



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41721

ΕΡΓΟ :

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 400KV ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ
ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ 400KV, 70MVAR ΣΤΟ ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ»**

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τίμημα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
- Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7 : Δοκιμές
- Άρθρο 8 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 9 : Αναθεώρηση Τιμών
- Άρθρο 10 : Ισχύς της Σύμβασης



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
 Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41721

ΕΡΓΟ :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 400KV ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ 400KV, 70MVAR ΣΤΟ ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ»

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την του έτους 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Ευάγγελο Σταθόπουλο, Διευθυντή Αποθηκών Προμηθειών και Μεταφορών, ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, καλούμενος εφεξής Επιχείρηση ή ΑΔΜΗΕ και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία που έχει έδρα στην στην οδό (ΑΦΜ) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ...εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :

1. Συμφωνητικό
2. Πίνακες
3. Ειδικό Όροι
4. Τεχνική Περιγραφή Έργου
5. Γενικοί Όροι
6. Ασφαλίσεις
7. Στοιχεία του Αναδόχου
8. Υποδείγματα

2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Επιχείρηση αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποίησης κ.λ.π.).

Άρθρο 2

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 900 μέτρων συνολικά μονοπολικού υπόγειου καλωδίου 400kV XLPE διατομής $\geq 630\text{mm}^2$, σε μήκη 3X300μ και στην προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) ακροκιβωτίων εξωτερικού χώρου 400kV, τα οποία θα τοποθετηθούν στα άκρα του καλωδίου. Ο Ανάδοχος του έργου θα προμηθεύσει επίσης τα απαιτούμενα έξι (6) ικριώματα για την εγκατάσταση των ακροκιβωτίων, και ένα (1) πρόσθετο ακροκιβώτιο 400kV ως ανταλλακτικό. Το καλώδιο θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας αυτεπαγωγής παράλληλης αντιστάθμισης 400 kV, ονομαστικής ισχύος 70 MVar, με την αντίστοιχη εναέρια Πύλη 400 kV εντός του ΚΥΤ Αχελώου.
2. Στην έννοια του υπόψη έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:
 - 2.1. Η προμήθεια του καλωδίου 400 kV, των ακροκιβωτίων, περιλαμβανομένου του ανταλλακτικού, καθώς και των αντίστοιχων ικριωμάτων των ακροκιβωτίων.
 - 2.2. Η παράδοση των υλικών και η μεταφορά τους προς εγκατάσταση στο εργοτάξιο.
 - 2.3. Η εγκατάσταση επί τόπου του έργου των ακροκιβωτίων με τα αντίστοιχα ικριώματα καθώς και ο τερματισμός των καλωδίων και η γείωσή τους στο υφιστάμενο δίκτυο.
 - 2.4. Η κατασκευή των Έργων Πολιτικού Μηχ/κού που αφορούν στην εκσκαφή τάφρου ταφής και στην τοποθέτηση του καλωδίου εντός αυτής καθώς και στην κατασκευή των βάσεων έδρασης των ικριωμάτων στήριξης των ακροκιβωτίων.
 - 2.5. Η εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών πριν και μετά την εγκατάσταση.
 - 2.6. Η σύνταξη και υποβολή όλης της απαραίτητης τεκμηρίωσης.
 - 2.7. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας και η προμήθεια οποιουδήποτε άλλου υλικού είναι απαραίτητο για την κατασκευή του υπόψη έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.

3. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» της Διακήρυξης.

Άρθρο 3

Συμβατικό Τμήμα

1. Το Συμβατικό Τμήμα του έργου, όπως το έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (€).
2. Η ανάλυση του Συμβατικού τιμήματος φαίνεται στο Τεύχος 2 «Πίνακες» της Σύμβασης.
3. Το Συμβατικό Τμήμα δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.
4. Το οριστικό συνολικό τίμημα του έργου θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τελική επιμέτρηση των ποσοτήτων.
5. Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4

Τρόπος Πληρωμής

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 14 "Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά" των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής :

1. Μέσα σε δύο μήνες από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, η Επιχείρηση θα προκαταβάλει στον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική αίτησή του και προσκόμιση απλής απόδειξης, ποσό μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα που του χορηγήθηκε από την Επιχείρηση και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου έξι (6) ποσοστιαίων μονάδων. Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :

$$K = \text{Π.Ε}/(\Sigma - \Sigma 1)$$

όπου :

K=	Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί
Π=	Το ποσό της προκαταβολής
E=	Το συνολικό προς πληρωμή ποσό
Σ=	Το Συμβατικό Τίμημα
Σ1=	Το Συμβατικό Τίμημα που έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία είσπραξης της προκαταβολής

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου. Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

2. Οι πληρωμές εξοπλισμού και εργασιών θα γίνονται με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, ως εξής :

- 2.1 Για τον Εξοπλισμό-ανταλλακτικά (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κλπ):
 - με την παράδοση στο εργοτάξιο
 - 2.2 Για την Εγκατάσταση των ακροκιβωτίων 400kV :
 - με βάση τα Δελτία Προόδου Εργασιών
 - 2.3 Για τις Εργασίες Εγκατάστασης του Εξοπλισμού:
 - με την βεβαίωση περάτωσης του έργου
 - 2.4 Για το τίμημα των Δοκιμών,
 - με την επιτυχή περάτωση των δοκιμών.
3. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών της προηγούμενης παρ.2 προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
 4. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.
Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 5

Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

1. Προθεσμίες πέρατος Έργου

- 1.1 Εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση τα απαιτούμενα σχέδια και μελέτες για την κατασκευή του έργου.
- 1.2 Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να έχει παραδώσει το καλώδιο και τα ακροκιβώτια περιλαμβανομένου του ανταλλακτικού.
- 1.3 Μετά την παράδοση των υλικών θα ειδοποιηθεί ο Ανάδοχος από τον ΑΔΜΗΕ για την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης. Εντός δύο (2) μηνών από την ειδοποίηση αυτή, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες Πολιτικού Μηχανικού, την ανέγερση των ακροκιβωτίων και τον τερματισμό του καλωδίου.
- 1.4 Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι 30-07-2018, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση θα έχει υπογραφεί μέχρι 30-10-2017. Εφόσον υπάρξει καθυστέρηση με υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ, η ολοκλήρωση του έργου θα παραταθεί ισόχρονα.

2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

- 2.1 Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το προς έγκριση αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, το οποίο θα αναφέρεται σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του έργου, περιλαμβανομένων των ημερομηνιών ολοκλήρωσης της προμήθειας των ακροκιβωτίων και του καλωδίου σύμφωνα με το Άρθρο 23 των Γενικών Όρων.
- 2.2 Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 6

Ποινικές Ρήτρες

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις

- 2.1 Για κάθε εβδομάδα υπέρβασης στις προθεσμίες πέρατος, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ' υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 1% του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τμήμα του έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 2.3 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 2.4 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
- 2.5 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.

3. Ποινικές Ρήτρες για μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου

Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του.

- 3.1 Για κάθε ημέρα που αποδεδειγμένα δεν καταβλήθηκε είτε η νόμιμη αμοιβή είτε η νόμιμη ασφαλιστική εισφορά σε μέλος του προσωπικού του Αναδόχου ή υπεργολάβου του ο Ανάδοχος θα καταβάλει ποινική ρήτρα εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ (150€) ανά μέλος.
- 3.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών της 3.1 δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου, με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 3.3 Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.

Άρθρο 7

Δοκιμές

Οι απαιτούμενες δοκιμές (τύπου, σειράς, δοκιμές μετά την εγκατάσταση) θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. XIV «ΔΟΚΙΜΕΣ» της προδιαγραφής TD-102/3 του Τεύχους «Τεχνική Περιγραφή Έργου». Ειδικότερα για τις δοκιμές μετά την εγκατάσταση, που αφορούν τον έλεγχο της αξιόπιστης και ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας του καλωδιακού συστήματος, θα

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παρ. 16 του IEC 62067: α) δοκιμή συνεχούς (DC) τάσης του μανδύα και β) δοκιμή της μόνωσης του καλωδίου.

Αναλυτικότερα η διαδικασία πραγματοποίησης των δοκιμών αναφέρεται στο Άρθρο 19 του Τεύχους 4 «Ειδικοί Όροι» της Διακήρυξης.

Θα πραγματοποιηθούν όλες οι δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τεύχους «Τεχνική Περιγραφή Έργου».

Άρθρο 8

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε η Τράπεζαγια το ποσό των ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου.

Άρθρο 9

Αναθεώρηση Τιμών

Το συμβατικό τίμημα δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

Άρθρο 10

Ισχύς της Σύμβασης

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ