

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 420123

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΛΡΕ 150kV ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ Γ.Μ. 150kV ΝΑΞΟΣ – ΘΗΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Δ' ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο4:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από τις 12 Μαρτίου 2021, στις 07 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00.

Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 07^η Απριλίου 2021 και ώρα 14:00.

2. Στο ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ του Τεύχους 1 «Σχέδιο Συμφωνητικού»:

– Στην παρ.2 προστίθεται ο ορισμός των απροβλέπτων ως εξής:

Εάν ο Ανάδοχος διαπιστώσει ότι, λόγω απρόβλεπτων συνθηκών ή εμποδίων, θα προκύψει πρόσθετο κόστος ή δαπάνη που δεν θα απαιτούνταν ελλείψει τέτοιων απρόβλεπτων συνθηκών, τότε ο Ανάδοχος πρέπει να προχωρήσει άμεσα, σε έγγραφη ενημέρωση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (βάσει του υποδείγματος Νο4) σχετικά με:

(α) τις γεωφυσικές συνθήκες ή τα τεχνητά εμπόδια στο εργοτάξιο που δεν μπορούσαν εύλογα να προβλεφθούν και

(β) τις επιπρόσθετες εργασίες ή/και επιπρόσθετο Εξοπλισμό και Υλικά ή/και επιπρόσθετο Εξοπλισμό(ούς) του Αναδόχου που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που ο Ανάδοχος προτίθεται ή αναλαμβάνει να λάβει για να ξεπεράσει τέτοιες συνθήκες ή εμπόδια και

(γ) την έκταση της αναμενόμενης καθυστέρησης και

(δ) το προβλεπόμενο πρόσθετο κόστος και τα έξοδα που ενδέχεται να αναλάβει ο Ανάδοχος.

Με την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και η Προϊστάμενη Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο θα αποφασίσουν για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την αντιμετώπιση των εκάστοτε απρόβλεπτων συνθηκών. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 22 Τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης παρ. 9 των Γενικών Όρων (βλ. συνημμένο υπόδειγμα).



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

- Στην παρ. 3 προστίθεται ο ακόλουθος όρος όσον αφορά το κόστος προστασίας του καλωδίου (Είδος 8 του Πίνακα Υλικών και Τιμών):
 - ο Στον Ανάδοχο θα καταβληθεί το τίμημα που αντιστοιχεί στις επιτυχείς εργασίες προστασίας του καλωδίου, όπως αυτές θα πιστοποιηθούν και επιμετρηθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και σύμφωνα με τις τιμές που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος στον Πίνακα Υλικών και Τιμών.
 - ο Το τίμημα για το κόστος προστασίας (είδος 8 του Πίνακα Υλικών και Τιμών) δεν δύναται να υπερβεί το 105% του προϋπολογισμένου κόστους προστασίας, όπως αυτό θα προκύψει από τις ποσότητες ανά είδος προστασίας που εμπεριέχονται στην εγκεκριμένη θαλάσσια μελέτη και στην μελέτη προστασίας (BAS).
- 3. Στο ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ του Τεύχους 1 «Σχέδιο Συμφωνητικού» διαγράφεται η παρ. 5. Το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ /ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

6.Α ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. *Ορίζονται τα κάτωθι ορόσημα (milestones) για την επιβολή ποινικών ρητρών λόγω καθυστερήσεων εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου κατά τη διάρκεια του έργου και για έκαστο τμήμα ή υπο-ομάδα αυτού:*

- *M1-Έναρξη Παραγωγής Καλωδίων και Εξοπλισμού (Όπως πιστοποιείται από βεβαίωση της αρμόδιας για την επιθεώρηση Υπηρεσίας του ΑΔΜΗΕ) – Συντελεστής ποινικής ρήτρας: 10%*
- *M2-Ολοκλήρωση και Υποβολή Τελικής Μελέτης Εφαρμογής (όπως πιστοποιείται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία), – Συντελεστής ποινικής ρήτρας: 15%*
- *M3-Ολοκλήρωση Επιθεώρησης Καλωδίων και Εξοπλισμού (όπως πιστοποιείται από το πρωτόκολλο Δοκιμής παραλαβής στο Εργοστάσιο (FAT) – Συντελεστής ποινικής ρήτρας: 15%*
- *M4-Ολοκλήρωση των Εργασιών Εγκατάστασης των Υπογείων Καλωδίων (όπως πιστοποιείται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία) – Συντελεστής ποινικής ρήτρας: 15%*
- *M5-Έναρξη Πόντισης και Προστασίας των Υποβρυχίων Καλωδίων (όπως πιστοποιείται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία) – Συντελεστής ποινικής ρήτρας: 22,5%*

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει τα ανωτέρω ορόσημα στο χρονοδιάγραμμα του έργου ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 των Ειδικών Όρων και εξειδικεύοντας τα για έκαστο είδος καλωδίου ή/και εξοπλισμού (π.χ. M1.1 Έναρξη Παραγωγής Υπογείων καλωδίων). Καθυστερήση στην επίτευξη επιμέρους οροσήμου επιφέρει επιβολή της ποινικής ρήτρας του συνολικού οροσήμου.

2. *Η ποινική ρήτρα για κάθε εβδομάδα υπέρβασης, της προθεσμίας πέρατος εκάστοτε οροσήμου εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ανέρχεται σε 0,4% του συνολικού τιμήματος του τμήματος ή της υπο-ομάδας προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων*



της Σύμβασης πολλαπλασιασμένο με τον συντελεστή του αντίστοιχου οροσήμου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1. Εάν, παρά την υπέρβαση της τμηματικής αυτής προθεσμίας, ο Ανάδοχος επιτύχει την τήρηση της συνολικής προθεσμίας πέρατος του Τμήματος ή της υπο-ομάδας, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, η παρακρατηθείσα ποινική ρήτρα επιστρέφεται στον Ανάδοχο άτοκα.

3. Η ποινική ρήτρα για κάθε εβδομάδα υπέρβασης, της συνολικής προθεσμίας πέρατος του έργου εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου ανέρχεται σε 0,4% του συνολικού τιμήματος του έργου προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.

Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης

Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από τον ΑΔΜΗΕ και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον ανάδοχο ή/και από την εγγυητική επιστολή του αναδόχου.

Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των γενικών όρων, η προϊσταμένη υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο του ΑΔΜΗΕ

6.Β ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

1. Η αποζημίωση που επιβάλλεται σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των δοκιμών απόδοσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, της προσφοράς του αναδόχου και των αποτελεσμάτων των δοκιμών FAT σε συνεργασία με τον ανάδοχο, δεν επιτευχθούν τα εγγυημένα από τον Ανάδοχο μεγέθη απωλειών ισχύος, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην προσφορά του Αναδόχου, υπολογίζεται ως εξής:

$$A_{\text{Απ.Ισχ.}} = (\Sigma\Delta_1 \times 67) \times \left\{ \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right\} \quad (1)$$

$$A_{\text{Απ.Εν.}} = (\Sigma\Delta_2 \times 0,084) \times \left\{ \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right\} \quad (2)$$

όπου :

- $\Sigma\Delta_1$ (kW), οι συνολικές επιπλέον απώλειες ισχύος των υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150kV που προκύπτουν από την διαφορά των υπολογιζόμενων τιμών των απωλειών ισχύος, μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων για τους υπολογισμούς δεδομένων (γεωμετρικά και λοιπά στοιχεία καλωδίων) με τις αντίστοιχες εγγυημένες τιμές της Σύμβασης,
- $\Sigma\Delta_2$ (kWh), οι συνολικές επιπλέον απώλειες ενέργειας των υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150 kV που προκύπτουν από την διαφορά των υπολογιζόμενων τιμών των απωλειών ενέργειας,



μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων για τους υπολογισμούς δεδομένων (γεωμετρικά και λοιπά στοιχεία καλωδίων) με τις αντίστοιχες εγγυημένες τιμές της Σύμβασης.

$n = 25$ έτη

$i = 5\%$ επιτόκιο αναγωγής

2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει πέραν του ενός (1) συνδέσμου θαλάσσης, θα καταβάλει στην εταιρεία αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στις Πεντακόσιες Χιλιάδες (500.000) Ευρώ ανά επιπλέον σύνδεσμο.
3. Εφόσον ο Ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται σε αυτόν ειδική ποινική ρήτρα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία ανέρχεται στα τριακόσια (300) Ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του, ως προς τους κανόνες Ασφάλειας και Υγιεινής, για παροχή τεχνικού ασφαλείας επιβάλλεται σε αυτόν ειδική ποινική ρήτρα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία ανέρχεται στα πεντακόσια (500) Ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης.

4. Εφόσον κατά την περίοδο εγγύησης ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το σφάλμα/βλάβη στον εξοπλισμό ή/και στις εργασίες πεδίου εντός του χρόνου απόκρισης που προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους, επιβάλλεται σε αυτόν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ειδική ποινική ρήτρα ανά ημέρα καθυστέρησης η οποία ισούται με το ποσό της αποζημίωσης TK2 όπως αυτό έχει δηλωθεί από τον Ανάδοχο στον Πίνακα Αποζημιώσεων.

Οι παραπάνω αποζημιώσεις και ειδικές ρήτρες επιβάλλονται από τον ΑΔΜΗΕ και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον ανάδοχο ή/και από την εγγυητική επιστολή του αναδόχου.

6.Γ. Ρητά συμφωνείται ότι οι ως άνω ποινικές ρήτρες και αποζημιώσεις είναι εύλογες και δίκαιες.

4. Προστίθεται στο Άρθρο 4 Σχέδια και Μελέτες των Ειδικών Όρων παρ. 4 ΜΕΛΕΤΕΣ, η κάτωθι παράγραφος:
 - **Θαλάσσια μελέτη και της αντίστοιχη μελέτη προστασίας (BAS)**
Εκπόνηση και υποβολή στον ΑΔΜΗΕ λεπτομερούς θαλάσσιας μελέτης και της αντίστοιχης μελέτης προστασίας (BAS) για την τελικώς επιλεγθείσα όδευση του συστήματος σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή TD-251 και την τεχνική περιγραφή.
Αναφορικά με το κόστος προστασίας που θα προκύψει ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ του Τεύχους 1 «Σχέδιο Συμφωνητικού».



Ως εκ τούτου διορθώνεται στη σελίδα 16 των τεχνικών προδιαγραφών η σχετική παραπομπή ως εξής:

*For these works, the contractor shall be compensated only for successful protection works (i.e. above target depths set in this article), taking into consideration the provisions **set in article 4 of the SPECIAL TERMS.***

5. Στο Άρθρο 9 «Περίοδος εγγύησης του Έργου» παρ. 7 των Ειδικών Όρων προστίθεται:

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα που γνωστοποιήθηκε από την Εταιρεία δεν θεωρείται ελάττωμα /βλάβη που οφείλεται στον Ανάδοχο, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Ανάδοχο οποιοσδήποτε τεκμαιρόμενες δαπάνες για την εν λόγω επισκευή.

Εάν το ελάττωμα/βλάβη θεωρείται ότι επηρεάζει την άρτια και ομαλή λειτουργία και χρήση οποιουδήποτε σημαντικού μέρους του Έργου ή του Έργου στο σύνολο του, η Εταιρεία δύναται να αποζημιωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 [ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] των Γενικών Όρων ή να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 [ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ] των Γενικών Όρων.

6. Στο Άρθρο 12 «Καθυστερήσεις μη οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του Αναδόχου» των Ειδικών Όρων:

- Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

Η συνολική αποζημίωση του Αναδόχου δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος. Το ανωτέρω όριο του 5% επί του Συνολικού Τιμήματος προσμετράται και συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό του περιορισμού του ανώτατου γενικού ορίου ευθύνης της Εταιρείας από κάθε αιτία στο 10% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος δυνάμει του άρθρου 20 [ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] παρ. 14 των Γενικών Όρων.

- Στην παρ. 3 προστίθεται διευκρινιστικά το κάτωθι εδάφιο:

Σε περίπτωση καθυστερήσεων εξαιτίας καιρικών συνθηκών κατά την εκπόνηση της μελέτης βυθού και κατά τις εργασίες προστασίας και ταφής των υποβρύχιων καλωδίων ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης.

7. Στο τεύχος των Ειδικών Όρων προστίθεται το παρακάτω Άρθρο 18:

Άρθρο 18

Αρχαιολογικά ευρήματα – Υποχρεώσεις αναδόχου.

Πέραν των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 των ΓΟ, ο Ανάδοχος οφείλει μετά από έγγραφη εντολή του ΑΔΜΗΕ να διαθέσει στο έργο:

- α. έναν αρχαιολόγο για την επίβλεψη και την υποστήριξη των πελάγιων εργασιών, εγκρίσεως της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του ΑΔΜΗΕ.*
- β. έναν αρχαιολόγο για την επίβλεψη και την υποστήριξη των εκσκαπτικών εργασιών, εγκρίσεως της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του ΑΔΜΗΕ.*
- γ. 8 εργατοτεχνίτες για την εκτέλεση αρχαιολογικών σωστικών ανασκαφών 10ωρης ημερήσιας απασχόλησης.*



Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει άμεσα τη σχετική εντολή, χωρίς καθυστερήσεις, εντάσσοντας το ανωτέρω προσωπικό στο έργο, το οποίο οφείλει να καλύπτει μισθολογικά, ασφαλιστικά και για λοιπά έξοδα διαμονής ο Ανάδοχος, όπως και το λοιπό προσωπικό του, τηρώντας τη σχετική νομοθεσία και υποβάλλοντας στον ΑΔΜΗΕ τα ανάλογα νομιμοποιητικά παραστατικά.

Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού στο έργο επ' ουδενί δεν δικαιολογεί καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου (άρθρο 16 των ΕΟ), εκτός εάν οι αρχαιολογικές εργασίες που θα απαιτηθούν επηρεάζουν τεκμηριωμένα τη κρίσιμη διαδρομή του έργου, όπως αυτή προκύπτει από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών από τον Ανάδοχο ή/και σε περίπτωση πλημμελούς και με καθυστερήσεις εκτέλεσης των συναφών εργασιών, θα εφαρμόζονται τα αντίστοιχα άρθρα της σύμβασης.

Η διάρκεια της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού και το πλήθος των εργατοτεχνιτών που θα απαιτηθούν στο έργο θα καθορίζονται από τον ΑΔΜΗΕ. Για τις ανωτέρω εργασίες/υπηρεσίες ο ανάδοχος θα αμείβεται με την εφαρμογή των κονδυλίων Α.ΙΙ.2.18 και Α.ΙΙ.2.19 του Πίνακα Υλικών και Τιμών, αναλογικά και συνδυαστικά.

8. Αναθεωρείται ο Πίνακας Υλικών και Τιμών, λόγω αλλαγών λεκτικών, προσθήκης 3 επιπλέον κονδυλίων Α.13.1, Β.12.1 και Β.12.2 καθώς και λόγω ανάλυσης των παράκτιων και χερσαίων εργασιών του υποβρυχίου τμήματος καθώς και της κατασκευής των λάκκων μετάβασης σε ξεχωριστούς υπό-πίνακες. Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο, σε μορφή pdf και επεξεργάσιμη.

9. Προστίθεται στο Άρθρο 20 Ευθύνες του Αναδόχου η κάτωθι παρ. 14:

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας έναντι του Αναδόχου για οποιοδήποτε λόγο που γεννάται από ή με αφορμή την εκτέλεση της Σύμβασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων. Ο περιορισμός αυτός ρητά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις περιπτώσεις των άρθρων 12 «Καθυστερήσεις μη οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του Αναδόχου» των Ειδικών Όρων και 35 «Υπερημερία κυρίου του Έργου» των Γενικών Όρων.

10. Στο Άρθρο 30 Ανωτέρα Βία η παρ.6 τροποποιείται ως εξής:

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις ζημιές που προξενήθηκαν στο Έργο από γεγονός ανωτέρας βίας και ευθύνεται κατά τα προβλεπόμενα της παρούσας Σύμβασης.

11. Η παράγραφος Α.4 (β) του άρθρου 11 «Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής» Τεύχος 11 «Διακήρυξη» διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν Έργα στην Ελλάδα το



πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του Οικονομικού Φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του Οικονομικού Φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.

12. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ-420123 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης