
α/α Υποσταθμός Πύλη Τάση Διάρκεια
Προγραμματισμένη 

Ημερομηνία Συντήρησης

1 ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ρ10 150 kV 13/10/2025

2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΥΤ-4 150 kV 21/3/2025

3 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Ρ145 150 kV 21/3/2025

4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Ρ10 150 kV 21/3/2025

5 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ρ10 150 kV 1X8 H 4/12/2025

6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι Ρ50 150 kV 1X8 H 3/10/2025

7 ΚΑΝΑΛΑΚΙ Ρ10 150 kV 1X8 H 7/5/2025

8 ΚΑΝΑΛΑΚΙ Ρ20 150 kV 1X8 H 7/5/2025

9 ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΙ Ρ20 150 kV 1X8 H 13/10/2025

10 ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΙ Ρ30 150 kV 1X8 H 13/10/2025

11 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ110 150 kV 1X8 H 13/1/2025

12 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ60 150 kV 1X8 H 15/4/2025

13 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ80 150 kV 1X8 H 6/5/2025

14 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ870 400 kV 1X10 H 29/5/2025

15 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ890 400 kV 1X10 H 29/5/2025

16 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ120 150 kV 1X8 H 12/6/2025

17 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ 515 400 kV 1X8 H 23/6/2025

18 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ 525 400 kV 1X8 H 23/6/2025

19 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ180 150 kV 1X8 H 22/12/2025

20 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Ρ200 150 kV 1X8 H 22/12/2025

21 ΛΕΥΚΑΔΑ Ρ20 150 kV 1X8 H 14/3/2025

22 ΛΕΥΚΑΔΑ Ρ10 150 kV 1X8 H 21/3/2025

23 ΜΕΣΟΓΓΗ Ρ10 150 kV 1X8 H 13/10/2025

24 ΜΕΣΟΓΓΗ Ρ20 150 kV 1X8 H 13/10/2025

25 ΜΟΥΡΤΟΣ Ρ40 150 kV 1X8 H 16/6/2025

26 ΜΟΥΡΤΟΣ Ρ50 150 kV 1X8 H 19/11/2025

27 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 Ρ10 150 kV 1X8 H 21/3/2025

28 ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ Ρ55 150 kV 1X8 H 12/6/2025

29 ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ Ρ30 150 kV 1X8 H 10/7/2025

30 ΠΡΕΒΕΖΑ Ρ10 150 kV 1X8 H 12/3/2025

31 ΠΡΕΒΕΖΑ Ρ30 150 kV 1X8 H 15/4/2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΝΕ ΥΤ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2025: ΥΠΗΙ

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται 

κατ’ εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. 

Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της 

απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να 

τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων 

αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.


