
Α/Α Υποσταθμός Κατηγορία Ονομασία Τάση
Διάρκεια 

Εργασίας

Προγραμματισμένη 

Ημερομηνία Συντήρησης

1 ΑΓΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ50 150 kV 6 21/03/2025

2 ΑΓΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ40 150 kV 6 13/06/2025

3 ΑΓΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 6 13/06/2025

4 ΑΓΡΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-30 150 kV 5 16/10/2025

5 ΑΓΡΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 5 16/10/2025

6 ΑΓΡΑΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 5 16/10/2025

7 ΑΙΣΥΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ25 150 kV 6 09/05/2025

8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 6 15/01/2025

9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 6 14/02/2025

10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV ΜΣΝο1 150 kV 8 17/11/2025

11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 17/11/2025

12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ40 150 kV 6 17/11/2025

13 ΑΜΦΙΠΟΛΗ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 28/03/2025

14 ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-10 150 kV 5 28/03/2025

15 ΑΜΦΙΠΟΛΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 28/03/2025

16 ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 15/10/2025

17 ΑΜΦΙΠΟΛΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 15/10/2025

18 ΑΝΘΕΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ25 150 kV 6 11/09/2025

19 ΑΝΘΕΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 6 11/09/2025

20 ΑΝΘΕΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-25 150 kV 6 11/09/2025

21 ΑΝΘΕΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 6 11/09/2025

22 ΑΝΘΕΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 6 12/09/2025

23 ΑΝΘΕΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 12/09/2025

24 ΑΝΘΕΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 12/09/2025

25 ΑΝΘΕΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-20 150 kV 5 12/09/2025

26 ΑΝΘΕΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 23/09/2025

27 ΑΝΘΕΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ10 150 kV 5 23/09/2025

28 ΑΝΘΕΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-10 150 kV 5 23/09/2025

29 ΑΝΘΕΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 6 23/09/2025

30 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ10 150 kV 5 17/04/2025

31 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 17/04/2025

32 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV 150 kV 6 17/04/2025

33 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Α/Ζ 23 150 kV 6 17/04/2025

34 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 6 17/04/2025

35 ΒΑΒΔΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 5 06/06/2025

36 ΒΑΒΔΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-40 150 kV 5 06/06/2025

37 ΒΑΒΔΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 5 06/06/2025

38 ΒΑΒΔΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 5 05/09/2025

39 ΒΑΒΔΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 5 05/09/2025

40 ΒΑΒΔΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-30 150 kV 5 05/09/2025

41 ΒΕΡΟΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ120 150 kV 8 11/02/2025

42 ΒΕΡΟΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ5 150 kV 8 17/04/2025

43 ΒΕΡΟΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-5 150 kV 8 17/04/2025

44 ΒΕΡΟΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-5 150 kV 8 17/04/2025

45 ΒΕΡΟΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-90 150 kV 5 22/08/2025

46 ΒΕΡΟΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-90 150 kV 5 22/08/2025

47 ΒΕΡΟΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ60 150 kV 6 20/10/2025

48 ΒΕΡΟΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-70 150 kV 5 21/11/2025

49 ΒΕΡΟΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-70 150 kV 5 21/11/2025

50 ΓΕΦΥΡΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 16/09/2025

51 ΓΕΦΥΡΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-20 150 kV 5 16/09/2025

52 ΓΕΦΥΡΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 16/09/2025

53 ΓΕΦΥΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 6 16/09/2025

54 ΓΕΦΥΡΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 20/10/2025

55 ΓΕΦΥΡΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 20/10/2025

56 ΓΕΦΥΡΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 12/12/2025

57 ΓΕΦΥΡΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 12/12/2025

58 ΓΕΦΥΡΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-10 150 kV 5 12/12/2025

59 ΓΕΦΥΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 6 12/12/2025

60 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 17/11/2025

61 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 17/11/2025

62 ΔΟΞΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I) ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-10 150 kV 5 19/06/2025

63 ΔΟΞΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I) Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 19/06/2025

64 ΔΡΑΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 12 19/06/2025

65 ΔΡΑΜΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 20/06/2025

66 ΔΡΑΜΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-20 150 kV 5 20/06/2025

67 ΔΡΑΜΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 20/06/2025

68 ΔΡΑΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ30 150 kV 12 04/11/2025

69 ΔΡΑΜΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 5 04/11/2025

70 ΔΡΑΜΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-30 150 kV 5 04/11/2025

71 ΔΡΑΜΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 5 04/11/2025

72 ΔΡΑΜΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 01/12/2025

73 ΔΡΑΜΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-10 150 kV 5 01/12/2025

74 ΔΡΑΜΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 01/12/2025

75 ΔΡΑΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 12 01/12/2025

76 ΔΡΑΜΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV ΜΣ2 150 kV 8 01/12/2025

77 ΔΡΑΜΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV ΜΣ2 150 kV 8 01/12/2025

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση 

σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί 

ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της 

εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων 

καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2025
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78 ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II) ΖΥΓΟΣ ΒΟΗΘ.ΖΓ 150kV 150 kV 8 07/08/2025

79 ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ50 150 kV 8 15/12/2025

80 ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ40 150 kV 8 22/12/2025

81 ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ70 150 kV 8 22/12/2025

82 Θ.Η.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ80 150 kV 12 07/04/2025

83 Θ.Η.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ50 150 kV 12 07/04/2025

84 Θ.Η.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ60 150 kV 6 11/04/2025

85 Θ.Η.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ55 150 kV 10 23/04/2025

86 Θ.Η.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ70 150 kV 6 06/06/2025

87 ΘΗΣΑΥΡΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 26/06/2025

88 ΘΗΣΑΥΡΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 26/06/2025

89 ΘΗΣΑΥΡΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 27/06/2025

90 ΘΗΣΑΥΡΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 27/06/2025

91 ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 01/12/2025

92 ΘΗΣΑΥΡΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 01/12/2025

93 ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 01/12/2025

94 ΘΗΣΑΥΡΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 01/12/2025

95 ΙΑΣΜΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-60 150 kV 5 10/11/2025

96 ΙΑΣΜΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 5 10/11/2025

97 ΙΑΣΜΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 5 10/11/2025

98 ΙΑΣΜΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-100 150 kV 5 14/11/2025

99 ΙΑΣΜΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-100 150 kV 5 14/11/2025

100 ΙΑΣΜΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-100 150 kV 5 14/11/2025

101 ΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ70 150 kV 12 17/11/2025

102 ΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ100 150 kV 12 17/11/2025

103 ΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ80 150 kV 12 17/11/2025

104 ΚΑΒΑΛΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-50 150 kV 5 23/05/2025

105 ΚΑΒΑΛΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-50 150 kV 5 23/05/2025

106 ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ70 150 kV 6 30/09/2025

107 ΚΕΡΑΜΩΤΗ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 01/07/2025

108 ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-20 150 kV 5 01/07/2025

109 ΚΕΡΑΜΩΤΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 01/07/2025

110 ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 12 01/07/2025

111 ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 12 01/07/2025

112 ΚΕΡΒΕΡΟΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 18/09/2025

113 ΚΕΡΒΕΡΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ A/Z 13 150 kV 8 18/09/2025

114 ΚΕΡΒΕΡΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ A/Z 23 150 kV 8 18/09/2025

115 ΚΕΡΒΕΡΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 18/09/2025

116 ΚΕΡΒΕΡΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 8 18/09/2025

117 ΚΕΧΡΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 24/10/2025

118 ΚΕΧΡΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 24/10/2025

119 ΚΕΧΡΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-10 150 kV 5 24/10/2025

120 ΚΙΛΚΙΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 5 12/02/2025

121 ΚΙΛΚΙΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-40 150 kV 5 12/02/2025

122 ΚΙΛΚΙΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 5 12/02/2025

123 ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ40 150 kV 6 12/02/2025

124 ΚΙΛΚΙΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 5 17/04/2025

125 ΚΙΛΚΙΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 5 17/04/2025

126 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV ΜΣ1 150 kV 6 10/11/2025

127 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV ΜΣ2 150 kV 8 10/11/2025

128 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV ΜΣ2 150 kV 8 10/11/2025

129 ΚΥΤ ΕΝΘΕΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-805/806 400 kV 8 22/05/2025

130 ΚΥΤ ΕΝΘΕΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-805/809 400 kV 8 22/05/2025

131 ΚΥΤ ΕΝΘΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ805 400 kV 8 22/05/2025

132 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ760 30 kV 5 04/03/2025

133 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ80 150 kV 6 16/04/2025

134 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-80 150 kV 5 16/04/2025

135 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-80 150 kV 5 16/04/2025

136 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-80 150 kV 5 16/04/2025

137 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ880 400 kV 6 14/05/2025

138 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-880 400 kV 8 14/05/2025

139 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-880 400 kV 8 14/05/2025

140 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-880 400 kV 8 14/05/2025

141 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-70 150 kV 5 16/05/2025

142 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-70 150 kV 5 16/05/2025

143 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-70 150 kV 5 16/05/2025

144 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-940 400 kV 8 11/06/2025

145 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-940 400 kV 8 11/06/2025

146 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-940 400 kV 8 11/06/2025

147 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-100 150 kV 5 09/07/2025

148 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-100 150 kV 5 09/07/2025

149 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ220 150 kV 6 22/08/2025

150 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-220 150 kV 5 22/08/2025

151 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-220 150 kV 5 22/08/2025

152 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-220 150 kV 5 22/08/2025

153 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΣ5 400 kV 12 02/09/2025

154 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-845 400 kV 12 02/09/2025

155 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ5 150 kV 12 02/09/2025



Α/Α Υποσταθμός Κατηγορία Ονομασία Τάση
Διάρκεια 

Εργασίας

Προγραμματισμένη 

Ημερομηνία Συντήρησης

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση 

σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί 

ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της 

εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων 

καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2025

156 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 12 02/09/2025

157 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 12 02/09/2025

158 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΜΣ5 30 kV 12 02/09/2025

159 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ750 30 kV 5 05/09/2025

160 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΣ8 400 kV 12 29/09/2025

161 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ8 400 kV 12 29/09/2025

162 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ8 150 kV 12 29/09/2025

163 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-240 150 kV 12 29/09/2025

164 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-240 150 kV 12 29/09/2025

165 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο3 ΜΣΔ1,2 150 kV 6 23/10/2025

166 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 ΜΣΔ1,2 150 kV 6 24/10/2025

167 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 ΜΣΔ1,2 150 kV 6 24/10/2025

168 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-900 400 kV 8 07/11/2025

169 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-900 400 kV 8 07/11/2025

170 ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-900 400 kV 8 07/11/2025

171 ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ780 30 kV 5 03/01/2025

172 ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ740 30 kV 5 10/01/2025

173 ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ720 30 kV 5 20/02/2025

174 ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ150KV No3 / ΠΛΕΥΡΑ Ρ5 150 kV 6 05/08/2025

175 ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ150KV No3 150 kV 6 05/08/2025

176 ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ5 150 kV 6 13/08/2025

177 ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-5/6 150 kV 6 13/08/2025

178 ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-5/8 150 kV 6 13/08/2025

179 ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ720 30 kV 5 7/3/2025

180 ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ2 30 kV 8 09/05/2025

181 ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΥΤ2 30 kV 8 09/05/2025

182 ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΥΤ2 30 kV 8 09/05/2025

183 ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ50 150 kV 6 20/05/2025

184 ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-50 150 kV 5 20/05/2025

185 ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-50 150 kV 5 20/05/2025

186 ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-50 150 kV 5 20/05/2025

187 ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ740 30 kV 5 19/11/2025

188 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-130 150 kV 5 30/05/2025

189 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-130 150 kV 5 30/05/2025

190 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-130 150 kV 5 30/05/2025

191 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ 1 30 kV 8 30/05/2025

192 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΥΤ 1 30 kV 8 30/05/2025

193 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ 2 30 kV 8 30/05/2025

194 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΥΤ2 30 kV 8 30/05/2025

195 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-150 150 kV 5 30/05/2025

196 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-150 150 kV 5 30/05/2025

197 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-150 150 kV 5 30/05/2025

198 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ5 150 kV 10 10/06/2025

199 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Μ/Σ ΤΕ ΜΕΙΚΤΟΣ Ρ-20 150 kV 5 20/06/2025

200 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-20 150 kV 5 20/06/2025

201 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ30 150 kV 6 24/06/2025

202 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ825 400 kV 2 ΗΜΕΡΕΣ 29/07/2025

203 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ190 150 kV 6 04/11/2025

204 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ710 30 kV 5 02/12/2025

205 ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ720 30 kV 5 03/12/2025

206 Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VIII) ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 08/10/2025

207 Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VIII) ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 20/11/2025

208 ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV ΜΣ2 150 kV 6 17/03/2025

209 ΜΟΥΔΑΝΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV ΜΣ2 150 kV 6 17/03/2025

210 ΜΟΥΔΑΝΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-120 150 kV 5 20/03/2025

211 ΜΟΥΔΑΝΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-120 150 kV 5 20/03/2025

212 ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-120 150 kV 5 20/03/2025

213 ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV ΜΣ1 150 kV 6 17/10/2025

214 Ν. ΣΑΝΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ25 150 kV 6 21/02/2025

215 Ν. ΣΑΝΤΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV ΜΣ2 150 kV 6 21/02/2025

216 Ν. ΣΑΝΤΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-25 150 kV 6 21/02/2025

217 Ν. ΣΑΝΤΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV ΜΣ2 150 kV 6 21/02/2025

218 ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 01/12/2025

219 ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ A/Z 13 150 kV 8 01/12/2025

220 ΝΙΚΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 6 06/05/2025

221 ΝΙΚΗΤΗ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 18/11/2025

222 ΝΙΚΗΤΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 18/11/2025

223 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 01/12/2025

224 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Α/Ζ 13 150 kV 8 01/12/2025

225 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Α/Ζ 23 150 kV 8 01/12/2025

226 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 8 01/12/2025

227 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 01/12/2025

228 ΝΙΨΑ-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 6 19/09/2025

229 ΝΙΨΑ-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 19/09/2025

230 ΝΙΨΑ-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 19/09/2025

231 ΝΙΨΑ-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-10 150 kV 5 19/09/2025

232 ΝΙΨΑ-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 10/11/2025

233 ΝΙΨΑ-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-20 150 kV 5 10/11/2025

234 ΝΙΨΑ-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 10/11/2025

235 ΝΙΨΑ-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 6 10/11/2025



Α/Α Υποσταθμός Κατηγορία Ονομασία Τάση
Διάρκεια 

Εργασίας

Προγραμματισμένη 

Ημερομηνία Συντήρησης

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση 

σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί 

ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της 

εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων 

καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2025

236 ΝΙΨΑ-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ15 150 kV 6 17/11/2025

237 ΝΙΨΑ-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 17/11/2025

238 ΝΙΨΑ-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 8 17/11/2025

239 ΝΙΨΑ-ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ150kV 150 kV 8 17/11/2025

240 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV ΜΣ1 150 kV 6 23/10/2025

241 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV ΜΣ2 150 kV 6 23/10/2025

242 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV ΜΣ2 150 kV 6 23/10/2025

243 ΠΟΛΙΧΝΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ IX) ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV ΜΣ2 150 kV 6 09/10/2025

244 ΠΟΛΙΧΝΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ IX) ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV ΜΣ3 150 kV 6 10/10/2025

245 ΠΟΛΙΧΝΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ IX) ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV ΜΣ1 150 kV 6 10/10/2025

246 ΠΟΛΙΧΝΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ IX) ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ A/Z 23 150 kV 5 10/10/2025

247 ΠΟΛΙΧΝΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ IX) ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ 13 150 kV 5 10/10/2025

248 ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ50 150 kV 10 27/02/2025

249 ΣΕΡΡΕΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 5 28/03/2025

250 ΣΕΡΡΕΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 5 28/03/2025

251 ΣΕΡΡΕΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Α/Ζ13 150 kV 8 22/05/2025

252 ΣΕΡΡΕΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10/11 150 kV 8 22/05/2025

253 ΣΕΡΡΕΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10/13 150 kV 8 22/05/2025

254 ΣΕΡΡΕΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 8 22/05/2025

255 ΣΕΡΡΕΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-10 150 kV 8 22/05/2025

256 ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 8 22/05/2025

257 ΣΙΝΔΟΣ (Β.Π.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ρ20 150 kV 8 21/02/2025

258 ΣΙΝΔΟΣ (Β.Π.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV ΜΣ1 150 kV 6 17/03/2025

259 ΣΚΥΔΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 6 11/04/2025

260 ΣΚΥΔΡΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 11/04/2025

261 ΣΚΥΔΡΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-20 150 kV 5 11/04/2025

262 ΣΚΥΔΡΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 11/04/2025

263 ΣΚΥΔΡΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 23/04/2025

264 ΣΚΥΔΡΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-10 150 kV 5 23/04/2025

265 ΣΚΥΔΡΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 23/04/2025

266 ΣΚΥΔΡΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV ΜΣ2 150 kV 6 23/04/2025

267 ΣΚΥΔΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 6 23/04/2025

268 ΣΤΑΓΕΙΡΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 20/06/2025

269 ΣΤΑΓΕΙΡΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-20 150 kV 5 20/06/2025

270 ΣΤΑΓΕΙΡΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 5 20/06/2025

271 ΣΤΑΓΕΙΡΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 05/09/2025

272 ΣΤΑΓΕΙΡΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 05/09/2025

273 ΣΤΑΓΕΙΡΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-10 150 kV 5 05/09/2025

274 ΣΤΑΓΕΙΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 6 05/09/2025

275 ΣΤΑΓΕΙΡΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 5 14/10/2025

276 ΣΤΑΓΕΙΡΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 5 14/10/2025

277 ΣΤΑΓΕΙΡΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ-40 150 kV 5 14/10/2025

278 ΣΤΑΓΕΙΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ40 150 kV 6 14/10/2025

279 ΣΦΗΚΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 5 17/01/2025

280 ΣΦΗΚΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 5 17/01/2025

281 ΣΦΗΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ30 150 kV 6 17/01/2025

282 ΣΦΗΚΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-50 150 kV 5 20/01/2025

283 ΣΦΗΚΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-50 150 kV 5 20/01/2025

284 ΣΦΗΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ50 150 kV 6 20/01/2025

285 ΣΦΗΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ40 150 kV 6 21/01/2025

286 ΣΦΗΚΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 5 21/01/2025

287 ΣΦΗΚΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 5 21/01/2025

288 ΣΦΗΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ60 150 kV 6 07/02/2025

289 ΣΦΗΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 6 14/03/2025

290 ΣΦΗΚΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 14/03/2025

291 ΣΦΗΚΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 5 14/03/2025

292 ΣΦΗΚΙΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 6 18/08/2025

293 ΣΦΗΚΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 6 18/08/2025

294 ΣΧΟΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VI) ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ Ρ-60 150 kV 6 05/12/2025

295 ΣΧΟΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VI) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 5 05/12/2025

296 ΣΧΟΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VI) Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 5 05/12/2025


