
α/α Υποσταθμός Κατηγορία Ονομασία Τάση
Διάρκεια 

Εργασίας

Προγραμματισμένη 

Ημερομηνία Συντήρησης

1 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-110 150 kV 4 03/02/2025

2 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-50 150 kV 16 03/02/2025

3 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ110 150 kV 4 03/02/2025

4 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ50 150 kV 16 03/02/2025

5 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-110 150 kV 4 03/02/2025

6 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-50 150 kV 16 03/02/2025

7 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-110 150 kV 4 03/02/2025

8 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-50 150 kV 16 03/02/2025

9 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 110 150 kV 4 03/02/2025

10 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-40 150 kV 16 10/02/2025

11 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ40 150 kV 16 10/02/2025

12 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 16 10/02/2025

13 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 16 10/02/2025

14 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 16 10/02/2025

15 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-30 150 kV 16 11/06/2025

16 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ30 150 kV 16 11/06/2025

17 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 16 11/06/2025

18 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 16 11/06/2025

19 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ55 150 kV 8 19/09/2025

20 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-55 150 kV 8 19/09/2025

21 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι) ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 150 150 kV 0 30/09/2025

22 ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 0 26/11/2025

23 ΑΙΤΩΛΙΚΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 26/11/2025

24 ΑΚΤΙΟ Μ/Σ ΤΕ ΜΕΙΚΤΟΣ Ρ-10 150 kV 0 04/03/2025

25 ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ15 150 kV 4 27/01/2025

26 ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΖΥΓΟΣ ΖΓ150KV 150 kV 8 27/01/2025

27 ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΖΥΓΟΣ ΖΓ150KV 150 kV 8 27/01/2025

28 ΑΝΤΙΡΡΙΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 27/01/2025

29 ΑΝΤΙΡΡΙΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 4 27/01/2025

30 ΑΝΤΙΡΡΙΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 0 27/01/2025

31 ΑΝΤΙΡΡΙΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 27/01/2025

32 ΑΝΤΙΡΡΙΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 27/01/2025

33 ΑΝΤΙΡΡΙΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 0 27/01/2025

34 ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 0 27/01/2025

35 ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 0 27/01/2025

36 ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ρ10 150 kV 0 27/01/2025

37 ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ρ20 150 kV 0 27/01/2025

38 ΑΡΓΟΣ ΙΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ30 150 kV 6 27/06/2025

39 ΑΡΓΟΣ ΙΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ40 150 kV 10 01/07/2025

40 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ115 150 kV 6 12/11/2025

41 ΑΣΤΡΟΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 12/05/2025

42 ΑΣΤΡΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 12/05/2025

43 ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ 1&2 ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV ΜΣ 1 150 kV 8 07/02/2025

44 ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ 1&2 ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV ΜΣ 2 150 kV 8 07/02/2025

45 ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ 1&2 Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 8 07/02/2025

46 ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ 1&2 Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-25 150 kV 8 07/02/2025

47 ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ 1&2 Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV Νο1 150 kV 8 07/02/2025

48 ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ 1&2 Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV Νο2 150 kV 8 07/02/2025

49 ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ 1&2 ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Α/Ζ 13 150 kV 8 07/02/2025

50 ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ 1&2 ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Α/Ζ 23 150 kV 8 07/02/2025

51 ΒΕΛΟ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 11/04/2025

52 ΒΕΛΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 11/04/2025

53 ΒΕΛΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 30 150 kV 8 10/06/2025

54 ΔΟΡΙΖΑ Ι Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-25 150 kV 8 05/03/2025

55 ΔΟΡΙΖΑ Ι Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-25 150 kV 8 05/03/2025

56 ΔΟΡΙΖΑ Ι ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 25 150 kV 8 05/03/2025

57 ΔΟΡΙΖΑ ΙΙ ΖΥΓΟΣ ΖΥΓΟΙ 150KV 150 kV 8 07/03/2025

58 ΔΟΡΙΖΑ ΙΙ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 8 07/03/2025

59 ΔΟΡΙΖΑ ΙΙ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 07/03/2025

60 ΔΟΡΙΖΑ ΙΙ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ A/Z23 150 kV 8 07/03/2025

61 ΔΟΡΙΖΑ ΙΙ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Α/Ζ 13 150 kV 8 07/03/2025

62 ΕΛΙΚΗ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 28/03/2025

63 ΕΛΙΚΗ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 8 28/03/2025

64 ΕΛΙΚΗ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-25 150 kV 8 28/03/2025

65 ΕΛΙΚΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 28/03/2025

66 ΕΛΙΚΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 28/03/2025

67 ΕΛΙΚΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 8 28/03/2025

68 ΕΛΙΚΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 8 28/03/2025

69 ΕΛΙΚΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Α/Ζ 13 150 kV 8 28/03/2025

70 ΕΛΙΚΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Α/Ζ 23 150 kV 8 28/03/2025

71 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 0 13/10/2025

72 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ115 150 kV 0 14/11/2025

73 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ AYT-3 150 kV 0 12/09/2025

74 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ135 150 kV 0 12/09/2025

75 ΘΕΡΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 0 29/10/2025

76 ΘΕΡΜΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 29/10/2025

77 ΘΕΡΜΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 29/10/2025

78 ΘΕΡΜΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 0 29/10/2025

79 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ30 150 kV 4 22/09/2025

80 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 4 22/09/2025

81 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 4 22/09/2025

82 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 30 150 kV 4 22/09/2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2025

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση 

σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί 

ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της 

εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων 

καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2025

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση 

σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί 

ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της 

εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων 

καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

83 ΚΑΛΑΜΑΤΑ I ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 05/05/2025

84 ΚΑΛΑΜΑΤΑ I Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 05/05/2025

85 ΚΑΛΑΜΑΤΑ I Μ/Σ ΤΕ ΜΕΙΚΤΟΣ Ρ-15 150 kV 8 05/05/2025

86 ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 4 17/10/2025

87 ΚΑΝΑΛΑΚΙ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 4 17/10/2025

88 ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 4 17/10/2025

89 ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 4 04/12/2025

90 ΚΑΝΑΛΑΚΙ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 4 04/12/2025

91 ΚΑΝΑΛΑΚΙ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 4 04/12/2025

92 ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 4 04/12/2025

93 ΚΑΤΟΥΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 0 10/10/2025

94 ΚΑΤΟΥΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ15 150 kV 0 10/10/2025

95 ΚΑΤΟΥΝΑ ΖΥΓΟΣ ΖΥΓΟΙ 150kV 150 kV 8 10/10/2025

96 ΚΑΤΟΥΝΑ ΖΥΓΟΣ ΖΥΓΟΙ 150KV Μ/Σ1 150 kV 8 10/10/2025

97 ΚΑΤΟΥΝΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 10/10/2025

98 ΚΑΤΟΥΝΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 0 10/10/2025

99 ΚΑΤΟΥΝΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΥΓΟΙ 150KV 150 kV 8 10/10/2025

100 ΚΑΤΟΥΝΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 10/10/2025

101 ΚΑΤΟΥΝΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 0 10/10/2025

102 ΚΑΤΟΥΝΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 0 10/10/2025

103 ΚΑΤΟΥΝΑ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ρ20 150 kV 0 10/10/2025

104 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ60 150 kV 16 19/02/2025

105 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 16 19/02/2025

106 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 16 19/02/2025

107 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ40 150 kV 16 20/02/2025

108 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 16 20/02/2025

109 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 16 20/02/2025

110 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 40 150 kV 16 20/02/2025

111 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ55 150 kV 8 07/03/2025

112 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-55 150 kV 8 07/03/2025

113 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ70 150 kV 16 04/04/2025

114 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-70 150 kV 16 04/04/2025

115 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-70 150 kV 16 04/04/2025

116 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 16 11/04/2025

117 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 16 11/04/2025

118 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 16 11/04/2025

119 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 16 11/04/2025

120 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ130 150 kV 16 08/12/2025

121 ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ) ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 14/04/2025

122 ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 14/04/2025

123 ΚΥΛΛΗΝΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Α/Ζ 29 150 kV 0 21/02/2025

124 ΚΥΛΛΗΝΗ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 21/02/2025

125 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ A/Z 19 150 kV 8 21/02/2025

126 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ A/Z 29 150 kV 8 21/02/2025

127 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ A/Z 59 150 kV 8 21/02/2025

128 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ110 150 kV 13/01/2025

129 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-110 150 kV 13/01/2025

130 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-110 150 kV 13/01/2025

131 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 110 150 kV 13/01/2025

132 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-130 150 kV 21/02/2025

133 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-70 150 kV 21/02/2025

134 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-130 150 kV 21/02/2025

135 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-70 150 kV 21/02/2025

136 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 130 150 kV 21/02/2025

137 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ4 30 kV 10/06/2025

138 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ4 150 kV 10/06/2025

139 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-30 150 kV 10/06/2025

140 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-845 400 kV 10/06/2025

141 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ845 400 kV 10/06/2025

142 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 10/06/2025

143 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΣ4 400 kV 10/06/2025

144 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 10/06/2025

145 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 4 30 kV 10/06/2025

146 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

147 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

148 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

149 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

150 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

151 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

152 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

153 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

154 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

155 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

156 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΠΗΝΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

157 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΠΗΝΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

158 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

159 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ THYRISTOR 400 kV 17/06/2025

160 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ120 150 kV 13/10/2025

161 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-120 150 kV 13/10/2025

162 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-120 150 kV 13/10/2025

163 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 120 150 kV 13/10/2025



α/α Υποσταθμός Κατηγορία Ονομασία Τάση
Διάρκεια 

Εργασίας

Προγραμματισμένη 

Ημερομηνία Συντήρησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2025

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση 

σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί 

ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της 

εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων 

καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

164 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ805 400 kV 10/12/2025

165 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-805 400 kV 10/12/2025

166 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ870 400 kV 12/12/2025

167 ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ890 400 kV 12/12/2025

168 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ130 150 kV 6 20/01/2025

169 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ150 150 kV 6 20/01/2025

170 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ50 150 kV 6 21/01/2025

171 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ70 150 kV 8 22/01/2025

172 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ30 150 kV 6 23/01/2025

173 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 ΑΜΣ4 150 kV 8 31/10/2025

174 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 ΑΜΣ2,3 150 kV 8 06/11/2025

175 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 06/11/2025

176 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 06/11/2025

177 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 06/11/2025

178 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ6 150 kV 12 01/12/2025

179 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΥΤ6 30 kV 0 01/12/2025

180 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-60 150 kV 12 01/12/2025

181 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-865 400 kV 12 01/12/2025

182 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 768 30 kV 0 01/12/2025

183 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ 6 30 kV 0 01/12/2025

184 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ760 30 kV 0 01/12/2025

185 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ865 400 kV 12 01/12/2025

186 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 12 01/12/2025

187 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΣ6 400 kV 12 01/12/2025

188 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΜΣ6 30 kV 12 01/12/2025

189 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΥΤ6 30 kV 0 01/12/2025

190 ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 12 01/12/2025

191 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 16 12/02/2025

192 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 12/02/2025

193 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 12/02/2025

194 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 16 12/02/2025

195 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ100 150 kV 16 13/02/2025

196 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-100 150 kV 16 13/02/2025

197 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-100 150 kV 16 13/02/2025

198 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 100 150 kV 16 13/02/2025

199 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ120 150 kV 16 14/02/2025

200 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-120 150 kV 16 14/02/2025

201 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-120 150 kV 16 14/02/2025

202 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 120 150 kV 16 14/02/2025

203 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 16 25/02/2025

204 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 16 25/02/2025

205 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 16 25/02/2025

206 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 16 25/02/2025

207 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ30 150 kV 16 26/02/2025

208 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 16 26/02/2025

209 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 16 26/02/2025

210 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 30 150 kV 16 26/02/2025

211 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ40 150 kV 16 27/02/2025

212 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 16 27/02/2025

213 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 16 27/02/2025

214 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 40 150 kV 16 27/02/2025

215 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-60/63 150 kV 16 07/03/2025

216 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ60 150 kV 16 07/03/2025

217 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 16 07/03/2025

218 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 16 07/03/2025

219 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-80 150 kV 16 23/04/2025

220 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ80 150 kV 16 23/04/2025

221 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-80 150 kV 16 23/04/2025

222 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-80 150 kV 16 23/04/2025

223 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-140 150 kV 16 07/05/2025

224 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ140 150 kV 16 07/05/2025

225 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-140 150 kV 16 07/05/2025

226 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-140 150 kV 16 07/05/2025

227 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-160 150 kV 16 08/05/2025

228 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ160 150 kV 16 08/05/2025

229 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-160 150 kV 16 08/05/2025

230 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-160 150 kV 16 08/05/2025

231 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ710 30 kV 8 03/09/2025

232 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ720 30 kV 8 03/09/2025

233 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ730 30 kV 8 05/09/2025

234 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ740 30 kV 8 05/09/2025

235 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV No1 150 kV 8 17/09/2025

236 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV No1 150 kV 8 17/09/2025

237 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV No1 150 kV 8 17/09/2025

238 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ5 150 kV 8 30/09/2025

239 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-5/6 150 kV 8 30/09/2025

240 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-5/8 150 kV 8 30/09/2025

241 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV No2 150 kV 8 03/10/2025

242 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV No2 150 kV 8 03/10/2025



α/α Υποσταθμός Κατηγορία Ονομασία Τάση
Διάρκεια 

Εργασίας

Προγραμματισμένη 

Ημερομηνία Συντήρησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2025

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση 

σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί 

ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της 

εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων 

καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

243 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV No2 150 kV 8 03/10/2025

244 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV No1 150 kV 8 24/10/2025

245 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV No3 150 kV 8 24/10/2025

246 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV No3 150 kV 8 24/10/2025

247 ΛΑΔΩΝΑΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 03/09/2025

248 ΛΑΔΩΝΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 03/09/2025

249 ΛΕΥΚΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 24/10/2025

250 ΛΕΥΚΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 8 24/10/2025

251 ΛΕΥΚΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 8 24/10/2025

252 ΛΕΥΚΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 8 24/10/2025

253 ΛΕΥΚΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 24/10/2025

254 ΛΕΥΚΑΔΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 15/12/2025

255 ΛΕΥΚΑΔΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 8 15/12/2025

256 ΛΕΥΚΑΔΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 8 15/12/2025

257 ΛΕΥΚΑΔΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 15/12/2025

258 ΛΕΧΑΙΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 0 10/09/2025

259 ΛΕΧΑΙΝΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 0 10/09/2025

260 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ180 150 kV 16 24/01/2025

261 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-180 150 kV 16 24/01/2025

262 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-180 150 kV 16 24/01/2025

263 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 180 150 kV 16 24/01/2025

264 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ190 150 kV 16 04/02/2025

265 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-190 150 kV 16 04/02/2025

266 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-190 150 kV 16 04/02/2025

267 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 190 150 kV 16 04/02/2025

268 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ155 150 kV 8 10/02/2025

269 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-155 150 kV 8 10/02/2025

270 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 28/02/2025

271 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 28/02/2025

272 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ160 150 kV 16 17/03/2025

273 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-160 150 kV 16 17/03/2025

274 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-160 150 kV 16 17/03/2025

275 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ) ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 160 150 kV 16 17/03/2025

276 ΜΕΘΑΝΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 02/04/2025

277 ΜΕΘΑΝΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-45 150 kV 8 02/04/2025

278 ΜΕΘΑΝΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 02/04/2025

279 ΜΕΣΟΧΩΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 0 30/06/2025

280 ΜΕΣΟΧΩΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 0 30/06/2025

281 ΜΕΣΟΧΩΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ55 150 kV 0 30/06/2025

282 ΜΕΣΟΧΩΡΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 30/06/2025

283 ΜΕΣΟΧΩΡΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 0 30/06/2025

284 ΜΟΥΡΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ60 150 kV 10 16/04/2025

285 ΜΟΥΡΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ50 150 kV 4 15/05/2025

286 ΜΟΥΡΤΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-50 150 kV 4 15/05/2025

287 ΜΟΥΡΤΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-50 150 kV 4 15/05/2025

288 ΜΟΥΡΤΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 50 150 kV 4 15/05/2025

289 ΜΟΥΡΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ115 150 kV 0 20/05/2025

290 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 4 03/10/2025

291 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 4 03/10/2025

292 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV ΜΣ1 150 kV 8 03/10/2025

293 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV ΜΣ2 150 kV 8 03/10/2025

294 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 4 03/10/2025

295 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 0 03/10/2025

296 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 4 03/10/2025

297 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-25 150 kV 0 03/10/2025

298 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 03/10/2025

299 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 4 03/10/2025

300 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 4 03/10/2025

301 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 4 03/10/2025

302 ΜΥΡΤΟΣ 1-2 ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 4 03/10/2025

303 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 13/10/2025

304 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 13/10/2025

305 ΟΙΤΥΛΟ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-10 150 kV 16 22/12/2025

306 ΟΙΤΥΛΟ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ115 150 kV 16 22/12/2025

307 ΟΙΤΥΛΟ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ-1 150 kV 16 22/12/2025

308 ΟΙΤΥΛΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 16 22/12/2025

309 ΟΙΤΥΛΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ115 150 kV 16 22/12/2025

310 ΟΙΤΥΛΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ15 150 kV 8 22/12/2025

311 ΟΙΤΥΛΟ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 22/12/2025

312 ΟΙΤΥΛΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 22/12/2025

313 ΟΙΤΥΛΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 8 22/12/2025

314 ΟΙΤΥΛΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 22/12/2025

315 ΟΙΤΥΛΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 22/12/2025

316 ΟΙΤΥΛΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-115 150 kV 16 22/12/2025

317 ΠΑΤΡΑ Ι ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ120 150 kV 0 20/03/2025

318 ΠΑΤΡΑ Ι Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-120 150 kV 0 20/03/2025

319 ΠΑΤΡΑ Ι ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 12/05/2025

320 ΠΑΤΡΑ Ι Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-100 150 kV 0 12/05/2025

321 ΠΑΤΡΑ Ι Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-110 150 kV 0 12/05/2025

322 ΠΑΤΡΑ Ι Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-130 150 kV 8 12/05/2025

323 ΠΑΤΡΑ Ι Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 12/05/2025

324 ΠΑΤΡΑ ΙΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 4 19/05/2025



α/α Υποσταθμός Κατηγορία Ονομασία Τάση
Διάρκεια 

Εργασίας

Προγραμματισμένη 

Ημερομηνία Συντήρησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2025

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση 

σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί 

ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της 

εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων 

καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

325 ΠΑΤΡΑ ΙΙ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 4 19/05/2025

326 ΠΑΤΡΑ ΙΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 160 150 kV 0 17/10/2025

327 ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 0 20/10/2025

328 ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 20/10/2025

329 ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 20/10/2025

330 ΠΡΕΒΕΖΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 0 14/03/2025

331 ΠΡΕΒΕΖΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 0 14/03/2025

332 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 30 150 kV 0 14/03/2025

333 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 40 150 kV 0 14/03/2025

334 ΠΡΕΒΕΖΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 04/04/2025

335 ΠΡΕΒΕΖΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 8 04/04/2025

336 ΠΡΕΒΕΖΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 8 04/04/2025

337 ΠΡΕΒΕΖΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 8 04/04/2025

338 ΠΡΕΒΕΖΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 04/04/2025

339 ΠΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 16 21/03/2025

340 ΠΥΛΟΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 21/03/2025

341 ΠΥΛΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 21/03/2025

342 ΠΥΛΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 21/03/2025

343 ΠΥΛΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 21/03/2025

344 ΠΥΛΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 16 21/03/2025

345 ΠΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ30 150 kV 16 03/11/2025

346 ΠΥΛΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 16 03/11/2025

347 ΠΥΛΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30ΠΥΚΝ 150 kV 16 03/11/2025

348 ΠΥΛΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 16 03/11/2025

349 ΠΥΛΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 30 150 kV 16 03/11/2025

350 ΠΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 21/03/2025

351 ΠΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-45 150 kV 8 21/03/2025

352 ΠΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 21/03/2025

353 ΠΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ45 150 kV 0 05/06/2025

354 ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ190 150 kV 16 17/04/2025

355 ΠΥΡΓΟΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 17/04/2025

356 ΠΥΡΓΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-190 150 kV 16 17/04/2025

357 ΠΥΡΓΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2 - α 150 kV 8 17/04/2025

358 ΠΥΡΓΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2 - β 150 kV 8 17/04/2025

359 ΠΥΡΓΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-190 150 kV 16 17/04/2025

360 ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 190 150 kV 16 17/04/2025

361 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ-1 150 kV 8 03/12/2025

362 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ115 150 kV 8 03/12/2025

363 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ30 150 kV 16 03/12/2025

364 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 16 03/12/2025

365 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΥΤ1 150 kV 8 03/12/2025

366 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 16 03/12/2025

367 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 30 150 kV 16 03/12/2025

368 ΣΠΑΡΤΗ Ι ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 11/02/2025

369 ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 16 31/03/2025

370 ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 31/03/2025

371 ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 31/03/2025

372 ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 31/03/2025

373 ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 31/03/2025

374 ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 16 31/03/2025

375 ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 16 23/04/2025

376 ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 16 23/04/2025

377 ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 16 23/04/2025

378 ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 16 23/04/2025

379 ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 0 27/01/2025

380 ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ15 150 kV 0 27/01/2025

381 ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 0 27/01/2025

382 ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 27/01/2025

383 ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 27/01/2025

384 ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 0 27/01/2025

385 ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 0 27/01/2025

386 ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 27/01/2025

387 ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 0 27/01/2025

388 ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 0 27/01/2025

389 ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 0 27/01/2025

390 ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 0 27/01/2025

391 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 0 23/05/2025

392 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 0 23/05/2025

393 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 30 150 kV 0 23/05/2025


