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Προγραμματισμένη 

Ημερομηνία Συντήρησης
1 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-120 150 kV 6 17/04/2025

2 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ120 150 kV 6 17/04/2025

3 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-120 150 kV 6 17/04/2025

4 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-120 150 kV 6 17/04/2025

5 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 ΜΟΝ 8 150 kV 8 12/05/2025

6 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 ΜΟΝ9 150 kV 8 12/05/2025

7 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 ΜΟΝ 8 150 kV 8 12/05/2025

8 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 ΜΟΝ8 150 kV 8 12/05/2025

9 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο1.1 150 kV 8 12/05/2025

10 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο1.3 150 kV 8 12/05/2025

11 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2.1 150 kV 8 12/05/2025

12 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2.3 150 kV 8 12/05/2025

13 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-160 150 kV 8 17/10/2025

14 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-160 150 kV 8 17/10/2025

15 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-160 150 kV 8 17/10/2025

16 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-10 150 kV 16 21/11/2025

17 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 16 21/11/2025

18 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 21/11/2025

19 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 21/11/2025

20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 8 19/02/2025

21 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 8 19/02/2025

22 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ185 150 kV 16 21/02/2025

23 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-185 150 kV 16 21/02/2025

24 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ175 150 kV 16 13/06/2025

25 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ60 150 kV 16 13/06/2025

26 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-175 150 kV 16 13/06/2025

27 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 16 13/06/2025

28 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-60 150 kV 16 13/06/2025

29 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ155 150 kV 16 20/06/2025

30 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-155 150 kV 16 20/06/2025

31 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ15 150 kV 16 17/01/2025

32 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ150KV Νο1.11 150 kV 8 17/01/2025

33 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ150KV Νο1.12 150 kV 8 17/01/2025

34 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 16 17/01/2025

35 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV Νο1.11 150 kV 8 17/01/2025

36 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV Νο1.12 150 kV 8 17/01/2025

37 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 4 17/01/2025

38 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 4 17/01/2025

39 ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 16 08/08/2025

40 ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ15 150 kV 16 08/08/2025

41 ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ150KV 150 kV 8 08/08/2025

42 ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 08/08/2025

43 ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 16 08/08/2025

44 ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 08/08/2025

45 ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 08/08/2025

46 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 20/11/2025

47 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Α/Ζ 13 150 kV 8 20/11/2025

48 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Α/Ζ 23 150 kV 8 20/11/2025

49 ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 23 150 kV 8 14/02/2025

50 ΑΜΦΙΣΣΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 8 14/02/2025

51 ΑΜΦΙΣΣΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 8 14/02/2025

52 ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 8 14/02/2025

53 ΑΜΦΙΣΣΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 24/09/2025

54 ΑΜΦΙΣΣΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 24/09/2025

55 ΑΝΔΡΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ-2 150 kV 16 03/04/2025

56 ΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ125 150 kV 16 03/04/2025

57 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 8 11/04/2025

58 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 8 11/04/2025

59 ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 16 150 kV 8 24/09/2025

60 ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 26 150 kV 8 24/09/2025

61 ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 113 150 kV 8 24/09/2025

62 ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 123 150 kV 8 24/09/2025

63 ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 24/09/2025

64 ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Α/Ζ 113 150 kV 8 24/09/2025

65 ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Α/Ζ 123 150 kV 8 24/09/2025

66 ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ150KV 150 kV 8 06/03/2025

67 ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 8 06/03/2025

68 ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ150ΚV Νο1.1 150 kV 8 06/03/2025

69 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 16/06/2025

70 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 16/06/2025

71 ΖΕΥΞΗ ΕΛΠΕ ΒΕΕ 2 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 49 150 kV 3 10/09/2025

72 ΖΕΥΞΗ ΕΛΠΕ ΒΕΕ 2 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 119 150 kV 4 10/09/2025

73 ΖΕΥΞΗ ΕΛΠΕ ΒΕΕ 2 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 129 150 kV 4 10/09/2025

74 ΖΕΥΞΗ ΕΛΠΕ ΒΕΕ 2 ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 119 150 kV 4 10/09/2025

75 ΖΕΥΞΗ ΕΛΠΕ ΒΕΕ 2 ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 129 150 kV 4 10/09/2025

76 ΖΕΥΞΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-10Τ.Δ 150 kV 8 28/01/2025

77 ΖΕΥΞΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-20Τ.Δ 150 kV 8 28/01/2025

78 ΖΕΥΞΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ 1 150 kV 8 02/07/2025

79 ΖΕΥΞΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ 2 150 kV 8 02/07/2025

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση σύμφωνα με τη 

ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του 

Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες 

ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών 

που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ: 2025
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80 ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 11 150 kV 8 13/10/2025

81 ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 16 150 kV 8 13/10/2025

82 ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 21 150 kV 8 13/10/2025

83 ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 26 150 kV 8 13/10/2025

84 ΚΑΛΑΜΟΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 13/10/2025

85 ΚΑΛΑΜΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 13/10/2025

86 ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 27/01/2025

87 ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 27/01/2025

88 ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 27/01/2025

89 ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 27/01/2025

90 ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-10 150 kV 8 28/01/2025

91 ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 8 28/01/2025

92 ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 11 150 kV 8 24/09/2025

93 ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 16 150 kV 8 24/09/2025

94 ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 21 150 kV 8 24/09/2025

95 ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 26 150 kV 8 24/09/2025

96 ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 24/09/2025

97 ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 24/09/2025

98 ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 8 14/10/2025

99 ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ25 150 kV 8 14/11/2025

100 ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV Νο1 150 kV 8 14/11/2025

101 ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV Νο2 150 kV 8 14/11/2025

102 ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ 16 150 kV 8 14/11/2025

103 ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-25 150 kV 8 14/11/2025

104 ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV Νο1 150 kV 8 14/11/2025

105 ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV Νο2 150 kV 8 14/11/2025

106 ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Α/Ζ 13 150 kV 8 14/11/2025

107 ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ25 150 kV 8 19/03/2025

108 ΚΟΡΩΝΕΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-25 150 kV 8 19/03/2025

109 ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV 150 kV 8 20/03/2025

110 ΚΟΡΩΝΕΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 8 20/03/2025

111 ΚΟΡΩΝΕΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV Νο1.1 150 kV 8 20/03/2025

112 ΚΟΡΩΝΕΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV Νο1.2 150 kV 8 20/03/2025

113 ΚΟΡΩΝΕΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV Νο1.3 150 kV 8 20/03/2025

114 ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 16 21/03/2025

115 ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 16 21/03/2025

116 ΚΟΡΩΝΕΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 21/03/2025

117 ΚΟΡΩΝΕΙΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 16 21/03/2025

118 ΚΟΡΩΝΕΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 21/03/2025

119 ΚΟΡΩΝΕΙΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 16 21/03/2025

120 ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 16 21/03/2025

121 ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 16 21/03/2025

122 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ50 150 kV 24 27/01/2025

123 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-50 150 kV 24 27/01/2025

124 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-50 150 kV 24 27/01/2025

125 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ90 150 kV 16 30/01/2025

126 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ710 30 kV 8 30/01/2025

127 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ90 150 kV 16 30/01/2025

128 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-90 150 kV 16 30/01/2025

129 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-90 150 kV 16 30/01/2025

130 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1  ΜΣ1 150 kV 8 06/03/2025

131 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 ΜΣ2 150 kV 8 06/03/2025

132 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 06/03/2025

133 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ5 150 kV 16 31/03/2025

134 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-5 150 kV 16 31/03/2025

135 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-5 150 kV 16 31/03/2025

136 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2  ΜΣ1 150 kV 8 02/04/2025

137 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 ΜΣ2 150 kV 8 02/04/2025

138 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 02/04/2025

139 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 400kV Νο1 ΑΜΣ1,3 400 kV 8 19/05/2025

140 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 400kV Νο1 ΑΜΣ5 400 kV 8 19/05/2025

141 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 400kV Νο1 400 kV 8 19/05/2025

142 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ 3 30 kV 40 02/06/2025

143 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ3 150 kV 40 02/06/2025

144 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-30 150 kV 40 02/06/2025

145 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-845 400 kV 40 02/06/2025

146 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 731 30 kV 40 02/06/2025

147 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 736 30 kV 40 02/06/2025

148 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ845 400 kV 40 02/06/2025

149 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 40 02/06/2025

150 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΜΣ3 30 kV 40 02/06/2025

151 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΣ3 400 kV 40 02/06/2025

152 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΜΣ 3 30 kV 40 02/06/2025

153 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 40 02/06/2025

154 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 3 30 kV 40 02/06/2025

155 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ760 30 kV 8 10/06/2025



α/α Υποσταθμός Κατηγορία Ονομασία Τάση
Διάρκεια 
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Προγραμματισμένη 

Ημερομηνία Συντήρησης

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση σύμφωνα με τη 

ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του 

Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες 

ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών 

που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ: 2025

156 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-620 400 kV 16 02/07/2025

157 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ-6.2 400 kV 16 02/07/2025

158 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ620 400 kV 16 02/07/2025

159 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ750 30 kV 8 29/09/2025

160 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ5 150 kV 40 06/10/2025

161 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-20 150 kV 40 06/10/2025

162 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-855 400 kV 40 06/10/2025

163 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 756 30 kV 40 06/10/2025

164 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ855 400 kV 40 06/10/2025

165 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 40 06/10/2025

166 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΣ5 400 kV 40 06/10/2025

167 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 40 06/10/2025

168 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-750 30 kV 40 06/10/2025

169 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ180 150 kV 16 01/12/2025

170 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 621 400 kV 16 23/06/2025

171 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 631 400 kV 16 23/06/2025

172 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ-4.2 400 kV 16 23/06/2025

173 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ-4.3 400 kV 16 23/06/2025

174 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ620 400 kV 16 23/06/2025

175 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ630 400 kV 16 23/06/2025

176 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ AYT4.2 400 kV 16 23/06/2025

177 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ AYT4.3 400 kV 16 23/06/2025

178 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 820 400 kV 16 23/06/2025

179 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 830 400 kV 16 23/06/2025

180 ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 170 150 kV 8 07/02/2025

181 ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ5 150 kV 8 20/11/2025

182 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ720 30 kV 8 21/01/2025

183 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ740 30 kV 8 21/01/2025

184 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ40 150 kV 8 03/02/2025

185 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ90 150 kV 16 17/02/2025

186 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-90 150 kV 16 17/02/2025

187 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-90 150 kV 16 17/02/2025

188 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ30 150 kV 16 03/04/2025

189 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ750 30 kV 8 22/05/2025

190 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ760 30 kV 8 22/05/2025

191 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 400kV Νο2 ΑΜΣ2,4 400 kV 8 10/06/2025

192 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 400kV Νο2 ΑΜΣ5 400 kV 8 10/06/2025

193 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 400kV Νο2 400 kV 8 10/06/2025

194 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ2 30 kV 40 14/10/2025

195 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-10 150 kV 40 14/10/2025

196 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-825 400 kV 40 14/10/2025

197 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ825 400 kV 40 14/10/2025

198 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 40 14/10/2025

199 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΣ2 400 kV 40 14/10/2025

200 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΜΣ 2 30 kV 40 14/10/2025

201 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 40 14/10/2025

202 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 2 30 kV 40 14/10/2025

203 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ810 400 kV 16 05/03/2025

204 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-810 400 kV 16 05/03/2025

205 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-810 400 kV 16 05/03/2025

206 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 810 400 kV 16 05/03/2025

207 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ1 30 kV 40 18/03/2025

208 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-30 150 kV 40 18/03/2025

209 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-825 400 kV 40 18/03/2025

210 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ825 400 kV 40 18/03/2025

211 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 40 18/03/2025

212 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΣ1 400 kV 40 18/03/2025

213 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΜΣ 1 30 kV 40 18/03/2025

214 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 40 18/03/2025

215 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 1 30 kV 40 18/03/2025

216 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ740 30 kV 8 12/05/2025

217 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ830 400 kV 8 10/06/2025

218 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 ΜΣΔ1 150 kV 8 10/06/2025

219 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 ΜΣΔ2 150 kV 8 10/06/2025

220 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 ΜΣΔ1 150 kV 8 10/06/2025

221 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 ΜΣΔ2 150 kV 8 10/06/2025

222 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 10/06/2025

223 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 10/06/2025

224 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ890 400 kV 16 13/06/2025

225 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-890 400 kV 16 13/06/2025

226 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-890 400 kV 16 13/06/2025

227 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 890 400 kV 16 13/06/2025

228 ΚΥΤ ΘΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-840 400 kV 8 20/11/2025

229 ΚΥΤ ΘΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 840 400 kV 8 20/11/2025

230 ΚΥΤ ΘΗΣ ΗΡΩΝ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 400KV No1 400 kV 8 07/03/2025

231 ΚΥΤ ΘΗΣ ΗΡΩΝ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 400KV Νο1 400 kV 8 07/03/2025

232 ΚΥΤ ΘΗΣ ΗΡΩΝ ΖΥΓΟΣ 400KV No2 400 kV 8 10/03/2025

233 ΚΥΤ ΘΗΣ ΗΡΩΝ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 400KV Νο2 400 kV 8 10/03/2025



α/α Υποσταθμός Κατηγορία Ονομασία Τάση
Διάρκεια 

Εργασίας

Προγραμματισμένη 

Ημερομηνία Συντήρησης

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση σύμφωνα με τη 

ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του 

Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες 

ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών 

που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ: 2025

234 ΚΥΤ ΘΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ835 400 kV 16 19/12/2025

235 ΚΥΤ ΘΗΣ ΘΙΣΒΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-835 400 kV 16 19/12/2025

236 ΚΥΤ ΘΗΣ ΘΙΣΒΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-835 400 kV 16 19/12/2025

237 ΚΥΤ ΘΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 400KV Νο1 400 kV 8 22/12/2025

238 ΚΥΤ ΘΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 400KV Νο2 400 kV 8 22/12/2025

239 ΚΥΤ ΘΗΣ ΘΙΣΒΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 400KV Νο1 400 kV 8 22/12/2025

240 ΚΥΤ ΘΗΣ ΘΙΣΒΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 400KV Νο2 400 kV 8 22/12/2025

241 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ 1 30 kV 8 17/01/2025

242 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ710 30 kV 8 17/01/2025

243 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-130 150 kV 8 17/01/2025

244 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΥΤ 1 30 kV 8 17/01/2025

245 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-130 150 kV 8 17/01/2025

246 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ 6 30 kV 8 20/01/2025

247 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΥΤ 6 30 kV 8 20/01/2025

248 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-260 150 kV 8 29/01/2025

249 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-260 150 kV 8 29/01/2025

250 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 400kV Νο3 ΑΜΣ1,2 400 kV 8 30/01/2025

251 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 400kV Νο3 ΑΜΣ3,4,5 400 kV 8 30/01/2025

252 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 400kV Νο3 400 kV 8 30/01/2025

253 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ720 30 kV 8 21/03/2025

254 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ80 150 kV 8 07/04/2025

255 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 400kV Νο1 ΑΜΣ1,2 400 kV 8 14/04/2025

256 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 400kV Νο1 ΑΜΣ3,4,5 400 kV 8 14/04/2025

257 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 400kV Νο2 ΑΜΣ1,2 400 kV 8 14/04/2025

258 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 400kV Νο2 ΑΜΣ3,4,5 400 kV 8 14/04/2025

259 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 400kV Νο1 400 kV 8 14/04/2025

260 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 400kV Νο2 400 kV 8 14/04/2025

261 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ760 30 kV 6 12/05/2025

262 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ765 30 kV 8 12/05/2025

263 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΜΣ5 30 kV 8 12/05/2025

264 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ740 30 kV 8 04/06/2025

265 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ180 150 kV 8 16/06/2025

266 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-120 150 kV 8 05/09/2025

267 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-300 150 kV 8 05/09/2025

268 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-120 150 kV 8 05/09/2025

269 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-300 150 kV 8 05/09/2025

270 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΣ5 400 kV 24 13/10/2025

271 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 751 30 kV 8 11/11/2025

272 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ750 30 kV 8 11/11/2025

273 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ770 30 kV 8 04/02/2025

274 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ70 150 kV 16 13/02/2025

275 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ750 30 kV 8 04/04/2025

276 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ90 150 kV 8 30/05/2025

277 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-660 400 kV 16 07/11/2025

278 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ 1-3 30 kV 8 07/11/2025

279 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ 6.6 400 kV 16 07/11/2025

280 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 8 07/11/2025

281 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ660 400 kV 16 07/11/2025

282 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ710 30 kV 8 07/11/2025

283 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-710 30 kV 8 07/11/2025

284 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ 5 30 kV 48 10/11/2025

285 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-20 150 kV 48 10/11/2025

286 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-855 400 kV 48 10/11/2025

287 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 751 30 kV 48 10/11/2025

288 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ855 400 kV 48 10/11/2025

289 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 48 10/11/2025

290 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΣ5 400 kV 48 10/11/2025

291 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΜΣ 5 30 kV 48 10/11/2025

292 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 48 10/11/2025

293 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 5 30 kV 48 10/11/2025

294 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ 3 150 kV 48 08/12/2025

295 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΜΣ 3 30 kV 48 08/12/2025

296 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-110 150 kV 48 08/12/2025

297 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-845 400 kV 48 08/12/2025

298 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 736 30 kV 48 08/12/2025

299 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ845 400 kV 48 08/12/2025

300 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ870 400 kV 16 08/12/2025

301 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ890 400 kV 16 08/12/2025

302 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-110 150 kV 48 08/12/2025

303 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-870 400 kV 16 08/12/2025

304 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-890 400 kV 16 08/12/2025

305 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΣ3 400 kV 48 08/12/2025

306 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΜΣ 3 30 kV 48 08/12/2025

307 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-110 150 kV 48 08/12/2025

308 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-870 400 kV 16 08/12/2025

309 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-890 400 kV 16 08/12/2025
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310 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 870 400 kV 16 08/12/2025

311 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 3 30 kV 48 08/12/2025

312 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ 5 30 kV 8 29/01/2025

313 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ750 30 kV 8 29/01/2025

314 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΑΥΤ 5 30 kV 8 29/01/2025

315 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ770 30 kV 8 03/02/2025

316 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 ΑΜΣ1 150 kV 8 11/04/2025

317 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 ΑΜΣ6 150 kV 8 11/04/2025

318 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 11/04/2025

319 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2 ΑΜΣ6 150 kV 8 11/04/2025

320 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ760 30 kV 8 09/05/2025

321 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 ΑΜΣ1 150 kV 8 19/05/2025

322 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 ΑΜΣ6 150 kV 8 19/05/2025

323 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 19/05/2025

324 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο1 ΑΜΣ6 150 kV 8 19/05/2025

325 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ-1 150 kV 8 08/08/2025

326 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ-3 150 kV 8 08/08/2025

327 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ115 150 kV 8 08/08/2025

328 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ135 150 kV 8 08/08/2025

329 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ240 150 kV 16 08/08/2025

330 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-240 150 kV 16 08/08/2025

331 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-240 150 kV 16 08/08/2025

332 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ710 30 kV 6 29/08/2025

333 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ805 400 kV 16 13/10/2025

334 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-805 400 kV 16 13/10/2025

335 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 8 20/10/2025

336 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ80 150 kV 16 04/12/2025

337 ΚΩΠΑΪΔΑ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 16 150 kV 8 14/10/2025

338 ΚΩΠΑΪΔΑ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 26 150 kV 8 14/10/2025

339 ΚΩΠΑΪΔΑ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 53 150 kV 8 14/10/2025

340 ΚΩΠΑΪΔΑ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 63 150 kV 8 14/10/2025

341 ΚΩΠΑΪΔΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 14/10/2025

342 ΚΩΠΑΪΔΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ A/Z 53 150 kV 8 14/10/2025

343 ΚΩΠΑΪΔΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ A/Z 63 150 kV 8 14/10/2025

344 ΛΕΙΒΑΔΙ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ-1 150 kV 8 24/02/2025

345 ΛΕΙΒΑΔΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ115 150 kV 8 24/02/2025

346 ΛΕΙΒΑΔΙ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-20 150 kV 8 15/12/2025

347 ΛΕΙΒΑΔΙ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 8 15/12/2025

348 ΛΕΙΒΑΔΙ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 8 15/12/2025

349 ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ A/Z 23 150 kV 4 31/03/2025

350 ΜΕΓΑΡΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 8 04/04/2025

351 ΜΕΓΑΡΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-30 150 kV 8 04/04/2025

352 Ν. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-30 150 kV 16 03/10/2025

353 Ν. ΜΑΚΡΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ30 150 kV 16 03/10/2025

354 Ν. ΜΑΚΡΗ Μ/Σ ΤΕ ΜΕΙΚΤΟΣ Ρ-30 150 kV 16 03/10/2025

355 Ν. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-50 150 kV 16 08/10/2025

356 Ν. ΜΑΚΡΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ50 150 kV 16 08/10/2025

357 Ν. ΜΑΚΡΗ Μ/Σ ΤΕ ΜΕΙΚΤΟΣ Ρ-50 150 kV 16 08/10/2025

358 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 16 03/02/2025

359 ΟΙΝΟΦΥΤΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 16 03/02/2025

360 ΟΙΝΟΦΥΤΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 16 03/02/2025

361 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 16 03/02/2025

362 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 16 04/02/2025

363 ΟΙΝΟΦΥΤΑ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 04/02/2025

364 ΟΙΝΟΦΥΤΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 04/02/2025

365 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 16 04/02/2025

366 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 16 19/03/2025

367 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 19/03/2025

368 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 19/03/2025

369 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 16 19/03/2025

370 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV ΜΣ1 150 kV 8 20/03/2025

371 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV Νο1.1 150 kV 8 20/03/2025

372 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6) ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ 20 150 kV 8 04/04/2025

373 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6) ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 8 04/04/2025

374 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ M/Σ SVC 15 kV 16 07/08/2025

375 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ M/Σ SVC 150 kV 16 07/08/2025

376 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ115 150 kV 16 07/08/2025

377 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ TCR ΙΣΧΥΟΣ - SVC 15 kV 8 07/08/2025

378 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΑΥΤ-1 150 kV 16 07/08/2025

379 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 16 07/08/2025

380 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ115 150 kV 16 07/08/2025

381 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ15 150 kV 16 07/08/2025

382 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ25 150 kV 16 07/08/2025

383 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ35 150 kV 16 07/08/2025

384 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ40 150 kV 16 07/08/2025
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Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση σύμφωνα με τη 

ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του 

Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες 

ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών 

που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ: 2025

385 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ5 150 kV 16 07/08/2025

386 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ50 150 kV 16 07/08/2025

387 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ555 15 kV 16 07/08/2025

388 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 07/08/2025

389 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 07/08/2025

390 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 07/08/2025

391 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 16 07/08/2025

392 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-25 150 kV 16 07/08/2025

393 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-35 150 kV 16 07/08/2025

394 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 16 07/08/2025

395 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-50 150 kV 16 07/08/2025

396 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-555 15 kV 16 07/08/2025

397 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-556 15 kV 8 07/08/2025

398 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-5β 150 kV 16 07/08/2025

399 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ M/Σ5 SVC 150 kV 16 07/08/2025

400 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 07/08/2025

401 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 07/08/2025

402 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 15kV SVC 15 kV 16 07/08/2025

403 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 07/08/2025

404 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-15 150 kV 16 07/08/2025

405 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-25 150 kV 16 07/08/2025

406 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-35 150 kV 16 07/08/2025

407 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 16 07/08/2025

408 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ M/Σ SVC 15 kV 16 07/08/2025

409 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΦΙΛΤΡΟ 5ΩΝ +7ΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 15 kV 16 07/08/2025

410 ΡΟΥΦ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-120 150 kV 16 08/09/2025

411 ΡΟΥΦ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ120 150 kV 16 08/09/2025

412 ΡΟΥΦ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-120 150 kV 16 08/09/2025

413 ΡΟΥΦ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-120 150 kV 16 08/09/2025

414 ΡΟΥΦ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 29/09/2025

415 ΡΟΥΦ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 29/09/2025

416 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV 150 kV 8 10/11/2025

417 ΣΑΛΑΜΙΝΑ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Α/Ζ 13 150 kV 8 10/11/2025

418 ΣΤΟΥΠΠΑΙΟΙ (ΕΥΒΟΙΑ 5) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 16 24/04/2025

419 ΣΤΟΥΠΠΑΙΟΙ (ΕΥΒΟΙΑ 5) ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV Νο1 150 kV 8 24/04/2025

420 ΣΤΟΥΠΠΑΙΟΙ (ΕΥΒΟΙΑ 5) ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150KV Νο2 150 kV 8 24/04/2025

421 ΣΤΟΥΠΠΑΙΟΙ (ΕΥΒΟΙΑ 5) Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 24/04/2025

422 ΣΤΟΥΠΠΑΙΟΙ (ΕΥΒΟΙΑ 5) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV Νο1 150 kV 8 24/04/2025

423 ΣΤΟΥΠΠΑΙΟΙ (ΕΥΒΟΙΑ 5) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ 150KV Νο2 150 kV 8 24/04/2025

424 ΣΤΟΥΠΠΑΙΟΙ (ΕΥΒΟΙΑ 5) Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 16 24/04/2025

425 ΣΤΟΥΠΠΑΙΟΙ (ΕΥΒΟΙΑ 5) ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 10 150 kV 16 24/04/2025

426 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ40 150 kV 24 22/01/2025

427 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 24 22/01/2025

428 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-40 150 kV 24 22/01/2025

429 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 8 21/02/2025

430 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 8 21/02/2025

431 ΤΔ ΑΥΛΙΔΑΣ 400 kV ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-820 400 kV 8 14/03/2025

432 ΤΔ ΑΥΛΙΔΑΣ 400 kV ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-830 400 kV 8 14/03/2025

433 ΤΔ ΑΥΛΙΔΑΣ 400 kV ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 820 400 kV 8 14/03/2025

434 ΤΔ ΑΥΛΙΔΑΣ 400 kV ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 830 400 kV 8 14/03/2025

435 ΤΔ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 400kV ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ820 ΤΔ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 400 kV 8 14/03/2025

436 ΤΔ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 400kV ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ830 ΤΔ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 400 kV 8 14/03/2025

437 ΤΔ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 400kV ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ Ρ820 ΤΔ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 400 kV 8 14/03/2025

438 ΤΔ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 400kV ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΤΔ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 400 kV 8 14/03/2025

439 ΤΔ Υ/Β ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Α/Ξ 01 150 kV 8 10/11/2025

440 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-30 150 kV 8 15/07/2025

441 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-40 150 kV 8 15/07/2025

442 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Ρ-70 150 kV 8 15/07/2025

443 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 30 150 kV 8 15/07/2025

444 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 40 150 kV 8 15/07/2025

445 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 70 150 kV 8 15/07/2025

446 ΥΛΙΚΗ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 06/10/2025

447 ΥΛΙΚΗ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο2 150 kV 8 06/10/2025

448 ΥΛΙΚΗ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο3 150 kV 8 06/10/2025

449 ΥΛΙΚΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ A/Z 63 150 kV 8 06/10/2025

450 ΥΛΙΚΗ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ A/Z 73 150 kV 8 06/10/2025

451 ΥΠΑΤΟ ΖΥΓΟΣ ΖΓ 150kV Νο1 150 kV 8 12/03/2025

452 ΥΠΑΤΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ ΖΓ1 150kV 150 kV 8 12/03/2025

453 ΥΠΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 150 kV 16 14/03/2025

454 ΥΠΑΤΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 16 14/03/2025

455 ΥΠΑΤΟ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-20 150 kV 16 14/03/2025

456 ΥΠΑΤΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 20 150 kV 16 14/03/2025

457 ΥΠΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ10 150 kV 8 19/03/2025

458 ΥΠΑΤΟ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 8 19/03/2025

459 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Μ/Σ ΤΑΣΗΣ Ρ-10 150 kV 8 17/01/2025


