
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1097/2019 
     Έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυ-

ξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2019 - 

2028

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 22α Νοεμβρίου 2019)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011, «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011, 
όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 14, 94, 108 και 108Α.

2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλε-
κτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 129/27.06.2006, 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στή-
ριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Δι-
ατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των 
κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσι-
κού αερίου και άλλες διατάξεις.», ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016 
και ιδίως το άρθρο 24 αυτού

4. Τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ ο οποίος εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 57/31.01.2012 (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012) 
απόφαση της ΡΑΕ, όπως μεταγενέστερα έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 229.

5. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που 
εγκρίθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 56/2012 (ΦΕΚ Β΄ 104), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τον Κανονισμό Άδειας Διαχείρισης και Εκμετάλλευ-
σης του Συστήματος (ΦΕΚ Β’ 360/04.04.2001).

7. Την Άδεια Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Συ-
στήματος (ΦΕΚ Β’ 492/27.04.2001) που χορηγήθηκε στον 
Διαχειριστή του Συστήματος.

8. Την ΦΑ/Ε 3.2/57/3/3.1.2011 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής για τη χρηματοδότηση της διασύν-
δεσης των Κυκλάδων και άλλων έργων της ΔΕΗ από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΦΕΚ 237/Β’).

9. Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήμα-
τος Μεταφοράς περιόδου 2014-2023 που εγκρίθηκε με 
τις 560/2013 (ΦΕΚ Β’ 3297) και 77Α/2014 (ΦΕΚ Β’ 556) 
αποφάσεις της ΡΑΕ.

10. Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήμα-
τος Μεταφοράς περιόδου 2017-2026 που εγκρίθηκε με 
την 280/2016 (ΦΕΚ Β’ 2534) απόφαση της ΡΑΕ.

11. Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήμα-
τος Μεταφοράς περιόδου 2018-2027 που εγκρίθηκε με 
την 256/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1570) απόφαση της ΡΑΕ.

12. Το Προκαταρκτικό Σχέδιο Δεκαετούς Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης περιόδου 2019-2028 και ο σχολιασμός 
των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης που 
διεξήγαγε ο ΑΔΜΗΕ, τα οποία υποβλήθηκαν προς τη ΡΑΕ 
με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-235009/04.04.2018 έγγραφο.

13. Την επιστολή υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-72301/15.06.2018 
της Αρχής με την οποία ζητήθηκε η Αναθεώρηση του 
υποβληθέντος Προκαταρκτικού Σχεδίου ΔΠΑ περιόδου 
2019-2028.

14. Το Αναθεωρημένο Σχέδιο Δεκαετούς Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης περιόδου 2019-2028 που υποβλήθηκε 
από τον ΑΔΜΗΕ προς τη ΡΑΕ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ι-243116/18.07.2018 έγγραφο.

15. Την επιστολή υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-74429/09.11.2018 
της Αρχής με την οποία ζητήθηκε η εκ νέου Αναθεώρη-
ση του υποβληθέντος Αναθεωρημένου Σχεδίου ΔΠΑ 
περιόδου 2019-2028.

16. Το νέο Αναθεωρημένο Σχέδιο Δεκαετούς Προγράμ-
ματος Ανάπτυξης περιόδου 2019-2028 που υποβλήθηκε 
από τον ΑΔΜΗΕ προς τη ΡΑΕ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ι-249741/21.11.2018 έγγραφο.

17. Την από 23.1.2019 δημόσια ανακοίνωση – πρό-
σκληση1 της ΡΑΕ για υποβολή απόψεων επί του νέου 
Αναθεωρημένου Σχεδίου ΔΠΑ 2019-2028, καθώς και τις 
σχετικές παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν από τους συμ-
μετέχοντες (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-251927/21.12.2018, 
Ι-252133/31.12.2018, Ι-252016/27.12.2018, Ι-252277/ 
04.01.2019).

1 http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_
consultation/current/231118.csp
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18. Την επιστολή υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-76092/25.02.2019 
της Αρχής με την οποία ζητήθηκε η εκ νέου Αναθεώρηση 
του υποβληθέντος Σχεδίου ΔΠΑ περιόδου 2019-2028 και 
ειδικότερα μεταξύ άλλων η άποψη του Διαχειριστή και η 
προσθήκη αναφοράς στο ΔΠΑ επί των έργων «Τρίτων» 
που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε μη δεσμευτικό Δια-
κοινοτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ENTSO-E.

19. Το νεότερο Αναθεωρημένο Σχέδιο Δεκαετούς Προ-
γράμματος Ανάπτυξης περιόδου 2019-2028 που υπο-
βλήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ προς τη ΡΑΕ με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. ΡΑΕ Ι-257121/19.03.2019 έγγραφο.

20. Το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δεκαετούς Προγράμ-
ματος Ανάπτυξης περιόδου 2019-2028 που υποβλήθηκε 
από τον ΑΔΜΗΕ προς τη ΡΑΕ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ι-259603/19.04.2019 έγγραφο.

21. Την 651/2018 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Καθορισμός 
κριτήριων, μεθοδολογίας, και διαδικασίας εξέτασης της 
οικονομικής αποδοτικότητας και τεχνικής δυνατότητας 
ηλεκτροδότησης ενός ή περισσότερων Μη Διασυνδε-
δεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.) μέσω της διασύνδεσής τους 
με το ΕΣΜΗΕ ή το Διασυνδεδεμένο με αυτό ΕΔΔΗΕ, σε 
σχέση με τη εξακολούθηση της ηλεκτροδότησής του(ς) 
ως Μ.Δ.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 108Α του ν. 4001/2011.»

22. Το Πόρισμα της Επιτροπής εξέτασης της οικονο-
μικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ, για 
τη διασύνδεση των ΜΔΝ των Κυκλάδων που δεν περι-
λαμβάνονται στο ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ 2017-2026, υπ’ αριθ. 
πρωτ. ΡΑΕ Ι-214167/15.11.2016.

23. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-216859/30.01.2017 έγγρα-
φο του ΔΕΔΔΗΕ με θέμα «Εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ επί του 
Πορίσματος της Επιτροπής ΡΑΕ για την οικονομικότητα 
ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ των Κυκλάδων που δεν πε-
ριλαμβάνονται στο ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ 2017-2026».

24. Το Πόρισμα της Επιτροπής εξέτασης της οικονομι-
κότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ, για τη 
διασύνδεση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνη-
σα), υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-229250/30.11.2017.

25. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-231992/06.02.2018 έγγρα-
φο του ΑΔΜΗΕ με θέμα «Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ επί του 
Πορίσματος της Επιτροπής ΡΑΕ για την οικονομικότητα 
ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ των Κυκλάδων που δεν πε-
ριλαμβάνονται στο ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ 2017-2026».

26. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-232375/15.02.2018 έγ-
γραφο του ΔΕΔΔΗΕ με θέμα «Εισήγηση επί του Πρώτου 
Μέρους του Πορίσματος της Επιτροπής ΡΑΕ για την οικο-
νομικότητα ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών (ΜΔΝ) του Ν. και Β. Αιγαίου».

27. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-237469/29.05.2018 έγ-
γραφο του ΑΔΜΗΕ με θέμα «Εισήγηση ΑΔΜΗΕ επί του 
Πορίσματος της Επιτροπής ΡΑΕ για την οικονομικότητα 
ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ των Δωδεκανήσων».

28. Το Πόρισμα της Επιτροπής εξέτασης της οικονομι-
κότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ, για τη 
διασύνδεση των νησιών του Βόρειου Αιγαίου, υπ’ αριθμ. 
πρωτ. ΡΑΕ Ι-252081/28.12.2018.

29. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-262275/03.06.2019 έγγρα-
φο του ΔΕΔΔΗΕ με θέμα «Εισήγηση επί του Δεύτερου 
Μέρους του Πορίσματος της Επιτροπής ΡΑΕ για την οικο-

νομικότητα ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών (ΜΔΝ) του Ν. και Β. Αιγαίου».

30. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-265446/22.07.2019 έγ-
γραφο του ΑΔΜΗΕ με θέμα «Εισήγηση ΑΔΜΗΕ επί του 
Πορίσματος της Επιτροπής ΡΑΕ για την οικονομικότητα 
ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ του Β. Αιγαίου».

31. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-252930/16.01.2019 έγ-
γραφο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Χρονική μετάθεση ολο-
κλήρωσης του έργου της κατασκευής του Υ/Σ Νάξου»

32. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-263083/11.06.2019 έγ-
γραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Χαρακτηρισμός του 
Έργου “Δ’ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ΕΜ-
ΣΗΕ” ως Έργο Γενικότερης Σημασίας για την Οικονομία 
της Χώρας».

33. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-265787/05.08.2019 έγγρα-
φο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Ενημέρωση για την εξέλιξη 
του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του Έργου “Β Φάση 
Διασύνδεσης Κυκλάδων με το ΕΣΜΗΕ”».

34. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-217970/28.02.2017 
έγγραφο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή της Με-
λέτης Επάρκειας Ισχύος της Κρήτης, ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔ-
ΔΗΕ, Φεβρουάριος 2017» και το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ι-247648/23.10.2018 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα 
«Υποβολή της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος της Κρήτης για 
την περίοδο 2018-2030.»

35. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 40394/29.09.2017 απόφα-
ση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα 
«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη Διασυνδετική 
Γραμμή Μεταφοράς 150 kV Πελοποννήσου – Κρήτης 
(Υ/Σ ΜΟΛΑΩΝ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ)» όπως ισχύει.

36. Την από 10.10.2017 κοινή Απόφαση των Ρυθμι-
στικών Αρχών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΕΚ) με 
θέμα «Cross-Border Cost Allocation Agreement between 
the Regulatory Authority for Energy of Greece (RAE) and 
the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA)» ανα-
φορικά με τον διακρατικό επιμερισμό του κόστους του 
Πανευρωπαϊκού Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) του 
φορέα «Euroasia Interconnector Ltd.».

37. Την από 10.07.2018 συγκεντρωτική έκθεση του 
Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργει-
ας (Αgency for the Cooperation of Energy Regulators, 
ΑCER) με τίτλο «Consolidated report on the progress of 
electricity and gas projects of common interest», η οποία 
δημοσιεύθηκε στις 11.07.2018, σχετικά με την πρόοδο 
υλοποίησης των έργων κοινού ενδιαφέροντος στους 
τομείς του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου.

38. Την ΡΑΕ Ι-244153/09.08.2018 (ΦΕΚ Β’ 4450/ 
18.12.2017) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με θέμα «Χαρακτηρισμός των έργων των 
Φάσεων Ι και ΙΙ της Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣ-
ΜΗΕ ως έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία 
της Χώρας».

39. Την 816/2018 απόφαση ΡΑΕ «Λήψη μέτρων για 
την υλοποίηση της διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με 
το διασυνδεδεμένο σύστημα (ΕΣΜΗΕ) και ειδικότερα 
για τη χρηματοδότηση και κατασκευή του Έργου υπ’ 
αριθμ. 3.10.3 “Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κορακιάς 
στην Κρήτη και Περιφέρειας Αττικής (EL)” που αποτελεί 
τμήμα του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος “EUROASIA 
Interconnector”».
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40. Την 838/2018 απόφαση ΡΑΕ «Ορισμός, κατ’ εφαρμο-
γή της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 816/2018, της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» 
και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION 
ΑΕΕΣ» ως φορέα για τη χρηματοδότηση και κατασκευή 
του έργου υπ’ αριθμ. 3.10.3 «Γραμμή μεταφοράς μετα-
ξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL)» 
που αποτελεί τμήμα του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος 
«EUROASIA Interconnector», υπό όρους και προϋποθέ-
σεις», καθώς και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
προοίμιο και στο αιτιολογικό της.

41. Την 1190/2018 απόφαση ΡΑΕ «Τροποποίηση, συ-
μπλήρωση και εξειδίκευση όρων των αποφάσεων ΡΑΕ 
υπ’ αριθμ. 816/2018 και 838/2018 σχετικά με την υλο-
ποίηση του έργου υπ’ αριθμ. 3.10.3 «Γραμμή μεταφοράς 
μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής 
(EL)» που αποτελεί τμήμα του Έργου Κοινού Ενδιαφέ-
ροντος «EUROASIA Interconnector».

42. Την 150/2019 απόφαση ΡΑΕ «Κατασκευή και χρη-
ματοδότηση του έργου υπ’ αριθμ. 3.10.3 «Γραμμή με-
ταφοράς μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας 
Αττικής (EL)» που αποτελεί τμήμα του Έργου Κοινού Εν-
διαφέροντος «EUROASIA Interconnector» από την εται-
ρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗ-
ΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ» και δ.τ. «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΑΕΕΣ».

43. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-259968/25.04.2019 έγγρα-
φο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το 
οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ότι αποσύρει τη στήριξή της στο έργο δια-
σύνδεσης Κρήτης-Αττικής ως τμήμα του Έργου Κοινού 
Ενδιαφέροντος «EUROASIA Interconnector», στο πλαίσιο 
διαμόρφωσης της 4ης λίστας PCI.

44. Την απόφαση 6/2019 της Αρχής Εξέτασης Προδι-
καστικών Προσφυγών.

45. Την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας ΣτΕ 236/2019, καθώς και την 
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 104/2019.

46. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-255606/28.02.2019 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με θέμα «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλο-
τρίωσης για τις ανάγκες των αναβαθμίσεων α) Γ.Μ. 150 
kV «Υ/Σ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι – Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ Ι», β) Γ.Μ. 150 kV 
«ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ) – Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ» 
και γ) Γ.Μ. 150 kV «Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ Ι – Υ/Σ ΜΟΛΑΟΙ» στον 
Ν. Λακωνίας».

47. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-260210/03.05.2019 έγγρα-
φο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο αποσαφηνίζε-
ται ότι μέχρι την επίσημη επικύρωση και δημοσιοποίηση 
της 4ης λίστας PCI, το έργο της διασύνδεσης Αττικής-
Κρήτης συνεχίζει να αποτελεί τμήμα του Έργου Κοινού

Ενδιαφέροντος «EUROASIA Interconnector».
48. Την ΡΑΕ Ι-261607/24.05.2019 απόφαση των Υπουρ-

γών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
θέμα «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την 
υλοποίηση του υποέργου Γ.Μ. 150 kV «Υ/Σ Μολάων – 
Τερματικός Σταθμός Αντιστάθμισης ΝΑ Πελοποννήσου» 

του έργου «Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kV 
Πελοποννήσου – Κρήτης» (Υ/Σ Μολάων – Υ/Σ Χανίων).

49. Την ΡΑΕ Ι-262688/07.06.2019 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
θέμα «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη σύ-
σταση υπόγειας δουλείας διέλευσης καλωδίων υπέρ και 
με δαπάνες ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο Δήμο Μεγαλόπολης του 
Ν. Αρκαδίας (Διασύνδεση 150 kV Ε.Ρ. Πελοποννήσου – 
Κρήτης, Φάση Ι).

50. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-265788/05.08.2019 έγγρα-
φο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Ενημέρωση για το χρονο-
διάγραμμα του έργου «Διασύνδεσης της Κρήτης με το 
Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Πελοπόννησος-Κρήτη)».

51. Τη Γνωμοδότηση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 14/2018 προς 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με 
την μεθοδολογία υπολογισμού και επιβολής ρήτρας 
σε περίπτωση καθυστέρησης υλοποίησης των έργων 
διασύνδεσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με το 
ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρ-
θρου 108Α του ν. 4001/2011.

52. Την 699/2012 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Χαρακτη-
ρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο 
δίκτυο για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ, δι-
απίστωση ορίων ασφαλούς απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ 
στην περιοχή αυτή».

53. Την 663/2019 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Καθορισμός 
νέων ορίων ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθ-
μούς ΑΠΕ στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου και 
προϋποθέσεις διάθεσης του».

54. Την από 08.08.2018 κοινή απόφαση (υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 
681/2018, ΦΕΚ Β’5732) των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλά-
δας και Βουλγαρίας (EWRC) με θέμα «Cross-Border Cost 
Allocation Agreement between the Regulatory Authority 
for Energy (RAE) and the Energy and Water Regulatory 
Commission (EWRC)», αναφορικά με τον διασυνοριακό 
επιμερισμό του κόστους του Έργου PCI 3.7.1 «Νέα δια-
συνδετική γραμμή μεταφοράς Νέας Σάντας (Ελλάδα) και 
Maritsa East 1 (Βουλγαρία)».

55. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-256660/12.03.2019 1ο 
εξαμηνιαίο δελτίο προόδου που υποβλήθηκε στη ΡΑΕ 
από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τον Διαχειριστή Συστήματος 
της Βουλγαρίας ESO-EAD ως Φορείς Υλοποίησης του 
Έργου PCI 3.7.1 «Νέα διασυνδετική γραμμή μεταφοράς 
Νέας Σάντας (Ελλάδα) και Maritsa East 1 (Βουλγαρία)».

56. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-267455/10.09.2019 2ο 
εξαμηνιαίο δελτίο προόδου που υποβλήθηκε στη ΡΑΕ 
από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τον Διαχειριστή Συστήματος 
της Βουλγαρίας ESO-EAD ως Φορείς Υλοποίησης του 
Έργου PCI 3.7.1 «Νέα διασυνδετική γραμμή μεταφοράς 
Νέας Σάντας (Ελλάδα) και Maritsa East 1 (Βουλγαρία)».

57. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-256042/05.03.2019 έγγρα-
φο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Άδεια Τομής οδοστρώμα-
τος Δήμου Ναυπακτίας».

58. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-259526/18.04.2019 έγγρα-
φο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Αποκλίσεις στον χρονοπρο-
γραμματισμό του Έργου της Γ.Μ 400kV ΚΥΤ Πάτρα – ΚΥΤ 
Μεγαλόπολης (πύργοι Νο1-Νο312), Σύστημα Δυτικής 
Στερεάς – Σ/Ζ Αντιρρίου / Λεύκες (πύργοι Νο1-Νο27)».
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59. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-266013/12.08.2019 έγγρα-
φο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Πιθανή χρονική μετάθεση 
ολοκλήρωσης του έργου της κατασκευής του υπόγειου 
τμήματος εναέριας Γ.Μ. 400kV Πάτρα – Σύστημα (ΚΥΤ 
Διστόμου-ΚΥΤ Αχελώου)».

60. Την επιστολή υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-78232/12.07.2019 
της Αρχής με την οποία ζητήθηκε μέσω υπόμνησης η 
υποβολή Μελέτης Κόστους-Οφέλους για τον υποβληθέ-
ντα σχεδιασμό της Δ’ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων 
με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς στο πλαίσιο έγκρισης 
του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού 
Συστήματος Μεταφοράς περιόδου 2019-2028.

61. Την επιστολή υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-78234/12.07.2019 
της Αρχής με την οποία ζητήθηκε ο συντονισμός ενερ-
γειών των Διαχειριστών Συστήματος και Δικτύου για την 
ενίσχυση τροφοδότησης των Σποράδων στο πλαίσιο 
έγκρισης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του 
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς περιόδου 2019-2028.

62. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-266014/12.08.2019 έγ-
γραφο του ΑΔΜΗΕ με θέμα «Υποβολή τεχνικού υπο-
μνήματος επί του προτεινόμενου σχεδίου διασύνδεσης 
Κυκλάδων – Δ’ Φάση».

63. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-269873/18.10.2019 έγ-
γραφο του ΑΔΜΗΕ με θέμα «Συντονισμός ενεργειών Δια-
χειριστών Συστήματος και Δικτύου για την ενίσχυση της 
τροφοδότησης των Σποράδων», το οποίο περιλαμβάνει 
τη συνημμένη επιστολή του ΔΕΔΔΗΕ προς τον ΑΔΜΗΕ 
για το εν λόγω θέμα.

64. Την 785/2019 απόφαση ΡΑΕ «Καθορισμός του οι-
κονομικά αποδοτικότερου τρόπου ηλεκτροδότησης των 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) των Νοτίων και 
Δυτικών Κυκλάδων, και των ΜΔΝ του Νοτίου και Βορείου 
Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108Α του 
ν. 4001/2011».

65. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού καθώς 
και το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, ως κανονιστικού 
περιεχομένου, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4001/2011.

Σκέφτηκε ως εξής:
Α. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Δεκαετές Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης
– Η Αρμοδιότητα της ΡΑΕ
Ι. Σύμφωνα με την παράγραφο 1(ιγ) του άρθρου 94 

του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, σχετικά με τα καθήκοντα 
του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ο Διαχειριστής «1. (ιγ) 
Εκπονεί κάθε έτος, κατόπιν Διαβούλευσης με όλους τους 
υφιστάμενους και μελλοντικούς χρήστες του ΕΣΜΗΕ, 
δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συ-
στήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δεκαετές 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ), το οποίο υποβάλλει 
προς έγκριση στη ΡΑΕ και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα 
του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108.».

ΙΙ. Ειδικότερα στο άρθρο 108 του ίδιου νόμου προ-
βλέπεται ότι:

«1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ καταθέτει έως την 31η Μαρτίου 
εκάστου έτους στη ΡΑΕ, κατόπιν προηγούμενης Δια-
βούλευσης με όλους τους ενδιαφερομένους, δεκαετές 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, το οποίο αφορά 
την περίοδο με έναρξη την 1η Ιανουαρίου του αμέσως 
επόμενου έτους και βασίζεται στην υφιστάμενη και την 
προβλεπόμενη προσφορά και ζήτηση. Το Πρόγραμμα 
περιέχει αποτελεσματικά μέτρα με στόχο να διασφαλί-
ζεται η επάρκεια του Συστήματος και η ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

2. Συγκεκριμένα, το δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
του ΕΣΜΗΕ:

(α) προσδιορίζει τις κυριότερες υποδομές μεταφοράς 
που πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθμιστούν 
κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη συμπεριλαμβανομένων 
και των απαραίτητων υποδομών για τη διείσδυση των 
ΑΠΕ,

(β) περιέχει όλες τις επενδύσεις που ήδη έχουν περι-
ληφθεί σε προηγούμενα προγράμματα ανάπτυξης και 
προσδιορίζει τις νέες επενδύσεις των οποίων η έναρξη 
υλοποίησης προβλέπεται μέσα στην επόμενη τριετία,

(γ) παρέχει τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας 
για τα σημαντικά έργα μεταφοράς του εδαφίου β` ανω-
τέρω, ιδίως αυτά που αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις και 
διασυνδέσεις νήσων με το Σύστημα Μεταφοράς, συμπε-
ριλαμβανομένων χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, εκτι-
μώμενων χρηματικών ροών αναγκών χρηματοδότησης 
των επενδυτικών σχεδίων των υπ’ όψη έργων.

3. Κατά τη διαμόρφωση του δεκαετούς Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ προβαίνει σε 
εύλογες παραδοχές όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του 
παραγωγικού δυναμικού, την εξέλιξη της ζήτησης και 
του διασυνοριακού εμπορίου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα 
επενδυτικά σχέδια για τα περιφερειακά δίκτυα και τα 
δίκτυα κοινοτικής εμβέλειας.

4. Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο του 
δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ κατά 
τρόπο ανοικτό και διαφανή, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. Η ΡΑΕ αξιολογεί και 
δημοσιεύει το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαβουλεύ-
σεων στην ιστοσελίδα της.

5. Η ΡΑΕ εξετάζει εάν το δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυ-
ξης του ΕΣΜΗΕ καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες 
που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία των διαβου-
λεύσεων και εάν είναι σύμφωνο προς το μη δεσμευτικό 
κοινοτικό δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων (δι-
ακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων) που ανα-
φέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β` του 
Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009. Εάν προκύψει οποιαδήποτε 
αμφιβολία όσον αφορά τη συμφωνία προς το διακοινο-
τικό πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων, η ΡΑΕ συμβουλεύ-
εται τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από την ΑΔΜΗΕ 
ΑΕ να τροποποιήσει το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 
του ΕΣΜΗΕ.

6. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή 
του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, 
εκπονεί και δημοσιοποιεί σχετική έκθεση.

7. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρμοδι-
ότητας της κατά την παράγραφο 6, διαπιστώνει ότι η 
ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν διασφαλίζει την υλοποίηση των επενδύ-
σεων που σύμφωνα με το δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυ-
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ξης του Συστήματος προγραμματίζεται να εκτελεσθούν 
εντός τριών ετών, εκτός εάν η καθυστέρηση αυτή οφεί-
λεται σε αιτίες που εκφεύγουν της δυνατότητας ελέγχου 
της, η ΡΑΕ λαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 
μέτρα:

(α) Επιβάλλει στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ να εκτελέσει τις εν λόγω 
επενδύσεις.

(β) Οργανώνει ανοικτό διαγωνισμό για τις εν λόγω 
επενδύσεις.

(γ) Υποχρεώνει την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προβεί σε αύξηση 
κεφαλαίου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απα-
ραίτητες επενδύσεις, επιτρέποντας σε ανεξάρτητους 
επενδυτές να συμμετάσχουν στο εταιρικό κεφάλαιο.

8. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ κάνει χρήση των εξουσιών 
της δυνάμει του στοιχείου β΄ της προηγούμενης παρα-
γράφου, μπορεί να υποχρεώσει την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να δεχθεί 
ένα ή περισσότερα από τα εξής:

(α) χρηματοδότηση της επένδυσης από οποιονδήποτε 
τρίτο,

(β) χρηματοδότηση και κατασκευή της επένδυσης από 
οποιονδήποτε τρίτο,

(γ) να αναλάβει την εργολαβία για την κατασκευή των 
πάγιων στοιχείων της επένδυσης, ή

(δ) να αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση των πά-
γιων στοιχείων της επένδυσης.

9. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ παρέχει στους επενδυτές όλες τις πλη-
ροφορίες που απαιτούνται για να πραγματοποιήσουν 
την επένδυση, συνδέει τα νέα πάγια στοιχεία με το ΕΣ-
ΜΗΕ και καταβάλλει εν γένει κάθε προσπάθεια προκει-
μένου να διευκολύνει την εφαρμογή του επενδυτικού 
σχεδίου. Οι σχετικοί χρηματοοικονομικοί διακανονισμοί 
υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ.

10. Όταν η ΡΑΕ κάνει χρήση των εξουσιών της δυνάμει 
της παραγράφου 7, το κόστος των εν λόγω επενδύσεων 
καλύπτεται από τις σχετικές ρυθμίσεις για τα τιμολόγια, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140.».

ΙΙΙ. Επιπρόσθετα στο άρθρο 108 Α΄ του ν. 4001/2011 
σχετικά με τη διασύνδεση των Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών στο πλαίσιο της Ανάπτυξης του Συστήματος Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ορίζονται τα παρακάτω:

« … 2. Η Ρ.Α.Ε. καθορίζει με απόφασή της τον οικο-
νομικά αποδοτικότερο τρόπο ηλεκτροδότησης ενός ή 
περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατόπιν 
κοινής εισήγησης που υποβάλλεται από τους Διαχειρι-
στές ΕΣΜΗΕ, ΕΔΔΗΕ και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 
σύμφωνα με τα κριτήρια και τον τρόπο που καθορίζονται 
στην απόφαση της παρ. 1. Η εισήγηση αυτή βασίζεται σε 
πόρισμα ομάδας εργασίας που συνίσταται με απόφαση 
της Ρ.Α.Ε., βάσει του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4001/2011, 
με αντικείμενο τη διερεύνηση των τεχνικοοικονομικών 
επιλογών ηλεκτροδότησης των Μ.Δ.Ν.. Η τεχνικοοικο-
νομική διερεύνηση πραγματοποιείται βάσει προκαταρ-
κτικής εξέτασης τεχνικών λύσεων διασύνδεσης ή αυτό-
νομης ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. 
που στηρίζεται στις επικρατούσες τεχνολογικές επιλογές 
και τη διεθνή εμπειρία από την κατασκευή παρόμοιων 
έργων….

…
6. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ ή ΕΔΔΗΕ οφείλει, 

εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης 

της παραγράφου 2, να υποβάλει εισήγηση στη Ρ.Α.Ε. για 
την ένταξη του έργου διασύνδεσης που έχει κριθεί από 
τη Ρ.Α.Ε. ως οικονομικά αποδοτικότερο, στο Δεκαετές 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ ή στο Σχέ-
διο Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, με βάση και τα ειδικότερα 
καθοριζόμενα στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης. 
Σε περίπτωση αδυναμίας ένταξης έργου διασύνδεσης 
Μ.Δ.Ν. που αφορά στην ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, είτε 
λόγω επίκλησης αδυναμίας του αρμόδιου Διαχειριστή 
την οποία θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς, είτε λόγω 
μη αποδοχής από τη Ρ.Α.Ε. του προτεινόμενου από τον 
Διαχειριστή τρόπου ένταξης, για λόγους που ανάγονται 
ιδίως στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ή στην τεχνική 
λύση που επιλέγεται, εφαρμόζεται η διαδικασία της πα-
ραγράφου 7 (β) του άρθρου 108, με πρωτοβουλία της 
Αρχής ή κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος τρίτου, η 
οποία εκκινεί με αιτιολογημένη απόφαση της Ρ.Α.Ε. που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
τον αντίστοιχο Κώδικα Διαχείρισης καθορίζεται κάθε 
ειδικότερο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή 
της παρούσας παραγράφου και τις διαδικασίες που ακο-
λουθούνται, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με 
τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς 
την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου.

…..
9. …Για κάθε έργο ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορά 

διασύνδεση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ανεξαρτήτως 
φορέα και τρόπου υλοποίησης, καθορίζεται κατά την 
ένταξη του έργου στο ΔΠΑ ή την ανάθεσή του κατά τη δι-
αδικασία της παρ. 7 (β) του άρθρου 108, δεσμευτικό χρο-
νοδιάγραμμα υλοποίησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
ολοκλήρωσης του έργου, με βάση το δεσμευτικό χρο-
νοδιάγραμμα, η οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή 
δικαστική αναστολή, ή σε άλλη αντικειμενική αδυναμία, 
επιβάλλεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., είτε στον αρμόδιο Δι-
αχειριστή, εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στο αντίστοιχο 
Πρόγραμμα/Σχέδιο Ανάπτυξης, είτε στον ανάδοχο που 
επιλέγεται μέσω εφαρμογής της διαδικασίας της παρ. 
7 (β) του άρθρου 108, ρήτρα για κάθε έτος καθυστέρη-
σης, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού που τηρείται για τις 
ΥΚΩ βάσει του άρθρου 55. Η συνδρομή της ανωτέρας 
βίας ή άλλης αντικειμενικής αδυναμίας διαπιστώνεται 
με απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν αιτιολογημένης εισήγη-
σης του αρμόδιου Διαχειριστή ή του αναδόχου, κατά 
περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και η 
διαδικασία επιβολής και είσπραξης της ρήτρας αυτής. Ο 
υπολογισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δαπάνες 
ΥΚΩ που θα αποφεύγονταν σε περίπτωση υλοποίησης 
της διασύνδεσης αυτής.»

IV. Περαιτέρω στο άρθρο 14 του ν. 4001/2011, σχετικά 
με την ανάπτυξη υποδομών και παρακολούθηση προ-
γράμματος ανάπτυξης ορίζεται ότι:

«1. Η ΡΑΕ, μετά από δημόσια Διαβούλευση με τους 
υφιστάμενους και δυνητικούς χρήστες, αποφασίζει σχε-
τικά με τροποποιήσεις των Προγραμμάτων Ανάπτυξης 
που καταρτίσθηκαν από τους αρμόδιους Διαχειριστές 
Μεταφοράς. Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της 
δημόσιας Διαβούλευσης και εξετάζει:
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(α) εάν το Πρόγραμμα Ανάπτυξης καλύπτει όλες τις 
ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία της 
ως άνω Διαβούλευσης, ιδιαίτερα δε τις επενδυτικές ανά-
γκες,

(β) εάν το Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι σύμφωνο προς 
το αντίστοιχο διακοινοτικό, μη δεσμευτικό, δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης των συστημάτων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου που καταρτί-
ζεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 714/2009 και 
715/2009 (L 211), και στη συνέχεια δύναται να ζητήσει 
από τον αρμόδιο Διαχειριστή Μεταφοράς να τροποποι-
ήσει ανάλογα το Πρόγραμμα του. Εάν προκύψει αμφιβο-
λία όσον αφορά τη συμφωνία ή μη του Προγράμματος 
Ανάπτυξης με το αντίστοιχο διακοινοτικό, η ΡΑΕ συμ-
βουλεύεται τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας που συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
713/2009.

2. Σε περίπτωση που έργα, τα οποία εντάσσονται στο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης, δεν υλοποιούνται για λόγους 
οφειλόμενους σε πταίσμα του αρμόδιου Ανεξάρτητου 
Διαχειριστή Μεταφοράς, η ΡΑΕ ενεργεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 630 εφόσον πρόκειται για το ΕΣΦΑ 
ή το άρθρο 108 εφόσον πρόκειται για το Σύστημα Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή 
των Προγραμμάτων Ανάπτυξης. Επίσης, η ΡΑΕ παρα-
κολουθεί το χρόνο που χρειάζονται οι Διαχειριστές των 
Συστημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανομής 
για την πραγματοποίηση των συνδέσεων χρηστών, την 
υλοποίηση επισκευών και την παροχή υπηρεσιών στους 
χρήστες των Συστημάτων και των Δικτύων τους. Η ΡΑΕ 
δύναται να καθορίζει προθεσμίες σχετικά με τα ανωτέρω, 
καθώς και ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ των 
χρηστών σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών.».

V. Συναφώς με τα ανωτέρω, στα άρθρα 228 έως 231 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, περιλαμβάνονται ρυθ-
μίσεις για την εκπόνηση και έγκριση του Δεκαετούς 
Προγράμματος Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφο-
ράς (ΔΠΑ). Ειδικότερα στο άρθρο 229 του Κώδικα Δια-
χείρισης ΕΣΜΗΕ προβλέπεται ότι «Ο Διαχειριστής του 
Συστήματος εκπονεί και δημοσιεύει σε ετήσια βάση 
Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ). 
Συγκεκριμένα, το ΔΠΑ:

Α) Προσδιορίζει τις κυριότερες υποδομές μεταφοράς 
που πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθμιστούν 
κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη συμπεριλαμβανομένων 
και των απαραίτητων έργων για τη διείσδυση των ΑΠΕ.

Β) Περιέχει όλα τα έργα που ήδη έχουν περιληφθεί σε 
προηγούμενα ΔΠΑ και προσδιορίζει τα νέα έργα των 
οποίων η έναρξη υλοποίησης προβλέπεται μέσα στην 
επόμενη 3ετία.

Γ) Παρέχει τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας 
μέσω της υποβολής Μελέτης Κόστους-Οφέλους για τα 
σημαντικά έργα μεταφοράς του εδαφίου (Β) ανωτέρω, 
ιδίως αυτά που αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις και δι-
ασυνδέσεις νήσων με το Σύστημα Μεταφοράς, συμπε-
ριλαμβανομένων χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και 
εκτιμώμενων χρηματικών ροών αναγκών χρηματοδότη-
σης των επενδυτικών σχεδίων των υπόψη έργων. Λεπτο-

μέρειες αναφορικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποι-
είται για την εκπόνηση της Μελέτης Κόστους – Οφέλους 
καθώς και τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται το 
όφελος και το κόστος κάθε έργου εξειδικεύονται σε Εγ-
χειρίδιο με τίτλο «Οδηγίες σύνταξης Μελέτης Κόστους-
Οφέλους για έργα που εντάσσονται στο ΕΣΜΗΕ», το 
οποίο εκδίδεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης 
του Διαχειριστή του Συστήματος. Για την υποβολή της 
σχετικής εισήγησής του, o Διαχειριστής του Συστήματος 
λαμβάνει υπόψη τη σχετική μεθοδολογία που χρησι-
μοποιεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συστημάτων Μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας για την εκτίμηση της σχέσης κό-
στους-οφέλους των έργων που περιλαμβάνονται στο 
διακοινοτικό δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων.

Δ) Στην περίπτωση που κάποιο από τα έργα του εδα-
φίου (Β) ανωτέρω, τεκμηριωμένα προσφέρει σημαντι-
κό κοινωνικοοικονομικό όφελος σε σχέση με το κόστος 
του, ιδίως προς τον τελικό καταναλωτή, δύναται να χα-
ρακτηρίζεται ως «Έργο Μείζονος Σημασίας». Τα Έργα 
Μείζονος Σημασίας χαρακτηρίζονται ως τέτοια με την 
απόφαση έγκρισης του ΔΠΑ. Η σχέση κόστους-οφέλους 
και οι λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα 
έργο για να χαρακτηριστεί ως Έργο Μείζονος Σημασίας 
καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του εδαφίου (Γ) ανωτέρω.

Ε) Σε περίπτωση που ένα έργο έχει χαρακτηριστεί ως 
«Έργο Μείζονος Σημασίας» σε προηγούμενο ΔΠΑ και 
διαπιστωθούν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησής του, οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του Διαχειριστή του Συστήματος, ο Διαχειριστής του 
Συστήματος δύναται να αιτηθεί την τροποποίηση του 
χρονοδιαγράμματος του έργου αυτού. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την έγκριση από τη ΡΑΕ της τροποποίησης 
του χρονοδιαγράμματος του έργου είναι α) η υποβολή 
επαρκούς τεκμηρίωσης από τον Διαχειριστή του Συστή-
ματος που θα αποδεικνύει ότι έχει προβεί εγκαίρως σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποτρέ-
ψει την παρατηρούμενη καθυστέρηση και β) η υποβολή 
επαρκούς σχεδίου δράσης για την άρση των αιτιών της 
καθυστέρησης και τη δημιουργία συνθηκών τήρησης 
του νέου προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος.».

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ο Διαχειριστής 
του Συστήματος «…προσδιορίζει τα έργα ανάπτυξης 
του Συστήματος ώστε να διασφαλίζεται εφεδρεία των 
στοιχείων του Συστήματος σύμφωνα με το Κριτήριο «N-
1». Επίσης, εφαρμόζει μεθόδους αντιμετώπισης ανωμα-
λιών μεγάλης κλίμακας και περιορισμού της επίδρασης 
πολλαπλών διαταραχών στο Σύστημα.». Επιπλέον, στο 
άρθρο 233 επισημαίνεται ότι «Σύμφωνα με το κριτήριο 
σχεδιασμού «Ν-1» προβλέπεται ότι υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες λειτουργίας η απώλεια οποιουδήποτε συστα-
τικού στοιχείου του Συστήματος, ιδίως γραμμής μετα-
φοράς, μετασχηματιστή ή Μονάδας Παραγωγής, δεν 
θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια λειτουργίας του Συστή-
ματος και δεν οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια στοιχείων 
του Συστήματος ή σε διακοπές τροφοδοσίας. Μετά την 
απώλεια ενός στοιχείου, το Σύστημα πρέπει να αναδι-
αμορφωθεί για να είναι σε θέση κατά το δυνατόν να 
συμμορφωθεί εκ νέου με το Κριτήριο «Ν-1» μέσα στον 
ελάχιστο δυνατό χρόνο, προκειμένου η απώλεια ενός 
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περαιτέρω στοιχείου να μη θέσει σε κίνδυνο τη ασφάλεια 
λειτουργίας.».

Β. Αξιολόγηση του υποβληθέντος σχεδίου ΔΠΑ περι-
όδου 2019-2028

1. Ως προς το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων
Στο ΔΠΑ 2019-2028 που υπεβλήθη από τον ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε. (υπ’ αριθμ. 12, 14, 16, 19 και 20 σχετικά), εκτός των 
τριών (3) Φάσεων διασύνδεσης των Κυκλάδων, οι οποίες 
ήδη έχουν προβλεφθεί στα εγκεκριμένα ΔΠΑ 2014-2023, 
2017-2026 και 2018-2027, εντάσσεται για πρώτη φορά 
και μία επιπρόσθετη Φάση, η οποία ονομάζεται Δ’ Φάση 
Διασύνδεσης των Κυκλάδων και περιλαμβάνει τη δια-
σύνδεση των νήσων των Νότιων και Δυτικών Κυκλάδων.

Αναλυτικότερα οι φάσεις της διασύνδεσης των Κυκλά-
δων έχουν ως εξής:

Α’ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων
Η Α’ Φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το 

Λαύριο, καθώς και με τις νήσους Πάρο, Μύκονο και Τήνο. 
Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του Α’ εξαμήνου του 2018 
και βρίσκεται σε λειτουργία.

Β’ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων
Η Β’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων ολοκλη-

ρώνεται με μικρή χρονική απόκλιση σε σχέση με την Α’ 
Φάση, με αναμενόμενη ολοκλήρωση έως το τέλος του 
2019, και περιλαμβάνει την κατασκευή ενός Υ/Σ κλειστού 
τύπου 150 kV στη Νάξο και τις καλωδιακές συνδέσεις 
Πάρου - Νάξου και Νάξου - Μυκόνου. Επιπροσθέτως, στη 
Β’ Φάση περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση της υποβρύ-
χιας διασύνδεσης Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου, 
σύμφωνα και με τα εγκεκριμένα ΔΠΑ 2014-2023, 2017-
2026 και 2018-2027.

Αναφορικά με το έργο του νέου Υ/Σ Νάξου κλειστού 
τύπου (GIS), το οποίο περιλαμβάνεται στη Β’ Φάση δια-
σύνδεσης των Κυκλάδων, στις αρχές του 2019 ο ΑΔΜΗΕ 
ενημέρωσε την Αρχή με το 31ο σχετικό, σχετικά με την 
αναγκαστική, όπως τη χαρακτηρίζει, χρονική μετάθεση 
ολοκλήρωσης κατασκευής του εν λόγω υποσταθμού από 
το Β’ Εξάμηνο του 2019 στο Α’ Εξάμηνο του 2020 (αρχές 
Φεβρουαρίου). Ο λόγος έγκειται στο γεγονός της ανα-
στολής των εργασιών για ένα μήνα στα τέλη του 2018, 
εξαιτίας απαιτήσεων ενός ιδιοκτήτη, ο οποίος πρόβαλε 
δικαιώματα επί του υφιστάμενου δημοτικού δρόμου, 
σχετικά με τη διέλευση των μεταφορικών οχημάτων 
του αναδόχου κατασκευής. Παρ’ όλα αυτά, με ικανο-
ποίηση διαπιστώθηκε ότι στο παράρτημα του τελικού 
υποβληθέντος ΔΠΑ 2019-2028, το οποίο υποβλήθηκε 
μεταγενέστερα του προαναφερθέντος 31ου σχετικού, το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρέμεινε στο Β’ Εξάμηνο 
του 2019, επομένως η ανωτέρω καθυστέρηση δεν φά-
νηκε να επηρεάζει τον ορίζοντα υλοποίησης του έργου.

Σύμφωνα όμως με την τελευταία χρονικά ενημέρωση 
του Διαχειριστή Συστήματος, η οποία έλαβε χώρα τον 
Αύγουστο του 2019 με το 33ο σχετικό, αναφέρεται ότι η 
τήρηση του ως άνω χρονοδιαγράμματος για τη Β’ Φάση 
διασύνδεσης των Κυκλάδων, όσον αφορά τις διασυν-
δέσεις Πάρου-Νάξου και Νάξου-Μυκόνου καθίσταται 
ανέφικτη. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής σημειώνει ότι κατά 
τη διάρκεια των εργασιών της έρευνας βυθού από τον 
ανάδοχο των καλωδιακών διασυνδέσεων Νάξος-Μύ-

κονος και Νάξος-Πάρος διαπιστώθηκε η ύπαρξη πέντε 
(5) καλωδίων του Διαχειριστή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο 
παράκτιο τμήμα της προσαιγιάλωσης στη Νάξο και συ-
γκεκριμένα στην παραλία Στελίδα, τα οποία βρίσκονται 
εντός της δεσμευμένης από τον ΑΔΜΗΕ ζώνης για την 
υλοποίηση των ανωτέρω διασυνδέσεων. Δεδομένου του 
υπάρχοντος ώριμου αδειοδοτικά σχεδιασμού του ΑΔ-
ΜΗΕ, της παντελούς έλλειψης διαθέσιμου χώρου στην 
εν λόγω παραλία και της αδυναμίας εγκατάστασης των 
καλωδίων του ΑΔΜΗΕ χωρίς κίνδυνο βλάβης των υφι-
στάμενων καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ, ως μοναδική λύση 
επιλέχθηκε η διευθέτηση των τριών (3) εκ των πέντε (5) 
καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ. Προς τούτο συνάφθηκε σχε-
τική σύμβαση μεταξύ των δύο Διαχειριστών και ενός 
αναδόχου, με ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών 
στις αρχές Απριλίου του 2019 και σε κάθε περίπτωση 
προ της 21ης Απριλίου του 2019 (κατόπιν προτροπής 
του ΔΕΔΔΗΕ λόγω των εποχικών αυξημένων αναγκών 
φορτίου). Αν και οι εργασίες ξεκίνησαν σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση, το ανωτέρω χρονοδιά-
γραμμα δεν τηρήθηκε και η ολοκλήρωση των εν λόγω 
εργασιών εκκρεμεί έως και σήμερα εξαιτίας παροδικών 
δυσμενών καιρικών συνθηκών, αιτιάσεων του αναδόχου 
(βλάβη και διαθεσιμότητα πλοίου πόντισης καλωδίων) 
και αιτιάσεων του ΔΕΔΔΗΕ (χρονικές περίοδοι υψηλού 
φορτίου που δεν επέτρεπαν τη διενέργεια εργασιών). Σε 
κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής του Συστήματος οφεί-
λει να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του με στόχο την έγκαιρη υλοποίηση του 
ανωτέρω έργου και συνολικά εντός του Α’ Εξαμήνου του 
2020.

Γ’ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων
Η Γ’ Φάση του Έργου συνιστά την ολοκλήρωση, εντός 

του Β’ εξαμήνου του 2020, του κύκλου των τριών πρώτων 
Φάσεων της διασύνδεσης των Κυκλάδων με την πόντι-
ση και του δεύτερου καλωδίου Λαυρίου - Σύρου. Όπως 
αναφέρεται στο υποβληθέν τελικό σχέδιο ΔΠΑ 2019-
2028, με την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης εξασφαλίζεται 
πλήρης αξιοπιστία τροφοδότησης του συγκροτήματος 
των Κυκλάδων για τον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα 
λειτουργίας του έργου και σε συνθήκες Ν-1 για τη δια-
δρομή Λαύριο - Σύρος.

Σημειώνεται ότι ο Διαχειριστής δεν έχει προβεί σε επί-
σημη τακτική (ανά δίμηνο) και αναλυτική ενημέρωση 
προς την Αρχή και επιπλέον δεν παρουσιάζει την πρόοδο 
υλοποίησης του Έργου εντός του ΔΠΑ, όπως άλλωστε 
πολλάκις του έχει υπομνησθεί.

Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 
της ήδη υλοποιηθείσας Α’ Φάσης, καθώς και τα αντίστοι-
χα προβλεπόμενα στο ΔΠΑ 2019-2028 χρονοδιαγράμ-
ματα των εν εξελίξει Φάσεων Β’ και Γ’, έρχονται σε πλήρη 
συμφωνία με την Απόφαση έγκρισης του ΔΠΑ 2018-2027 
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 256/2018 (σχετικό 11).

Δ’ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων
Η Δ’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων με ορί-

ζοντα ολοκλήρωσης εντός του Β’ εξαμήνου του 2024, 
εντάσσεται για πρώτη φορά σε ΔΠΑ και περιλαμβάνει τη 
σύνδεση του ΕΣΜΗΕ με τη Σέριφο μέσω του Λαυρίου και 
τις συνδέσεις Σερίφου – Μήλου, Μήλου – Φολεγάνδρου, 
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Φολεγάνδρου – Θήρας και Θήρας – Νάξου. Ο προτει-
νόμενος σχεδιασμός του εν λόγω έργου υποβλήθηκε 
λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Πορίσμα-
τος της Επιτροπής (σχετικό 22), το οποίο υποβλήθηκε 
στους αρμόδιους Διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ), 
οι οποίοι το αξιολόγησαν και προχώρησαν σε σχετικές 
θετικές εισηγήσεις προς τη ΡΑΕ (υπ’ αριθμ. 23 και 25 
σχετικά). Σύμφωνα με τα προτεινόμενα στο Πόρισμα 
της Επιτροπής αλλά και την περαιτέρω ανάλυση που 
πραγματοποιήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ, η διασύνδεση με 
το ΕΣΜΗΕ αποτελεί την οικονομοτεχνικά βέλτιστη λύση 
για την τροφοδότηση των ως άνω νήσων των Κυκλάδων 
έναντι της συνέχισης της αυτόνομης τροφοδότησης. 
Στο ανωτέρω συμπέρασμα κατέληξε και η Αρχή με την 
785/2019 απόφασή της, όπου μεταξύ άλλων καθορίζεται 
ο οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος ηλεκτροδότησης 
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) των Νοτίων και 
Δυτικών Κυκλάδων (σχετικό 64) αλλά και τίθεται χρονο-
διάγραμμα ολοκλήρωσής της.

Σημειώνεται ότι στο πόρισμα της Επιτροπής, εξετά-
στηκαν και τελικώς προκρίθηκαν ορισμένα παραπλήσια 
σενάρια διασύνδεσης των εν λόγω νήσων με το ΕΣΜΗΕ, 
τα οποία διαφοροποιούνται σε δύο βασικά σημεία, ήτοι 
την εμπλοκή της Σύρου ως κεντρικού κόμβου ΥΤ της 
διασύνδεσης έναντι του Λαυρίου και την επιλογή της 
Πάρου αντί της Νάξου για το κλείσιμο του βρόχου της 
διασύνδεσης. Επιπλέον, εναλλακτικά της Σερίφου προ-
τείνεται η νήσος της Σίφνου για διασύνδεση στην ΥΤ. 
Η προτεινόμενη διασύνδεση εκ μέρους του Διαχειρι-
στή διαφοροποιείται ως προς τα εναλλακτικά σενάρια 
της Επιτροπής σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, διότι 
αφενός περιλαμβάνει υποβρύχια καλώδια διασύνδεσης 
ισχύος 200 MVA έναντι 140 MVA και αφετέρου μεγαλύ-
τερο μήκος συνολικής διασύνδεσης, λόγω της επιλογής 
του Λαυρίου ως καταληκτικού κόμβου της διασύνδεσης 
με το ΕΣΜΗΕ έναντι της Σύρου. Ως εκ τούτου, το κόστος 
της κατατεθειμένης πρότασης διασύνδεσης του Διαχειρι-
στή στο πλαίσιο του σχεδίου ΔΠΑ 2019-2028 προκύπτει 
υψηλότερο κατά 53-62 € εκ. σε σχέση με τα εναλλακτικά 
σενάρια της Επιτροπής.

Προς τούτο, η ΡΑΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης του σχεδί-
ου ΔΠΑ 2019-2028, με επιστολή της προς το Διαχειριστή 
(18ο σχετικό) επικοινώνησε τα ανωτέρω ζητήματα και 
ζήτησε μεταξύ άλλων την υποβολή συγκριτικής αξιο-
λόγησης στη βάση των παραδοχών του ως άνω Πορί-
σματος της Επιτροπής, σύμφωνης με τη μεθοδολογία 
αξιολόγησης του τρόπου ηλεκτροδότησης των νησιών 
που εγκρίθηκε με την 651/2018 απόφασή της (σχετ. 21), 
μεταξύ της πρότασης του Διαχειριστή και αυτών της Επι-
τροπής, προκειμένου να τεκμηριωθούν οι αλλαγές που 
εισηγείται ο Διαχειριστής, αναφορικά με τον προτεινόμε-
νο σχεδιασμό της Δ’ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων 
στο εν θέματι ΔΠΑ. Η εν λόγω ζητούμενη συγκριτική αξι-
ολόγηση βασιζόμενη σε τεχνοοικονομικά κριτήρια δεν 
έλαβε χώρα στα μεταγενέστερα σχέδια ΔΠΑ 2019-2028 
τα οποία υπέβαλε ο Διαχειριστής (19ο και 20ο σχετικό). 
Αντιθέτως, συμπεριλήφθηκε μια αόριστη και γενικόλογη 
αιτιολόγηση των αρχών σχεδιασμού του έργου χωρίς 
όμως να προκύπτει με σαφήνεια και με συγκεκριμένα 

στοιχεία κόστους / οφέλους η υπεροχή της μιας λύσης 
έναντι των υπολοίπων της Επιτροπής. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με τις απόψεις του Διαχειριστή, η διαφοροποίηση 
του σχεδιασμού διασύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ μέσω του 
Λαυρίου αντί της Σύρου που προτείνεται από την Επι-
τροπή, αποσκοπεί στο να δημιουργήσει έναν πρόσθετο 
ισχυρό δρόμο τροφοδότησης του συνόλου των Κυκλά-
δων από το ΕΣΜΗΕ και μάλιστα για χρονικό ορίζοντα 
πέραν της 25ετίας από την ηλέκτριση του έργου, ενώ 
επιπλέον προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία σε περίπτω-
ση σημαντικής βλάβης στον Υ/Σ Σύρου, ο οποίος δεν 
θα είναι πλέον το μοναδικό σημείο τροφοδότησης των 
υπολοίπων νησιών. Αναφορικά με τη διασύνδεση της 
Θήρας, δεδομένου ότι οι δύο λύσεις είναι ισοδύναμες σε 
τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, προκρίνεται η επιλογή 
της Νάξου έναντι της Πάρου λόγω περιορισμών χώρου 
στον Υ/Σ GIS Πάρου και αδυναμίας επέκτασής του. Τέλος, 
η επιλογή της Σερίφου έναντι της Σίφνου προέκυψε από 
την επιλογή του Λαυρίου ως σημείου σύνδεσης με το 
ΕΣΜΗΕ, δεδομένου ότι η απόσταση της Σερίφου από το 
Λαύριο είναι μικρότερη από αυτήν της Σίφνου.

Κατόπιν και προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγη-
ση και η τελική επιλογή σχεδιασμού του ανωτέρω έργου 
με γνώμονα να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης του 
ΔΠΑ περιόδου 2019-2028, η Αρχή με εκ νέου υπόμνησή 
της μέσω επιστολής (60ο σχετικό), ζήτησε την υποβολή 
της ανωτέρω μελέτης κόστους-οφέλους. Τελικώς, ο Δι-
αχειριστής απέστειλε το σχετικό υπόμνημα με το 62ο 
σχετικό. Στο εν λόγω υπόμνημα εκπονήθηκε συγκριτική 
αξιολόγηση σε τεχνικό (ανάλυση στατικής ασφάλειας 
σε συνθήκες Ν και Ν-1) και οικονομικό επίπεδο (μέσο 
κόστος ενέργειας σε €/MWh) στο πλαίσιο των αρχών της 
μεθοδολογίας της Επιτροπής, όπως αυτές έχουν εγκριθεί 
με την απόφαση 651/2018 της Αρχής (σχετικό 21), μετα-
ξύ του σχεδιασμού που περιλαμβάνεται στο σχέδιο ΔΠΑ 
και ενός εκ των παραπλήσιων προτεινόμενων σεναρίων 
σχεδιασμού της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένων των 
νήσων που προτείνεται να διασυνδεθούν στη ΜΤ και 
αναφέρονται στο Πόρισμα της Επιτροπής), ο οποίος δια-
φοροποιείται σε όλες τις περιπτώσεις ως προς το σημείο 
διασύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ (Σύρος έναντι Λαυρίου). Για 
τη διενέργεια της ως άνω αξιολόγησης χρησιμοποιήθη-
καν οι παραδοχές του Πορίσματος της Επιτροπής, ενώ 
παράλληλα επικαιροποιήθηκε η πρόβλεψη εξέλιξης της 
ζήτησης του συνόλου των Κυκλάδων βάσει των πλέον 
πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων των Διαχειριστών 
Συστήματος και Δικτύου, με στόχο την εξαγωγή ασφα-
λέστερων συμπερασμάτων σε χρονικό ορίζοντα έως το 
έτος 2050, που ουσιαστικά αντιστοιχεί και στην περίοδο 
λειτουργίας του εν λόγω έργου. Τέλος, βασική παραδοχή 
της οικονομικής ανάλυσης αποτέλεσε η θεώρηση ότι το 
καλώδιο Λαύριο-Σέριφος, εκτός της Δ’ Φάσης, είναι απα-
ραίτητο και συνεισφέρει σημαντικά στη διασφάλιση της 
αξιοπιστίας τροφοδότησης του συνόλου των Κυκλάδων.

Από τη συγκριτική τεχνική αξιολόγηση προέκυψε ότι 
ο επικαιροποιημένος σχεδιασμός του Διαχειριστή ένα-
ντι αυτού της Επιτροπής παρουσιάζει ορισμένα πλεονε-
κτήματα, βάσει των νέων δεδομένων, ωστόσο, έχει και 
το σημαντικό μειονέκτημα του υψηλότερου κόστους 
επένδυσης:
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• Λαμβάνοντας υπόψη την επικαιροποιημένη πρόβλε-
ψη ζήτησης για το σύνολο των Κυκλάδων της χρονικής 
περιόδου 2020-2050 η οποία παρουσιάζεται αυξημένη 
σε σχέση με τα στοιχεία του Πορίσματος της Επιτροπής, 
ενισχύεται και διασφαλίζεται η τροφοδότηση και η αξι-
οπιστία των τριών πρώτων φάσεων αλλά και της συνο-
λικής διασύνδεσης των Κυκλάδων σε ορίζοντα 25ετίας, 
μέσω της επιπλέον τροφοδότησης από το ΕΣΜΗΕ από 
τη διασύνδεση Λαυρίου-Σερίφου. Παράλληλα, με τον 
τρόπο αυτό αποσυνδέεται η μεγάλη εξάρτηση της συ-
νολικής διασύνδεσης από τον Υ/Σ της Σύρου, ο οποίος 
δεν θα αποτελεί κεντρικό κόμβο των Κυκλάδων.

• Η πρόταση του ΑΔΜΗΕ για παροχή εφεδρείας μέσω 
του ΑΣΠ Πάρου, η οποία άλλωστε έχει ήδη συμπεριλη-
φθεί στο υποβληθέν σχέδιο ΔΠΑ περιόδου 2019-2028, 
είναι σύμφωνη με το Πόρισμα της Επιτροπής. Το ύψος 
της απαιτούμενης εφεδρείας, σύμφωνα με την Επιτροπή, 
προσδιορίστηκε σε κατ’ ελάχιστο 80 MW στον ΑΣΠ Πά-
ρου, ενώ, στην υποβληθείσα μελέτη κόστους-οφέλους 
του Διαχειριστή, η απαιτούμενη εφεδρεία προκύπτει αρ-
κετά υψηλότερη και εμπλέκει και δεύτερο ΑΣΠ (Θήρας 
ή Μυκόνου). Ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ απαιτεί 100 MW 
εφεδρείας, ενώ ο αντίστοιχος της Επιτροπής, με βάση την 
επικαιροποιημένη ζήτηση, απαιτεί τουλάχιστον 120 MW 
εφεδρείας. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η 
ανάγκη για διατήρηση επιπλέον ΑΣΠ, πλην αυτού της 
Πάρου, επισημαίνεται από τον Διαχειριστή για πρώτη 
φορά με το τεχνικό υπόμνημα επί του προτεινόμενου 
σχεδίου διασύνδεσης Κυκλάδων – Δ’ Φάση (62ο σχετικό), 
ενώ στο σχέδιο ΔΠΑ περιόδου 2019-2028 αναφέρεται 
μόνο η διατήρηση του ΑΣΠ Πάρου και η σταδιακή απο-
ξήλωση των υπολοίπων.

• Οι περιπτώσεις ενεργοποίησης τοπικής παραγωγής 
σε συνθήκες λειτουργίας Ν-1 είναι μειωμένες σε σχέση 
με τον προτεινόμενο σχεδιασμό του Διαχειριστή.

• Η επικαιροποιημένη πρόταση του ΑΔΜΗΕ είναι ευνοϊ-
κότερη σε βάθος χρόνου σε όρους κάλυψης της ζήτησης, 
δεδομένου ότι με την αρχική πρόταση για το έτος 2050, 
παρατηρούνται ισχυρές φορτίσεις καλωδίων ακόμα και 
σε συνθήκες λειτουργίας Ν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με την επι-
καιροποιημένη πρόταση του ΑΔΜΗΕ σε τεχνικό επίπεδο, 
προκρίνεται η έγκριση του σχεδιασμού της Δ’ Φάσης 
Διασύνδεσης των Κυκλάδων όπως έχει υποβληθεί στο 
σχέδιο ΔΠΑ περιόδου 2019-2028, με την επισήμανση της 
αναγκαιότητας για περαιτέρω διερεύνηση και τεκμηρίω-
ση του μεγέθους ψυχρής εφεδρείας (ισχύς και χωροταξι-
κός προσδιορισμός) που θα απαιτηθεί για το σύνολο των 
τεσσάρων φάσεων σε ορίζοντα 25ετίας (μέχρι το 2050). 
Επιπρόσθετα, δεδομένων των διαρκώς αυξανόμενων 
αναγκών των νησιών των Κυκλάδων γενικά αλλά και ει-
δικότερα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στη Δ΄ φάση 
της διασύνδεσης και των περιβαλλοντικών οφελών από 
την υλοποίηση του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποί-
ησης κρίνεται σκόπιμο να επισπευστεί και ο ορίζοντας 
υλοποίησης να τεθεί πλέον για το Β’ Εξάμηνο του 2023.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της πα-
ραγράφου Δ’ του άρθρου 229 του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τις οποίες: «Δ. Στην περίπτωση που 

κάποιο από τα έργα του εδαφίου (Β) ανωτέρω, τεκμηρι-
ωμένα προσφέρει σημαντικό κοινωνικοοικονομικό όφε-
λος σε σχέση με το κόστος του, ιδίως προς τον τελικό 
καταναλωτή, δύναται να χαρακτηρίζεται ως «Έργο Μεί-
ζονος Σημασίας». Τα Έργα Μείζονος Σημασίας χαρακτη-
ρίζονται ως τέτοια με την απόφαση έγκρισης του ΔΠΑ. 
Η σχέση κόστους-οφέλους και οι λοιπές προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληροί ένα έργο για να χαρακτηριστεί ως 
Έργο Μείζονος Σημασίας καθορίζονται στο Εγχειρίδιο 
του εδαφίου (Γ) ανωτέρω.», η ΡΑΕ, σύμφωνα με την πάγια 
θέση της για τα έργα διασύνδεσης Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών, αντιμετωπίζει το εν λόγω έργο (Δ’ Φάση Δια-
σύνδεσης των Κυκλάδων) ως Έργο Μείζονος Σημασίας, 
σύμφωνα και με τις ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα Δι-
αχείρισης του ΕΣΜΗΕ, δεδομένου του οφέλους που θα 
αποφέρει στον τελικό καταναλωτή, μέσω της μείωσης 
της επιβάρυνσης από τις ΥΚΩ καθώς και της θωράκισης 
του συνόλου διασύνδεσης των Κυκλάδων σε επίπεδο 
ασφάλειας εφοδιασμού και αξιοπιστίας.

Στο ως άνω πλαίσιο, μάλιστα, ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη κατα-
θέσει αίτημα (32ο σχετικό) προς το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας με κοινοποίηση στη ΡΑΕ, σχετικά 
με το χαρακτηρισμό της Δ’ Φάσης Διασύνδεσης των Κυ-
κλάδων με το ΕΣΜΗΕ ως «Έργο Γενικότερης Σημασίας 
για την Οικονομία της Χώρας», προκειμένου να επιτα-
χυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και υλοποίησης 
αυτού.

Ως προς το σύνολο των Φάσεων Διασύνδεσης των 
Κυκλάδων 

Συνοψίζοντας, η ΡΑΕ θεωρεί ότι το έργο Διασύνδεσης 
των Κυκλάδων που περιλαμβάνεται στο ΔΠΑ 2019-2028 
μπορεί να εγκριθεί ως έχει για τις Φάσεις Β’, Γ’ και Δ’ με 
την επισήμανση της ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης 
και τεκμηρίωσης της απαιτούμενης ψυχρής εφεδρείας 
(ισχύς και χωροταξικός προσδιορισμός) που θα απαιτη-
θεί για το σύνολο των τεσσάρων φάσεων σε ορίζοντα 
25ετίας.

2. Ως προς το έργο διασύνδεσης της Κρήτης
2.1 Στο πλαίσιο αξιολόγησης του ΔΠΑ 2017-2026, 

όπως επικαιροποιήθηκε με το ΔΠΑ 2018-2027, η ΡΑΕ 
ενέκρινε τη διασύνδεση του νησιού σε δύο φάσεις ως 
εξής:

• Φάση Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV, ικανότητας 2×200MVA 
(150-180MW), Κρήτη – Πελοπόννησος

• Φάση ΙΙ: Διασύνδεση ΣΡ ικανότητας 2×500MW, Κρή-
τη – Αττική

Πρέπει να σημειωθεί ότι ως προς τη συνολική μεταφο-
ρική ικανότητα της διασύνδεσης της Κρήτης, η ΡΑΕ έχει 
διαχρονικά διατυπώσει την άποψη ότι ένα έργο τέτοιας 
στρατηγικής και οικονομικής σημασίας για τη χώρα θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του 
νησιού τουλάχιστον σε βάθος 20ετίας.

Η σημασία του εν λόγω έργου αναδεικνύεται περαι-
τέρω, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που προ-
έκυψαν από τη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος της Κρήτης 
για την περίοδο 2018-2030, η οποία υποβλήθηκε από 
τον ΑΔΜΗΕ με το 34o σχετικό, τον Οκτώβριο του 2018.

Το πρώτο τμήμα της εν λόγω μελέτης, το οποίο αναφέ-
ρεται στο διάστημα πριν και μετά την ολοκλήρωση της 
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Φάσης Ι (AC διασύνδεση), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
η ολοκλήρωση της Φάσης ΙΙ (DC διασύνδεση), αποτελεί 
ουσιαστικά μια επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων 
της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος Κρήτης για την περίοδο 
2017-2030 που υποβλήθηκε στη ΡΑΕ τον Φεβρουάριο 
του 2017 με το 34ο σχετικό. Η εν λόγω μελέτη διενερ-
γήθηκε από κοινή ομάδα εργασίας των αρμόδιων Δια-
χειριστών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Από τη μελέτη 
εξάγονται ανησυχητικά αποτελέσματα, σύμφωνα με 
τα οποία, ενόψει εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών 
2010/75 και 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων 
από μεσαίου και μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης και 
βάσει του ιστορικού εξέλιξης της ζήτησης του νησιού και 
των αιχμιακών φορτίων του, θα προκύψουν ζητήματα 
επάρκειας της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της 
Κρήτης για την περίοδο από το 2020 και μετά. Τα εν λόγω 
πορίσματα καθιστούν επιτακτική την αναγκαιότητα αφε-
νός της έγκαιρης υλοποίησης της Φάσης Ι του έργου και 
επιπρόσθετα της επιτάχυνσης της Φάσης ΙΙ του έργου 
διασύνδεσης της Κρήτης.

Το έργο της Διασύνδεσης της Κρήτης (Φάση Ι και Φάση 
ΙΙ) θεωρείται ως εξαιρετικού ενδιαφέροντος για την εξα-
σφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού του νησιού, τη 
βελτίωση της ποιότητας της ηλεκτροδότησής του, τη 
μείωση του κόστους παραγωγής σε αυτό και την επα-
κόλουθη μείωση των χρεώσεων με τις οποίες επιβαρύ-
νονται οι καταναλωτές όλης της Επικράτειας μέσω των 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και τη σημαντική 
ελάφρυνση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της Κρή-
της. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την ταχύτερη δυ-
νατή υλοποίησή του, το συνολικό Έργο της Διασύνδεσης 
της Κρήτης (Φάση Ι και Φάση ΙΙ) έχει χαρακτηριστεί ως 
έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώ-
ρας (38ο σχετικό), σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4450/18.12.2017), 
μετά από αίτημα του ΑΔΜΗΕ.

Αναφορικά με τη Φάση Ι, η ΡΑΕ, τόσο με την υπ΄αριθμ. 
280/2016 (σχετικό 10) όσο και με την 256/2018 (σχετικό 
11) απόφασή της και αφού μεταξύ άλλων έλαβε υπόψη 
τις τοπικές αντιδράσεις που αποτυπώθηκαν στην Από-
φαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (σχετικό 35), 
ζήτησε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να κατασκευάσει το εν λόγω 
έργο με τη μέγιστη δυνατή υπογειοποίηση των προτει-
νόμενων ή άλλων τμημάτων του έργου, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες προβλέψεις και απαιτήσεις που θα προκύ-
ψουν κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, 
ώστε να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Προϋπόθεση των ανωτέρω είναι ότι δεν θα μεταβληθεί 
σημαντικά η μεταφορική ικανότητα του έργου και δεν 
θα μετατοπιστεί χρονικά το (δεσμευτικό) χρονοδιάγραμ-
μα ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο τέθηκε για το Α΄ 
Εξάμηνο του 2020.

Σε σχέση με τη Φάση ΙΙ του έργου λαμβάνονται υπόψη 
οι εξελίξεις που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου 
Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος - ΕΚΕ (Project of 
Common Interest - PCI) για την ηλεκτρική διασύνδεση 
Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας, κατά τα οριζόμενα στον Κα-
νονισμό 347/2013 και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής 

(σχετ. 39-42). Ως προς το ζήτημα αυτό, λαμβάνονται υπό-
ψη οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών και του Συμβουλίου Επικρατείας (σχετ. 
45) και ιδίως η δήλωση της Χώρας για την απόσυρση 
της υποστήριξης της υλοποίησης της διασύνδεσης της 
Κρήτης με την Αττική στο πλαίσιο του ΕΚΕ 3.10. Επί του 
ζητήματος αυτού αναμένεται και τυπικώς η τελική απέ-
νταξη του έργου από τον ενωσιακό κατάλογο ΕΚΕ του 
Κανονισμού, η οποία θα οδηγήσει σε μετάπτωση του 
έργου σε καθεστώς εθνικού έργου και συνεπώς η υλο-
ποίησή του δε θα διέπεται πλέον από τις διατάξεις του 
Κανονισμού 347/2013 αλλά από το εθνικό πλαίσιο και 
την Οδηγία 2009/72/ΕΚ. Τα ζητήματα που εγείρονται 
κατόπιν της μετάπτωσης αυτής και που αφορούν στην 
υλοποίηση του έργου εξετάζονται από την Αρχή υπό το 
πρίσμα της εύθετης και απρόσκοπτης υλοποίησης της 
διασύνδεσης και με βάση την ισχύουσα ενωσιακή και 
εθνική νομοθεσία. Η ΡΑΕ θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις 
αμέσως μετά την επίσημη έκδοση του νέου καταλόγου 
ΕΚΕ (PCI).

Επιπρόσθετα, με την απόφαση 256/2018 της ΡΑΕ, το 
έργο της Φάσης ΙΙ της Διασύνδεσης της Κρήτης χαρακτη-
ρίστηκε από τη ΡΑΕ ως Έργο Μείζονος Σημασίας κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 229 του ΚΔΕΣΜΗΕ και των άρ-
θρων 10 και 11 της υπ’ αριθμ. 340/2014 απόφασης της 
ΡΑΕ για τον υπολογισμό του εσόδου του Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ, δεδομένου του οφέλους που θα αποφέρει στον 
τελικό καταναλωτή μέσω της μείωσης της επιβάρυνσης 
από τις ΥΚΩ.

Συνολικά και για τις δύο Φάσεις της διασύνδεσης της 
Κρήτης με την 256/2018 απόφαση της ΡΑΕ, ζητήθηκαν 
από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τα εξής:

- Να υποβληθεί εισήγηση σε συνεργασία με το Διαχει-
ριστή ΜΔΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και με την υποστήριξη της ΔΕΗ 
Α.Ε., σχετικά με τη διαχείριση των υφιστάμενων μονάδων 
παραγωγής για κάθε φάση κατασκευής της διασύνδε-
σης της Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμε-
νες μονάδες εμπίπτουν στις περιβαλλοντικές κοινοτικές 
Οδηγίες 2010/75 και 2015/2193 για τον περιορισμό των 
εκπομπών ορισμένων ρύπων.

- Να υποβληθεί πρόσθετη μελέτη από κοινού με τη 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τις επιβεβλημένες ενισχύσεις του δικτύ-
ου της Κρήτης πέραν του νέου Κέντρου Ελέγχου Ενέρ-
γειας (ΚΕΕ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη 
τροφοδότηση του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια μετά 
το πέρας των δύο φάσεων διασύνδεσης και επιπλέον

- Να υποβάλλεται ανά δίμηνο αναλυτική αναφορά των 
ενεργειών στις οποίες έχει προβεί και των αποτελεσμά-
των που έχουν επιτευχθεί, των ενδεχόμενων προβλημά-
των που αντιμετώπισε και τη μεθοδολογία που επέλεξε 
για την επίλυσή τους, καθώς και τον προγραμματισμό 
των επόμενων ενεργειών της με στόχο την έγκαιρη υλο-
ποίηση του Έργου.

2.2 Από την αξιολόγηση του Τελικού Σχεδίου ΔΠΑ πε-
ριόδου 2019-2028 και τις εξελίξεις που έχουν συντελε-
στεί έκτοτε διαπιστώνονται τα κάτωθι:

Σχετικά με τη Φάση Ι της Διασύνδεσης της Κρήτης, 
παρατηρείται ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορι-
σμένων εργασιών παρουσιάζει αποκλίσεις συγκριτικά 
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με αυτό του ΔΠΑ 2018-2027. Εντούτοις, ο ορίζοντας 
υλοποίησης του έργου παραμένει ως έχει, σύμφωνα 
με το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για 
το Α’ εξάμηνο του 2020, ενώ παράλληλα διαφαίνεται η 
πρόοδος επιμέρους εργασιών υπό τη μορφή αυξημένου 
ποσοστού ολοκλήρωσης.

Αν και η ΡΑΕ έχει γίνει κοινωνός της προόδου του έρ-
γου αποσπασματικά (σχετικά 46, 48 και 49), ο Διαχειρι-
στής δεν έχει προβεί σε επίσημη τακτική (ανά δίμηνο) 
ενημέρωση προς την Αρχή και επιπλέον δεν παρουσιάζει 
αναλυτικά την εν λόγω πρόοδο εντός του ΔΠΑ, όπως άλ-
λωστε πολλάκις του έχει υπομνησθεί (σχετικά 10 και 11).

Ως τελευταία εξέλιξη, στα τέλη του θέρους του 2019, 
ο Διαχειριστής ενημέρωσε την Αρχή με την 50η σχετική 
επιστολή του, αναφέροντας ότι το έργο δεν δύναται να 
ολοκληρωθεί στο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εντός 
του Α’ Εξαμήνου του 2020 και επισημαίνοντας ότι κατα-
βάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το έργο 
να ηλεκτριστεί εντός του Β’ Εξαμήνου του 2020 και όχι 
αργότερα. Ως λόγος της χρονικής μετάθεσης προβάλλε-
ται η καθυστέρηση υπογραφής τριών εκ των τεσσάρων 
κύριων συμβάσεων του έργου, η οποία έλαβε χώρα τον 
Νοέμβριο του 2018 και όχι έως τον Σεπτέμβρη του ίδιου 
έτους, όπως προβλεπόταν στο τελευταίο υποβληθέν 
σχέδιο ΔΠΑ 2019-2028 (20ο σχετικό), χωρίς να δίδεται 
από τον Διαχειριστή εξήγηση για τις αιτίες της καθυστέ-
ρησης αυτής. Περαιτέρω, ο Διαχειριστής αναφέρει ότι 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου κινδυνεύει 
με επιπλέον χρονική μετάθεση πέραν του Β’ Εξαμήνου 
του 2020, διότι λόγω καθυστέρησης προσδιορισμού της 
αρμόδιας διοικητικής αρχής –η οποία φαίνεται να ξεπε-
ράστηκε τελικώς τον Μάϊο του 2019– εκκρεμεί η έκδοση 
της άδειας τομής οδοστρώματος στον Βόρειο Οδικό Άξο-
να Κρήτης η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο βήμα για 
την ολοκλήρωση και την εκτέλεση της υπογεγραμμένης 
σύμβασης «Καλωδιακή σύνδεση 150 kV Τερματικό αντι-
στάθμισης ΝΑ Πελοποννήσου-Χανιά Ι» (Τμήμα Γ) που 
αφορά στις υπόγειες διασυνδέσεις της Κρήτης. Μάλιστα, 
σύμφωνα με τον Διαχειριστή, δεδομένης της ανωτέρω 
καθυστέρησης ο ανάδοχος του ως άνω επιμέρους έργου 
έχει υποβάλει αίτημα παράτασης παράδοσης του έργου 
για τις αρχές του 2021, όμως ο ΑΔΜΗΕ αρνείται να το 
ικανοποιήσει και παράλληλα καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια εντατικοποίησης των εργασιών, ώστε να 
αποφευχθεί ή να περιοριστεί οποιαδήποτε πιθανή καθυ-
στέρηση. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής του Συστή-
ματος οφείλει να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια που 
άπτεται των αρμοδιοτήτων του με στόχο την έγκαιρη 
υλοποίηση του ανωτέρω έργου το αργότερο στις αρχές 
του Β’ Εξαμήνου του 2020.

Σύμφωνα με το υποβληθέν Τελικό Σχέδιο ΔΠΑ περι-
όδου 2019-2028 αναφορικά με τη Φάση ΙΙ του έργου 
της Διασύνδεσης της Κρήτης διαπιστώνονται τα κάτωθι:

- Περιλαμβάνεται δέσμευση για την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής 
με την υπόλοιπη διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου-Ισραήλ, η 
οποία ανήκει στο Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέρο-
ντος (Project of Common Interest - PCI) 3.10 “EuroAsia 
Interconnector”.

- Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Φάσης ΙΙ έχει 
τεθεί στο Β’ εξάμηνο του 2022 και συγκεκριμένα στο 
τέλος Νοέμβρη του εν λόγω έτους, σε αντίθεση με τα 
προβλεπόμενα στην 256/2018 απόφαση της Αρχής για 
θέση σε λειτουργία του έργου εντός του 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση που περιεγρά-
φηκε ανωτέρω, η ολοκλήρωση του έργου εντός του 2021 
καθίσταται μη ρεαλιστική, συνεπώς η χρονική ολίσθηση 
κρίνεται εύλογη και ταυτόχρονα η ελάχιστη δυνατή. Βά-
σει των υφιστάμενων δεδομένων και χρονοδιαγραμμά-
των των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών για την 
κατασκευή του έργου, δεν φαίνεται εφικτή η ολοκλή-
ρωσή του ούτε εντός του 2022. Ο φορέας υλοποίησης, 
συνεπώς, οφείλει να επανεξετάσει το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης και να αιτιολογήσει τυχόν καθυστερήσεις 
στην υλοποίησή του, ώστε να εξεταστούν κατά την υπο-
βολή του επόμενου ΔΠΑ.

- Σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στην 256/2018 
απόφαση της ΡΑΕ, στο υποβληθέν σχέδιο ΔΠΑ εντοπί-
ζεται προσθήκη ομάδας έργων ενίσχυσης του Συστή-
ματος της Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές 
διασυνδέσεις της νήσου με το Ηπειρωτικό Σύστημα. 
Συγκεκριμένα προβλέπονται ενισχύσεις στο νότιο Σύ-
στημα Μεταφοράς της Κρήτης μέσω νέων Γ.Μ., οι οποίες 
θα συμβάλλουν στην ασφαλή διακίνηση ισχύος σε συν-
θήκες Ν και Ν-1. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η αύξηση 
της μεταφορικής ικανότητας του Βόρειου άξονα του 
Συστήματος μέσω της ενίσχυσης της σύνδεσης Χανιά-
Δαμάστα, με σκοπό την αποσυμφόρηση της ροής ισχύος 
μεταξύ του Υ/Σ Χανίων και του νέου Υ/Σ Δαμάστας.

Όσον αφορά την πρόοδο που έχει συντελεστεί από την 
υποβολή του τελικού σχεδίου ΔΠΑ περιόδου 2019-2028 
έως και την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης 
σχετικά με τη Φάση ΙΙ της Διασύνδεσης της Κρήτης, ση-
μειώνονται τα κάτωθι:

- Στο πλαίσιο της πάγιας κατεύθυνσης της Αρχής για 
τη μέγιστη δυνατή υπογειοποίηση των εναέριων τμη-
μάτων του συνολικού έργου, σημειώνεται θετικά η ανα-
φορά στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τα καλώδια 
περί δικαιώματος του φορέα υλοποίησης να αναθέσει 
στον επιλεχθέντα Ανάδοχο τη μελέτη, προμήθεια και 
εγκατάσταση υπόγειων καλωδιακών συστημάτων για 
τη διασύνδεση από το σημείο που ολοκληρώνεται το 
αντικείμενο εγκατάστασης υπογείου καλωδίου του Βα-
σικού Έργου στο σημείο τερματισμού στα 300 μέτρα 
μετά το σημείο προσαιγιάλωσης της Κορακιάς και έως 
το σταθμό μετατροπής στη Δαμάστα.

- Στο πλαίσιο της από 04.10.2019 συνάντησης υψη-
λού επιπέδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
Κρατών Μελών για την τελική επιλογή των έργων που 
θα συμπεριληφθούν στην 4η λίστα PCI, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημέρωσε (σχετ. 43) τον 
Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας Miguel Arias Canete ότι η 
ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής θα υλοποιηθεί ως 
εθνικό έργο με φορέα υλοποίησης την εταιρεία ειδικού 
σκοπού «Αριάδνη Interconnection Α.Ε.Ε.Σ.», θυγατρική 
του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνω-
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ση του Υπουργείου2, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών το τελευταίο 
διάστημα, προκειμένου να εξευρεθεί συναινετική λύση 
για την υλοποίηση του έργου ως PCI δεν τελεσφόρησαν, 
η θέση του ΥΠΕΝ υπαγορεύθηκε από την ανάγκη ταχείας 
υλοποίησης του έργου της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής 
που είναι μείζονος εθνικής σημασίας. Και τούτο διότι όχι 
μόνο διασφαλίζει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδια-
σμού της Κρήτης για τις επόμενες δεκαετίες και επιτρέπει 
τον παροπλισμό των ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπα-
ραγωγής, αλλά και θα οδηγήσει σε μεγάλη μείωση των 
χρεώσεων ΥΚΩ όλων των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς 
η μη διασύνδεση της Κρήτης συνεπάγεται επιβάρυνση 
του εν λόγω λογαριασμού κατά εκατοντάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ ετησίως. Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση 
παρέχει ισχυρή πολιτική στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
των διασυνδέσεων Κρήτης-Κύπρου και Κύπρου-Ισραήλ 
στον αναθεωρημένο κατάλογο των PCI, λαμβάνοντας 
υπόψη όχι μόνο την ανάγκη ηλεκτρικής διασύνδεσης 
της Κύπρου με την Ευρώπη διαμέσου της Ελλάδας, αλλά 
και τα σχέδια ηλεκτρικής διασύνδεσης των κατεχομένων 
εδαφών της Κύπρου με την Τουρκία.

Τέλος, σε συνέχεια των προβλέψεων της 256/2018 
απόφασης της ΡΑΕ αναφορικά με την υποχρέωση διαρ-
κούς ενημέρωσης του Ρυθμιστή για την πρόοδο υλοποί-
ησης του έργου διασύνδεσης της Κρήτης στο σύνολό του 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν τηρείται πλήρως η ως 
άνω υποχρέωση και η ενημέρωση της Αρχής λαμβάνει 
χώρα τις περισσότερες φορές μέσω των δελτίων τύπου 
που εκδίδονται από τον Διαχειριστή, επισημαίνεται εκ 
νέου η υποχρέωση του φορέα υλοποίησης και κατ’ επέ-
κταση του Διαχειριστή να υποβάλλει, ανά δίμηνο, στη 
ΡΑΕ, αναλυτική αναφορά των ενεργειών στις οποίες έχει 
προβεί και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, 
καθώς και τον προγραμματισμό των επόμενων ενερ-
γειών του.

Συμπερασματικά, αναφορικά με τα έργα διασύνδεσης 
της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα και λαμβάνοντας 
υπ’ όψη τα ανωτέρω, η ΡΑΕ εγκρίνει το ΔΠΑ 2019-2028 
με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

Ως προς την Φάση Ι του έργου διασύνδεσης της Κρή-
της εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, βάσει 
του οποίου η ηλέκτριση του έργου θα λάβει χώρα το 
αργότερο στις αρχές του Β’ Εξαμήνου του 2020, σε αντί-
θεση με το αρχικώς προγραμματισθέν Α’ Εξάμηνο του 
2020, ενώ για τη Φάση ΙΙ ο ορίζοντας ολοκλήρωσης πα-
ραμένει ως έχει, ήτοι στο τέλος Νοέμβρη του 2022, με 
την υποχρέωση επανεξέτασης στο επόμενο ΔΠΑ από 
τον Διαχειριστή και αιτιολόγησης τυχόν καθυστέρησης, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Περαιτέρω, από το επόμενο ΔΠΑ και εφεξής, ο Διαχει-
ριστής καλείται να αποτυπώνει την ικανότητα διακίνησης 
ισχύος από μονάδες ΑΠΕ ανά τεχνολογία που δύναται να 
επιφέρει διακριτά η υλοποίηση διασύνδεσης της Κρήτης 
ανά φάση, στοιχείο που υπήρχε στο εγκριθέν ΔΠΑ περι-
όδου 2018-2027, αλλά αφαιρέθηκε αναίτια από το υπό 
έγκριση ΔΠΑ 2019-2028.

2 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5
d=6656&language=el-GR

3. Ως προς την επέκταση του Συστήματος 400kV στην 
Πελοπόννησο

Επί του ζητήματος αυτού, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επισημαίνει 
(20ο σχετικό), όπως και στο εγκριθέν ΔΠΑ περιόδου 
2018-2027, ότι το σύνολο των έργων επέκτασης των 
400kV στην Πελοπόννησο συνεχίζει να παρουσιάζει 
καθυστερήσεις οφειλόμενες κυρίως στις διαδικασίες 
αδειοδότησης και σε αντιδράσεις τοπικών φορέων και 
κατοίκων.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, μεγαλύτερη αδειοδοτική 
ωριμότητα παρουσιάζει η διασύνδεση της πλευράς 400 
kV του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Διστό-
μου - ΚΥΤ Αχελώου στο σύνολό της (εναέρια-υπόγεια-
υποβρύχια-υπόγεια-εναέρια), η οποία αναμενόταν να 
ολοκληρωθεί εντός του Α’ εξαμήνου του 2019, κατά τα 
προβλεπόμενα και στο εγκριθέν ΔΠΑ περιόδου 2018-
2027 (Δυτικό τμήμα του έργου). Με βάση την επανει-
λημμένως εκπεφρασμένη αιτιολόγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
για την αντικειμενική αδυναμία επίσπευσης των έργων 
αυτών και λαμβανομένων υπόψη των εργασιών που 
απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και των 
ενεργειών που έχουν ήδη αναληφθεί, το προτεινόμενο 
από το Διαχειριστή χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του 
εν λόγω έργου θεωρείται εύλογο. Παρ’ όλα αυτά, προκα-
λεί προβληματισμό η κοινοποίηση στις αρχές του 2019 
των σχετικών εγγράφων 57 και 58 με τα οποία ο ΑΔΜΗΕ 
ενημερώνει την Αρχή για πιθανές περαιτέρω καθυστερή-
σεις στην ανάπτυξη της εν λόγω γραμμής, με ευθύνη του 
εργολάβου και μιας αδειοδοτικής αρχής. Επιπρόσθετα, ο 
Διαχειριστής ενημέρωσε με το 59ο σχετικό την Αρχή για 
την πιθανή περαιτέρω μετάθεση της ολοκλήρωσης του 
εν λόγω έργου στα μέσα Δεκεμβρίου του 2019. Ο λόγος 
της πιθανής νέας καθυστέρησης αφορά το επιμέρους 
έργο των υπογείων και των υποβρυχίων καλωδίων 400 
KV στην περιοχή Ρίου-Αντιρρίου και έγκειται στην προ-
σωρινή αναστολή ισχύος της εκδοθείσας άδειας τομής 
οδοστρώματος από τον Δήμο Πατρέων, εξαιτίας του αυ-
ξημένου κυκλοφοριακού φόρτου κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΕ θεωρεί ιδιαίτερα 
σημαντική την τήρηση του νέου προτεινόμενου χρονο-
διαγράμματος και σε κάθε περίπτωση την ολοκλήρωση 
της εν λόγω διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με τα 
κυκλώματα 400kV στην πλευρά του Αντιρρίου, πριν την 
ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης από τον Υ/Σ 
Μολάων, για την αποφυγή ενεργοποίησης λειτουργικών 
περιορισμών στο Σύστημα. Προς τούτο ο Διαχειριστής 
καλείται να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια που άπτεται 
των αρμοδιοτήτων του με στόχο την έγκαιρη υλοποίηση 
του έργου.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα έργα επέκτασης του Συ-
στήματος 400kV στην Πελοπόννησο, ζητήθηκε με το 
18ο σχετικό η ανάληψη ενεργειών από τον Διαχειριστή 
με σκοπό την επίσπευση από το 2024 του χρονοδια-
γράμματος υλοποίησης της Γ.Μ. 400 kV μεταξύ του ΚΥΤ 
Κορίνθου και του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, δεδομένου ότι 
το ΚΥΤ Κορίνθου προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 
του Α’ εξαμήνου του 2021 και η Γ.Μ. 400 kV μεταξύ του 
ΚΥΤ Κορίνθου και του ΚΥΤ Μεγαλόπολης εντός του Β’ 
εξαμήνου του 2021. Σε επιστολή του (19ο σχετικό) ο 
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ΑΔΜΗΕ αναφέρει ότι έχει ήδη προβεί σε αίτημα προς 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να χα-
ρακτηριστεί το συνολικό έργο Μεγαλόπολη-Αττική ως 
έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας 
με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότη-
σης και απαλλοτριώσεων. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, 
η υιοθέτηση του ως άνω χαρακτηρισμού θα επιτρέψει 
και την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος με ορίζοντα 
ολοκλήρωσης νωρίτερα από το 2024, σε σχέση με το 
προτεινόμενο στο πλαίσιο του ΔΠΑ 2019-2028.

Όσον αφορά τα όρια ασφαλούς απορρόφησης της 
ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στο δίκτυο της Πελοπον-
νήσου, όπως ζητήθηκε με το 18ο σχετικό, έχουν αφαι-
ρεθεί από το κείμενο του ΔΠΑ (20ο σχετικό), ενώ έχει 
προστεθεί αναφορά για τη Δημόσια Διαβούλευση3 που 
διεξήγαγε η Αρχή επί των εισηγήσεων των Διαχειριστών 
Συστήματος και Δικτύου, η οποία οδήγησε τελικά στην 
επικαιροποίηση της απόφασης της Αρχής υπ’ αριθμ. 
699/2012 (52ο σχετικό) με την 663/2019 (53ο σχετικό) 
απόφαση, με την οποία αναθεωρούνται τα όρια ασφα-
λούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ ανά 
τεχνολογία στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου 
καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις διάθεσής τους. Επι-
πλέον, ο ΑΔΜΗΕ προέβη σε επικαιροποίηση του ΔΠΑ 
(20ο σχετικό), όσον αφορά την ισχύ των σταθμών ΑΠΕ 
κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή έχουν Σύμ-
βαση Σύνδεσης ή βρίσκονται σε λειτουργία.

4. Ενίσχυση τροφοδότησης Β. Σποράδων και Ανατο-
λικής Μαγνησίας 

Αναφορικά με την ενίσχυση τροφοδότησης των Β. Σπο-
ράδων και της Ανατολικής Μαγνησίας, στο πλαίσιο του 
υποβληθέντος ΔΠΑ (έργο νέου υποσταθμού Σκιάθου και 
σύνδεσή του με το Σύστημα), ο ΑΔΜΗΕ προκρίνει τελικώς 
τη σύνδεση του νέου υποσταθμού (Υ/Σ) Σκιάθου στην 
Υψηλή Τάση (ΥΤ) των 150 kV μέσω του Υ/Σ Μαντουδίου 
στην Εύβοια, μέσω της υλοποίησης νέων εναέριων Γ.Μ., 
υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων. Ο χρονικός ορίζο-
ντας ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου προσδιορίζεται 
στο Α’ Εξάμηνο του 2020. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν 
έχουν εξεταστεί και εναλλακτικές λύσεις, όπως η κατα-
σκευή πρόσθετων γραμμών Μ.Τ. ή νέας Γ.M. 150 kV από 
τον Υ/Σ Βόλου ΙΙ, όμως δεν κρίθηκαν ως τεχνικά επαρκείς ή 
περιβαλλοντικά αποδεκτές, σύμφωνα με τον Διαχειριστή.

Παράλληλα, στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) 
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περιόδου 2019-2023 αναφέρεται ότι ο 
ΔΕΔΔΗΕ, με γνώμονα την τήρηση του κριτηρίου (Ν-1), 
έχει δρομολογήσει τις αδειοδοτικές διαδικασίες για την 
πόντιση πέμπτου καλωδίου ΜΤ μεταξύ Πηλίου – Σκιάθου 
από τον Υ/Σ Λαύκου, με ημερομηνία ολοκλήρωσης του 
έργου εντός του 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προξένησε εντύπω-
ση το γεγονός ότι στο πλαίσιο του ως άνω ΣΑΔ αναφέ-
ρεται ως ημερομηνία πόντισης του πέμπτου καλωδίου 
ΜΤ το έτος 2021, δεδομένου ότι η σύνδεση της Σκιάθου 
στην ΥΤ μέσω του Υ/Σ Μαντουδίου προβλέπεται να λά-
βει χώρα προγενέστερα του 2021 σύμφωνα με το ΔΠΑ. 

3 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/
global_consultation/current/2501_3.csp

Ως εκ τούτου δημιουργήθηκε το ερώτημα της χρησιμό-
τητας υλοποίησης του έργου της ΜΤ που έχει υποβάλει 
προς έγκριση ο ΔΕΔΔΗΕ, μιας και τα δυο εν λόγω έργα 
καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες και εξυπηρετούν τον ίδιο 
σκοπό, προκαλώντας μάλιστα πρόσθετη επιβάρυνση 
για τον καταναλωτή από τις σχετικές χρεώσεις αλλά και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή τους.

Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης και ανα-
θεώρησης του σχεδίου ΔΠΑ 2019-2028, επικοινώνησε 
προς τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ με επιστολή της (61ο 
σχετικό) τα ανωτέρω πορίσματα της αξιολόγησης των 
Προγραμμάτων Ανάπτυξης των Διαχειριστών και ζήτησε 
το συντονισμό των ενεργειών εκ μέρους τους για την 
υποβολή κοινής πρότασης, με γνώμονα την ενιαία και 
ολιστική αντιμετώπιση του θέματος της εξασφάλισης της 
ενεργειακής επάρκειας των Σποράδων, με το μικρότερο 
κόστος για τον καταναλωτή, βάσει σχετικής μελέτης κό-
στους-οφέλους, λαμβάνοντας υπόψη προς τούτο και την 
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
από την υλοποίηση των έργων.

Σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής της Αρχής, ο ΑΔ-
ΜΗΕ με επιστολή του (63ο σχετικό) κατόπιν σχετικής 
αλληλογραφίας με το ΔΕΔΔΗΕ που κοινοποιήθηκε στην 
Αρχή, ενημέρωσε ότι έχει ήδη προβεί στην προκήρυξη 
ορισμένων εκ των διαγωνισμών για την υλοποίηση του 
έργου σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφεται στο 
ΔΠΑ περιόδου 2019-2028, οι οποίοι αναμένεται να ολο-
κληρωθούν εντός του Οκτωβρίου 2019 με προθεσμία 
παράδοσης 20 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύ-
ος των συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, έχει προκηρυχθεί 
ο διαγωνισμός για τα υπόγεια και υποβρύχια καλώδια εκ 
μέρους του ΑΔΜΗΕ, ενώ παράλληλα από κοινού με τον 
ΔΕΔΔΗΕ έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τον νέο 
Υ/Σ Σκιάθου. Επιπλέον, επίκειται προκήρυξη διαγωνι-
σμού για τα υπόλοιπα έργα επί της Εύβοιας στις αρχές 
του 2020. Σημειώνεται ότι το ως άνω έργο προκρίθηκε 
τελικώς προς υλοποίηση έναντι αυτού της ενίσχυσης 
μέσω επιπλέον καλωδίου ΜΤ, για λόγους διασφάλισης 
της επάρκειας των Σποράδων σε περίπτωση απώλειας 
της τροφοδότησης από τον Υ/Σ Λαύκου (συνθήκες Ν-1).

Βάσει της ανωτέρω ενημέρωσης εκ των δύο Διαχειρι-
στών και της μεταξύ τους κοινής λύσης που συμφωνή-
θηκε, εγκρίνεται ως έχει στο ΔΠΑ περιόδου 2019-2028 
το έργο ενίσχυσης της τροφοδότησης των Σποράδων. 
Βεβαίως, σε σχέση με το υποβληθέν ΔΠΑ περιόδου 2019-
2028 και σύμφωνα με την ενημέρωση του ΑΔΜΗΕ με το 
63ο σχετικό, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει μετα-
τοπιστεί κατά ένα έτος, ήτοι από το Α΄ Εξάμηνο του 2020 
στο Α’ Εξάμηνο του 2021.

Τέλος, τονίζεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 
αναφορές στο ΔΠΑ περιόδου 2018-2027 (11ο σχετικό) 
αναφορικά με πιθανές καθυστερήσεις λόγω των απαι-
τούμενων αδειοδοτήσεων για τα εναέρια τμήματα του 
έργου επί της Εύβοιας, ο ΑΔΜΗΕ καλείται να προβεί σε 
κάθε δυνατή ενέργεια που άπτεται των αρμοδιοτήτων 
του, με στόχο την ελαχιστοποίηση πιθανών καθυστερή-
σεων, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο (π.χ. υπογειοποίηση τμημάτων του 
έργου, βέλτιστη όδευση αγωγών). Σε κάθε περίπτωση, 
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επισημαίνεται η ανάγκη της έγκαιρης υλοποίησης και ει 
δυνατό επίσπευσης του εν λόγω έργου, με γνώμονα την 
τήρηση του κριτηρίου Ν-1 και την ασφάλεια εφοδιασμού 
των Β. Σποράδων.

5. Ως προς την ενσωμάτωση στο υποβληθέν ΔΠΑ των 
πορισμάτων της Επιτροπής εξέτασης της οικονομικότη-
τας του τρόπου ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ 

Η ΡΑΕ, έχοντας ως προτεραιότητα την εφαρμογή της 
πολιτικής Διασύνδεσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νή-
σων, εφόσον συνοδεύεται με οφέλη προς τον τελικό κα-
ταναλωτή, ζήτησε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να λάβει υπόψη 
και να εξετάσει άμεσα τα πορίσματα που έχει καταθέσει 
η «Επιτροπή Εξέτασης της Οικονομικότητας του τρό-
που ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ», η οποία συστάθηκε 
δυνάμει της  469/2015 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
959/31.12.2015, εφεξής «η Επιτροπή») και να υποβάλει 
εγκαίρως σχετικές εισηγήσεις για τα έργα διασύνδεσης 
των ΜΔΝ, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 
του άρθρου 108 Α‘ του ν.4001/2011 όπως ισχύει, ούτως 
ώστε, εφόσον διαπιστώνεται τεκμηριωμένα η αναγκαι-
ότητα διασύνδεσης, τα έργα αυτά να εντάσσονται στο 
ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ, βάσει αποφάσεων της ΡΑΕ.

Συνεπώς και αναφορικά με το πόρισμα για τη δια-
σύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ των Κυ-
κλάδων (Δ’ Φάση), το οποίο υπέβαλε στους αρμόδιους 
Διαχειριστές η Επιτροπή (22ο σχετικό), η ΡΑΕ αποδέχεται 
την ενσωμάτωσή του στο υποβληθέν ΔΠΑ 2019-2028, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των αρμόδιων 
Διαχειριστών (23ο και 25ο σχετικό). Ειδικότερα, όπως 
αναφέρθηκε και ανωτέρω, εγκρίνεται ο τροποποιημένος 
σχεδιασμός που εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του 
υποβληθέντος ΔΠΑ, με την επισήμανση της περαιτέρω 
διερεύνησης και τεκμηρίωσης της ψυχρής εφεδρείας 
(ισχύς και χωροταξικός προσδιορισμός) που θα απαιτη-
θεί για το σύνολο των τεσσάρων φάσεων διασύνδεσης 
των Κυκλάδων σε ορίζοντα 25ετίας.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα για τη 
διασύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών του 
Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα), το οποίο υπέβαλε στους 
αρμόδιους Διαχειριστές η εν λόγω Επιτροπή (σχετικό 24), 
και κατ’ επέκταση τις εισηγήσεις των δύο αρμόδιων Δια-
χειριστών επί αυτού (και 26ο και 27ο σχετικό), ο ΑΔΜΗΕ 
καλείται να συμπεριλάβει το εν λόγω έργο στο επόμενο 
ΔΠΑ, υποβάλλοντας τεκμηριωμένη εισήγηση, σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στην απόφαση ΡΑΕ 785/2019 
(σχετικό 64).

Ομοίως, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα για τη δι-
ασύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών του 
Βορείου Αιγαίου, το οποίο υπέβαλε στους αρμόδιους 
Διαχειριστές η Επιτροπή (σχετικό 28), και κατ’ επέκταση 
τις εισηγήσεις των δύο αρμόδιων Διαχειριστών επί αυτού 
(και 29ο και 30ο σχετικό), ο ΑΔΜΗΕ καλείται να συμπερι-
λάβει το εν λόγω έργο στο επόμενο ΔΠΑ, υποβάλλοντας 
τεκμηριωμένη εισήγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην απόφαση ΡΑΕ 785/2019 (σχετικό 64).

6. Ως προς την ικανότητα διακίνησης ισχύος από μο-
νάδες ΑΠΕ στο Σύστημα ανά έργο ανάπτυξης

Από την αξιολόγηση του υποβληθέντος ΔΠΑ, διαπι-
στώθηκε ότι η ικανότητα διακίνησης ισχύος από μονά-

δες ΑΠΕ στο Σύστημα, την οποία δύναται να προσφέρει 
κάθε έργο ανάπτυξης σε κρίσιμες περιοχές, δεν αποτυ-
πώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό συγκριτικά με το ΔΠΑ 
της περιόδου 2018-2027 (11ο σχετικό). Ειδικότερα, στο 
υποβληθέν ΔΠΑ απουσιάζει, όπως προαναφέρθηκε, σχε-
τική ενημέρωση για το σημαντικό έργο ανάπτυξης της 
διασύνδεσης της Κρήτης, ενώ παράλληλα απουσιάζουν 
αντίστοιχες αναφορές και για τα έργα στους Νομούς Κα-
στοριάς, Φλώρινας και στις περιοχές Κιλκίς και Σέρρες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με γνώμονα την 
καλύτερη επισκόπηση της ικανότητας διακίνησης ισχύος 
από μονάδες ΑΠΕ στο Σύστημα μέσω των έργων ανά-
πτυξης υπό το πρίσμα μάλιστα των υψηλών στόχων που 
τίθενται στο ΕΣΕΚ, κρίνεται σκόπιμη κατά την υποβολή 
του ΔΠΑ της επόμενης περιόδου και εφεξής, η συμπε-
ρίληψη ενός διακριτού αναλυτικού πίνακα στον οποίο 
να περιέχεται το περιθώριο διείσδυσης νέας ισχύος ΑΠΕ 
που προβλέπεται να επιφέρει κάθε νέο έργο διασύνδε-
σης και ιδίως αυτά που κρίνονται ως πλέον σημαντικά, 
όπως της διασύνδεσης των Κυκλάδων, της Κρήτης κ.ά.. 
Μάλιστα, για τα έργα της Κρήτης και των Κυκλάδων που 
αποτελούνται από επιμέρους φάσεις, θεωρείται απα-
ραίτητη η αναλυτική καταγραφή της αύξησης του πε-
ριθωρίου ισχύος διείσδυσης ΑΠΕ, διακριτοποιημένου 
ανά τεχνολογία, βάσει των ειδικών λειτουργικών χαρα-
κτηριστικών της, που δύναται να επιφέρει η κάθε Φάση 
διασύνδεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδι-
αγράμματα υλοποίησης.

7. Ως προς την παρακολούθηση της προόδου των έρ-
γων (monitoring)

Από τον έλεγχο του υποβληθέντος ΔΠΑ διαπιστώθηκε 
ότι για μία ακόμη φορά δεν παρουσιάζεται αναλυτικά 
η πρόοδος των έργων, ιδίως της πρώτης τριετίας του 
προηγούμενου εγκεκριμένου ΔΠΑ 2018-2027, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις εντοπίζεται μεταβολή των ήδη 
εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς επαρκή τεκ-
μηρίωση και καταγραφή των λόγων που οδήγησαν σε 
χρονικές αποκλίσεις. Ως προς το εν λόγω ζήτημα επιση-
μαίνεται για μία ακόμη φορά η πάγια θέση της Αρχής 
ότι θα πρέπει να γίνεται ανασκόπηση της προόδου των 
εγκεκριμένων έργων από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε ξεχωρι-
στή ενότητα του τεύχους ΔΠΑ, όπου θα αποτυπώνονται 
επαρκώς οι τυχόν αποκλίσεις, καθώς και θα τεκμηριώ-
νονται με συγκεκριμένα και σαφή στοιχεία οι λόγοι κα-
θυστέρησης υλοποίησής τους αλλά και οι ενέργειες στις 
οποίες τυχόν προέβη ή πρόκειται να προβεί η ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. για την εξάλειψη των λόγων καθυστέρησης και την 
έγκαιρη υλοποίηση των έργων.

8. Ως προς τις Διεθνείς Διασυνδέσεις
Σχετικά με το έργο της δεύτερης διασύνδεσης Ελλά-

δας – Βουλγαρίας (γραμμή 400 kV μεταξύ του ΚΥΤ Νέας 
Σάντας και του Υ/Σ Maritsa East), δεν καταγράφεται η 
πρόοδος που έχει συντελεστεί έως και την ημερομηνία 
υποβολής του επικαιροποιημένου υπό έγκριση ΔΠΑ 
2019-2028 (σχετ. 20). Αντίθετα, στο υπό έγκριση ΔΠΑ 
περιόδου 2019-2028, η αναφορά περιορίζεται στις πλη-
ροφορίες που περιλαμβάνονται στα προγενέστερα ΔΠΑ 
περιόδων 2018-2027 και 2017-2026 (σχετ. 10 και 11). 
Προς τούτο, ο Διαχειριστής οφείλει, στο πλαίσιο υπο-
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βολής του ΔΠΑ της επόμενης περιόδου, να συμπεριλά-
βει συνοπτικά την πρόοδο του ως άνω έργου η οποία 
έχει συντελεστεί έως και την ημερομηνία σύνταξής του. 
Ειδικότερα, χρειάζεται να γίνει αναφορά στο αίτημα 
επένδυσης που κατατέθηκε από κοινού το Μάρτιο του 
2018 από τους δύο Διαχειριστές και φορείς υλοποίησης 
του έργου, στην υπογραφή της συμφωνίας διασυνορια-
κού επιμερισμού του κόστους (Απόφαση CBCA) μεταξύ 
των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας τον Αύγουστο του 2018 (σχετ. 54), στο κοι-
νό αίτημα χρηματοδότησης των δύο Διαχειριστών που 
υποβλήθηκε στη συνέχεια στον μηχανισμό Connecting 
Europe Facility (CEF) εντός του 2018 και την κατάληξη 
αυτού, καθώς και στην πρόοδο υλοποίησης του έργου, 
με βάση το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα της Απόφασης 
CBCA. Σημειώνεται ότι οι δύο Διαχειριστές Ελλάδας και 
Βουλγαρίας έχουν προβεί από κοινού, ως οφείλουν σύμ-
φωνα με την απόφαση CBCA, σε εμπρόθεσμη υποβολή 
των πρώτων δύο εξαμηνιαίων δελτίων προόδου του 
έργου (55ο και 56ο σχετικό).

Περαιτέρω, για λόγους συμφωνίας μεταξύ του δεσμευ-
τικού Εθνικού ΔΠΑ και του μη δεσμευτικού Διακοινοτικού 
Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (εφεξής «TYNDP») 
του ENTSO-E, όπως ορίζεται στο άρθρο 108 παρ. 5 του 
ν. 4001/2011, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά των έργων 
«Τρίτων» εντός του ΔΠΑ, τα οποία περιλαμβάνονται 
στο TYNDP. Μάλιστα, εφόσον υπάρχουν αντικρουόμε-
νες απόψεις μεταξύ του Διαχειριστή και των Φορέων 
Υλοποίησης (Project Promoters) έργων «Τρίτων», αυτές 
θα πρέπει να καταγράφονται εντός του Εθνικού ΔΠΑ. Το 
ανωτέρω θέμα ζητήθηκε μεταξύ άλλων με επιστολή της 
Αρχής (18ο σχετικό), όμως δε συμπεριλήφθηκε τελικώς 
στο επικαιροποιημένο υποβληθέν ΔΠΑ περιόδου 2019-
2028 (20ο σχετικό).

Τέλος σημειώνεται ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδι-
οτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 108 
και 108 Α΄ του ν. 4001/2011, θα παρακολουθεί επιστα-
μένως την εκτέλεση του ΔΠΑ, και ιδίως την εκτέλεση 
των έργων των διασυνδέσεων Κυκλάδων και Κρήτης που 
εντάσσονται στα έργα πρώτης τριετίας, και θα προβαίνει 
σε κάθε, κατά περίπτωση, αναγκαία ενέργεια, προκει-
μένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση των έργων αυτών 
εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων τους. Σε 
αυτήν την κατεύθυνση, στο πλαίσιο υλοποίησης από-
φασης της Ολομέλειας στις 26.11.2018, η ΡΑΕ προέβη 
σε υποβολή σχετικής εισήγησης (Γνωμοδότηση ΡΑΕ υπ’ 
αριθμ. 14/2018 με το σχετικό 51) στον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για τον τρόπο υπολογισμού 
της ρήτρας καθυστέρησης υλοποίησης διασύνδεσης Μη 
Διασυνδεδεμένου Νησιού κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
9 του αρθρ. 108 Α΄ του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, βάσει 
των μη αποφευγόμενων ΥΚΩ και τη διαδικασία επιβολής 
και είσπραξης της ρήτρας αυτής. Στην παρούσα φάση 
κρίνεται απολύτως αναγκαία η αξιολόγηση της Γνωμοδό-
τησης και η έκδοση της σχετικής Απόφασης του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ανωτέρω θέμα.

Με βάση τα ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει:
1. Την έγκριση υπό όρους του Δεκαετούς Προγράμμα-

τος Ανάπτυξης (ΔΠΑ), που υποβλήθηκε από την ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. 12 σχετικό και επικαιροποιήθηκε με 
τα 14, 16, 19 και 20 σχετικά έγγραφα, με τις ακόλουθες 
τροποποιήσεις και υποδείξεις για ενέργειες που αφο-
ρούν συγκεκριμένα έργα του Προγράμματος, το χρο-
νοδιάγραμμα κατασκευής τους και ορισμένα χαρακτη-
ριστικά τους. Ειδικότερα:

Α1. Σε σχέση με τη Φάση Ι του έργου διασύνδεσης 
της Κρήτης:

Η διασύνδεση της Κρήτης με καλώδια AC από τον Υπο-
σταθμό Μολάων θα κατασκευαστεί όπως προτείνεται 
από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο υποβληθέν ΔΠΑ. Παρά την 
πρόοδο που διαπιστώνεται σε επιμέρους εργασίες υπό 
τη μορφή ποσοστού ολοκλήρωσης, διαπιστώνεται ότι 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορισμένων εργασιών 
που περιλαμβάνεται στο τελικό σχέδιο ΔΠΑ 2019-2028 
παρουσιάζει χρονική υστέρηση συγκριτικά με αυτό 
του ΔΠΑ 2018-2027. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι 
ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες της σφαίρας αρμοδιοτήτων του με γνώμονα 
την επίσπευση των εργασιών, δεδομένου ότι ο ορίζοντας 
ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται δεσμευτικά για το Β΄ 
Εξάμηνο του 2020.

Α2. Σε σχέση με τη Φάση ΙΙ του έργου διασύνδεσης 
της Κρήτης:

Το έργο της Φάσης ΙΙ της Διασύνδεσης της Κρήτης με 
την Αττική, το οποίο εγκρίνεται με μεταφορική ικανότη-
τα τα 1000MW, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές 
αποφάσεις της ΡΑΕ, οι οποίες περιλαμβάνονται εντός 
του υποβληθέντος ΔΠΑ 2019-2028. Το εν λόγω έργο θα 
υλοποιηθεί με τις κατάλληλες προδιαγραφές, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα της διασύνδεσης 
Αττικής - Κρήτης με τις διασυνδέσεις προς την Κύπρο και 
στη συνέχεια προς το Ισραήλ, οι οποίες περιλαμβάνονται 
στο ΕΚΕ 3.10 “EuroAsia Interconnector”. Σε κάθε περί-
πτωση ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου παραμένει 
δεσμευτικά για το Δ’ Τρίμηνο του 2022.

Α3. Σε σχέση με το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων:
Ο Διαχειριστής του Συστήματος ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δεσμεύ-

εται για την υλοποίηση της διασύνδεσης των Κυκλάδων 
ως εξής:

1) Β΄ Φάση: Ολοκλήρωση το Α’ Εξάμηνο του 2020
2) Γ΄ Φάση: Ολοκλήρωση το Β΄ Εξάμηνο του 2020
3) Δ΄ Φάση: Ολοκλήρωση το Β΄ Εξάμηνο του 2023
Το έργο της Δ΄Φάσης χαρακτηρίζεται από τη ΡΑΕ ως 

Έργο Μείζονος Σημασίας κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 229 του ΚΔΕΣΜΗΕ και των άρθρων 10 και 11 της 
340/2014 απόφασης της ΡΑΕ για τον υπολογισμό του 
εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, δεδομένου του οφέ-
λους που θα αποφέρει στον τελικό καταναλωτή μέσω 
της μείωσης της επιβάρυνσης από τις ΥΚΩ και της θω-
ράκισης του συνόλου διασύνδεσης των Κυκλάδων σε 
επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού και αξιοπιστίας.

Α4. Ως προς τις πρόσθετες Ενέργειες σχετικά με τα 
έργα της διασύνδεσης της Κρήτης και των Κυκλάδων:

Ο Διαχειριστής του Συστήματος ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπως 
άλλωστε πολλάκις του έχει υπομνησθεί, θα πρέπει να 
υποβάλει ανά δίμηνο, αναλυτική αναφορά των ενερ-
γειών στις οποίες έχει προβεί και των αποτελεσμάτων 
που έχουν επιτευχθεί, των ενδεχόμενων προβλημάτων 
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που αντιμετώπισε και τη μεθοδολογία που επέλεξε για 
την επίλυσή τους, καθώς και τον προγραμματισμό των 
επόμενων ενεργειών του με στόχο την έγκαιρη υλοποί-
ηση των έργων της διασύνδεσης της Κρήτης και των 
Κυκλάδων.

Τέλος, ο ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υποβολής του επόμενου 
Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου, οφείλει να συνεργαστεί από 
κοινού με τον ΑΔΜΗΕ, αναφορικά με την επέκταση του 
σχεδιασμού διασύνδεσης επιπλέον νήσων των Κυκλά-
δων στο ΕΣΜΗΕ μέσω υποβρύχιων καλωδίων ΜΤ, λαμ-
βάνοντας υπόψη τον ως άνω εγκριθέντα σχεδιασμό της 
Δ΄Φάσης των Κυκλάδων, το Πόρισμα της Επιτροπής και 
την απόφαση ΡΑΕ 785/2019 και να συμπεριλάβει τα εν 
λόγω έργα στο επόμενο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου 
περιόδου 2020-2024.

Α5. Ως προς την επέκταση του Συστήματος 400kV στην 
Πελοπόννησο

Ο Διαχειριστής καλείται να προβεί σε κάθε δυνατή 
ενέργεια που άπτεται της σφαίρας αρμοδιοτήτων του 
με στόχο την έγκαιρη υλοποίηση του έργου της διασύν-
δεσης της πλευράς 400 kV του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την 
Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Διστόμου - ΚΥΤ Αχελώου στο σύνολό της, 
εντός του Β’ Εξαμήνου του 2019. Στο ως άνω πλαίσιο, 
ζητείται από τον ΑΔΜΗΕ να εντείνει την προσπάθειά του 
για την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
της Γ.Μ 400 kV μεταξύ του ΚΥΤ Κορίνθου και του ΚΥΤ 
Κουμουνδούρου (με στόχο την ολοκλήρωση πριν το 
2024), δεδομένου ότι το ΚΥΤ Κορίνθου προβλέπεται να 
υλοποιηθεί εντός του Α’ εξαμήνου του 2021 και η Γ.Μ. 400 
kV μεταξύ του ΚΥΤ Κορίνθου και του ΚΥΤ Μεγαλόπολης 
εντός του Β’ εξαμήνου του 2021.

Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να συμπεριλάβει στο ΔΠΑ 
της επόμενης περιόδου τα νέα όρια ασφαλούς απορ-
ρόφησης της ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στο δίκτυο 
της Πελοποννήσου, βάσει της απόφασης της Αρχής υπ’ 
αριθμ. 663/2019.

Α6. Ως προς την ενίσχυση της τροφοδότησης Β. Σπο-
ράδων και Ανατολικής Μαγνησίας

Κατόπιν του συντονισμού των ενεργειών των Διαχει-
ριστών Συστήματος και Δικτύου μέσω της υποβολής 
κοινής πρότασης και με γνώμονα την ενιαία αντιμετώπι-
ση του θέματος της εξασφάλισης της ενεργειακής επάρ-
κειας των Σποράδων, εγκρίνεται το έργο διασύνδεσης 
του νέου Υ/Σ Σκιάθου στην ΥΤ του Υ/Σ Μαντουδίου που 
εισηγήθηκε ο Διαχειριστής Συστήματος στο ΔΠΑ περιό-
δου 2019-2028, Επιπρόσθετα, με γνώμονα την ασφάλεια 
εφοδιασμού των Β. Σποράδων και την τήρηση του κριτη-
ρίου Ν-1, ο ΑΔΜΗΕ καλείται να προβεί σε κάθε δυνατή 
ενέργεια που άπτεται των αρμοδιοτήτων του με στόχο 
την έγκαιρη υλοποίηση του έργου εντός του Α’ Εξαμήνου 
του 2021 και ει δυνατό την επίσπευσή του.

2. Ενσωμάτωση Πορισμάτων της Επιτροπής εξέτασης 
της οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των 
ΜΔΝ

Αναφορικά με το πόρισμα για τη διασύνδεση ηλεκτρι-
κών συστημάτων των ΜΔΝ των Κυκλάδων (Δ’ Φάση), 
το οποίο υπέβαλε στους αρμόδιους Διαχειριστές η Επι-
τροπή, η ΡΑΕ αποδέχεται την ενσωμάτωση του εν λόγω 
έργου στο υποβληθέν ΔΠΑ 2019-2028, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εισηγήσεις των αρμόδιων Διαχειριστών. 
Ειδικότερα, εγκρίνεται ο τροποποιημένος σχεδιασμός 
που εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του υποβληθέντος 
ΔΠΑ, με την επισήμανση της ανάγκης για περαιτέρω δι-
ερεύνηση και τεκμηρίωση της ψυχρής εφεδρείας (ισχύς 
και χωροταξικός προσδιορισμός) που θα απαιτηθεί για 
το σύνολο των τεσσάρων φάσεων σε ορίζοντα 25ετίας.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα για τη 
διασύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών του 
Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα), το οποίο υπέβαλε στους 
αρμόδιους Διαχειριστές η εν λόγω Επιτροπή, και κατ’ 
επέκταση τις εισηγήσεις των δύο αρμόδιων Διαχειριστών 
επί αυτού, ζητείται η συμπερίληψη του εν λόγω έργου 
στο επόμενο ΔΠΑ με την υποβολή τεκμηριωμένης εισή-
γησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της απόφασης 
ΡΑΕ 785/2019.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα για τη διασύν-
δεση ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών του Βορείου 
Αιγαίου το οποίο υπέβαλε στους αρμόδιους Διαχειρι-
στές η εν λόγω Επιτροπή και κατ’ επέκταση τις εισηγήσεις 
των δύο αρμόδιων Διαχειριστών επί αυτού, ζητείται η 
συμπερίληψη του εν λόγω έργου στο επόμενο ΔΠΑ, με 
την υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην απόφαση ΡΑΕ 785/2019. Στο 
πλαίσιο αυτό το υποβληθέν στη ΡΑΕ ΔΠΑ περιόδου 
2020-2029 θα πρέπει όπως επικαιροποιηθεί και επανυ-
ποβληθεί στην Αρχή περιλαμβάνοντας το σύνολο των 
διασυνδέσεων των ΜΔΝ του Αιγαίου βάσει των σχετικών 
πορισμάτων της Επιτροπής και των εισηγήσεων των αρ-
μόδιων Διαχειριστών (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

3. Ικανότητα διακίνησης ισχύος από μονάδες ΑΠΕ στο 
Σύστημα μέσω των έργων ανάπτυξης και των υφιστάμε-
νων κρίσιμων στοιχείων του Συστήματος 

Εφεξής στα υποβαλλόμενα ΔΠΑ προς έγκριση στην 
Αρχή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται διακριτός ανα-
λυτικός πίνακας, στον οποίο να καταγράφεται το περι-
θώριο διείσδυσης νέας ισχύος από μονάδες ΑΠΕ που 
προβλέπεται να επιφέρει κάθε νέο έργο διασύνδεσης και 
ιδίως αυτά που κρίνονται ως πλέον σημαντικά, όπως των 
Κυκλάδων και της Κρήτης και μάλιστα ανά Φάση Διασύν-
δεσης, σύμφωνα με τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα 
υλοποίησης. Περαιτέρω, αντίστοιχος πίνακας θα πρέπει 
να εμπεριέχεται για τα υφιστάμενα κρίσιμα στοιχεία του 
Συστήματος, όπως τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης και 
τους σημαντικότερους υποσταθμούς από άποψη δια-
χείρισης φορτίου.

4. Παρακολούθηση της προόδου των έργων 
(monitoring)

Ο Διαχειριστής καλείται να εφαρμόσει τα προβλεπό-
μενα στην απόφαση ΡΑΕ 256/2018 και να ενσωματώνει 
εφεξής στα υποβαλλόμενα προς έγκριση ΔΠΑ ανασκό-
πηση της προόδου των εγκεκριμένων έργων από την 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε ξεχωριστή ενότητα όπου θα αναφέρονται 
τυχόν αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
καθώς και θα τεκμηριώνεται με απτά στοιχεία τυχόν κα-
θυστέρηση υλοποίησής τους, αλλά και οι ενέργειες της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την εξάλειψη των λόγων καθυστέρησης 
και για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων.
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5. Διεθνείς Διασυνδέσεις
Αναφορικά με το έργο της δεύτερης διασύνδεσης Ελ-

λάδας – Βουλγαρίας (Νέα Σάντα-Maritsa East), πέραν 
της υποχρέωσης υποβολής των εξαμηνιαίων δελτίων 
προόδου στο πλαίσιο της συμφωνίας διασυνοριακού 
επιμερισμού του κόστους, ο Διαχειριστής οφείλει, στο 
πλαίσιο υποβολής του επικαιροποιημένου σχεδίου ΔΠΑ 
περιόδου 2020-2029, να συμπεριλάβει συνοπτικά την 
πρόοδο του ως άνω έργου, η οποία συντελέστηκε έως 
και την ημερομηνία σύνταξής του. Ειδικότερα, να γίνει 
αναφορά στο αίτημα επένδυσης που κατατέθηκε από 
κοινού το Μάρτιο του 2018 από τους δύο Διαχειριστές 
και φορείς υλοποίησης του έργου, στην υπογραφή της 
συμφωνίας διασυνοριακού επιμερισμού του κόστους 
(Απόφαση CBCA) μεταξύ των Εθνικών Ρυθμιστικών 
Αρχών της Ελλάδας και της Βουλγαρίας τον Αύγουστο 
του 2018, στο κοινό αίτημα χρηματοδότησης των δύο 
Διαχειριστών που υποβλήθηκε στη συνέχεια στον μηχα-
νισμό Connecting Europe Facility (CEF) εντός του 2018, 
καθώς και στην πρόοδο υλοποίησης του έργου με βάση 
το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα της απόφασης CBCA. 
Σημειώνεται ότι οι δύο Διαχειριστές Ελλάδας και Βουλ-
γαρίας έχουν προβεί από κοινού, ως οφείλουν σύμφωνα 
με την απόφαση CBCA, σε εμπρόθεσμη υποβολή των 
πρώτων δύο εξαμηνιαίων δελτίων προόδου του έργου.

Περαιτέρω, με γνώμονα τη διαρκή μέριμνα της Αρχής 
για την όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση των Ελλή-
νων καταναλωτών, ο ΑΔΜΗΕ υποχρεούται να υποβάλει 
αίτημα σε επόμενη πρόσκληση του μηχανισμού CEF, 
δεδομένου ότι σε προηγούμενη πρόσκληση του μηχα-
νισμού εντός του 2018 έλαβε χρηματοδότηση ύψους 
28,64 εκατ. ευρώ μόνον ο Διαχειριστής Συστήματος της 
Βουλγαρίας4.

Τέλος, σχετικά με τα έργα «Τρίτων», για λόγους συμ-
φωνίας μεταξύ του εκάστοτε δεσμευτικού Εθνικού ΔΠΑ 
και του εκάστοτε μη δεσμευτικού TYNDP του ENTSO-E 
όπως ορίζεται στο άρθρο 108 παρ. 5 του ν. 4001/2011, 
ο Διαχειριστής οφείλει να προβαίνει σε αναφορά εντός 
του ΔΠΑ των ως άνω έργων που περιλαμβάνονται στο 
TYNDP. Στην κατεύθυνση αυτή, κρίνεται απαραίτητη η

4 https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_energy_2018-2_
call_results.pdf

ενημέρωση της Αρχής σε σχέση με την τοποθέτηση του 
ΑΔΜΗΕ αναφορικά με το σχεδιασμό, τα οφέλη και τη 
σκοπιμότητα των εν λόγω έργων, τα οποία έχουν εντα-
χθεί στον Περιφερειακό Κατάλογο (Regional List) και κατ’ 
επέκταση στο TYNDP του ENTSO-E. Μάλιστα, εφόσον 
υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ του Διαχει-
ριστή και των Φορέων Υλοποίησης (Project Promoter) 
έργων «Τρίτων», θα πρέπει να καταγράφονται εντός του 
Εθνικού ΔΠΑ.

6. Γνωμοδοτεί θετικά προς τον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας για τον χαρακτηρισμό της Δ’ Φάσης 
Διασύνδεσης των Κυκλάδων ως έργο μείζονος σημασίας 
για την οικονομία της Χώρας, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 15 του ν. 3175/2003.

7. Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων του ΔΠΑ 
και ιδίως αυτών που έχουν χαρακτηριστεί μείζονος ση-
μασίας, καθώς και των διασυνδέσεων ΜΔΝ και ζητά από 
τον ΑΔΜΗΕ την επανεξέταση των χρονοδιαγραμμάτων 
υλοποίησής τους και αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνει την αναγκαιότητα άμεσης 
έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για τον τρόπο υπολογισμού της ρήτρας κα-
θυστέρησης υλοποίησης διασύνδεσης Μη Διασυνδεδε-
μένου Νησιού κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του αρθρ. 
108 Α΄ του ν. 4001/2011, βάσει της υπ’ αριθμ. 14/2018 
γνωμοδότησης της ΡΑΕ

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης απο-
τελούν τα ακόλουθα:

1. Κύριο Τεύχος του ΔΠΑ Συστήματος Μεταφοράς 
2019-2028, Διεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασμού Ανά-
πτυξης Συστήματος, ΑΔΜΗΕ, Απρίλιος 2019

2. Παράρτημα Ι του ΔΠΑ Συστήματος Μεταφοράς 
2019-2028 με τίτλο «Πίνακες Έργων Ανάπτυξης του 
Συστήματος και Εκτίμησης Κόστους», Διεύθυνση Στρα-
τηγικής, Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος, ΑΔΜΗΕ, 
Απρίλιος 2019

3. Χάρτης του ΔΠΑ Συστήματος Μεταφοράς 2019-
2028, Διεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασμού Ανάπτυξης 
Συστήματος, ΑΔΜΗΕ, Απρίλιος 2019
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2.1.5.3  -  
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2.1.5.4  -  
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 2    (HVDC) 400 kV  500 MW 
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    DC  4 km    
    DC 400 kV   500 MW  

 160 km. 
 

         . . 400 kV  
    ( ' ' '/400 kV)      
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          2002. 
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 (  2 )     – .    
 (  )   .  - Babaeski.  18 
 2010       
         

       . . ( .  – 
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       ( , 
),     3.6.2 ( . 116)  

    2     
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  ,     /  150kV/   

   .   /  150kV/     
           

      ,   
 2.2.4 ( . 23)      1 

    . 
 

,     /      
 . .          
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. 

 

2.2.3    
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   )       . 
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         . .  
 (        2015), 

 811 MW («  V»).      
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. 2:        
(  2017) 

  
   

/  
 

(MW)8 

 
 (MW) 

  
  .  .   300 274 
  .  .   300 274 
  .  .   310 283 
  .  .  IV 310 283 
  .  .  V 375 342 
     300 273 
     300 273 
     300 275 
    II 300 275 
    III 306 280 
    V 306 280 
     III 300 255 
     IV 300 256 
     330 289 

   : 4337 3912 
 

     ( ) 
    V 426,9 417 
     484,6 476,3 

    V («  
») 560 550,2 

    V («  ») 385,2 377,6 
ELPEDISON 

     408,4 400,3 

  
 

  
      432 422,1 

 POWER  .   .  436,6 433,5 
ELPEDISON 

     421,6 410 

PROTERGIA S.A.  .   .  444,5 432,7 
     : 3999,8 3919,7 

 
     

 
   3  148,5 147,8 

    : 148,5 147,8 
 

   
   3  334(3) 334 

    : 334 334 
 

   : 8819,3 8313,5 

1.              , 
       . 

2.           40 MW. 
3.      (125, 125  84 MW)      .   

                                                 
8              

    ÷IV,  - ,  - ,  III-IV, 
 ÷ , .  VIII-IX. 
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. 3:        
(  2017) 

     /  
 (MW)9 

 
 

(MW) 
    I 25 25 
    II 25 25 
    I 54 54 
    II 54 54 
    19 19 

     (  -
 ) 128 128 

     (  
-  ) 128 128 

     (  
-  ) 128 128 

     76,5 76,5 
     76,5 76,5 
    I 80 80 
    II 80 80 
    II  80 80 
    IV 80 80 
    I 109,3 109,3 
    II 109,3 109,3 
    I  109,3 109,3 
    IV 109,3 109,3 
     35 35 
     35 35 
      I 105 105 
      II 105 105 
   ( )  I 43,3 43,3 
   ( )  II 43,3 43,3 
   ( )  III 43,3 43,3 
     58 58 
     58 58 
     125 125 
    I 125 125 
    I  125 125 
   I  I,  I 100 100 
   I  I,  I  100 100 
   I  I,  I  100 100 
   I   I ,  I 16 16 
   I   I ,  I  16 16 
   I   I ,  I  1,6 1,6 
    I 75 75 
    II 75 75 

     (  -
 ) 105 105 

     (  -
 ) 105 105 

     (  -
 ) 105 105 

   : 3094,2 3094,2 
1.              , 

       . 
2.            9  . 3468/06, 

    . 
 
  

                                                 
9       



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10807Τεύχος B’ 1048/27.03.2020

 

. 4:        
  (  2017) 

  
    

(MW)  

  (  ) 
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 . 
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 . 
 

 

.  
 

 
370  , 
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     . 

2.        . 
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  . 
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   (   )    . 
        . 

 
 . 8         

          2008   
2017.          
(       ),  3,87% 

 2008   18,36%  2017.        
     ,    2017   3457 

GWh,        
 25,00%    . 

 

. 8 :         9 
 . 3468/06 (   )    

 /  / 12     

 MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 

2008 791 1661 11 5 158 325 39 177 63 35 1062 2203 

2009 917 1908 46 45 183 657 41 182 141 144 1327 2937 

2010 1039 2062 153 132 197 754 41 194 125 115 1555 3256 

2011 1363 2596 439 442 205 581 45 199 89 142 2141 3959 

2012 1466 3161 1126 1510 213 669 45 197 90 149 2940 5686 

2013 1520 3392 2419 3408 220 771 46 210 90 119 4295 7900 

2014 1662 3009 2436 3557 220 701 47 207 99 159 4464 7633 

2015 1775 3856 2444 3629 224 707 52 222 100 188 4595 8602 

2016 2047 4331 2444 3650 223 721 58 253 100 185 4872 9140 

2017 2302 4777 2445 3719 230 586 61 278 100 195 5138 9555 

 
  4          

     ,    5    
         

       2004  .   
      .   2014,   

     ,      
          2013, 

     /    .   
         . 

 

                                                 
12    2012    /        
1079/2009 
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       : 

 
        

    .      . 
         

       .  
         

      
         

    ,     
 ,    ,    
 .         

       ENTSO-E. 
 

  ,         
,          
   , ’     
            

,          .   
       

       ,    
 ,       /   

     –    
–    .      

   ,     
     .   

    ,   ,      
      ,   

   ,     
     .     
        
          

.         . 
 

          
      .     
        ,   
     (    ,   ),  

         
   .  ,     
         
   . ,     ,  

         
    2200 MW    ,  
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    18270 MW.    

       ,  
             

       .   
    ,      

        ,  
       . 

 
         

 .         , 
         , 
      .  

 /   /          
 ,        
     ( ,  

   .).     (Network Code on 
Requirements for Generators – RfG, Network Code on HVDC Connections 

 Demand Connection Code – NCC)      ENTSO-
E          

 14,       
           

      .   
,         

(implementation),         
   ENTSO-E,     

         
  - ,     

         
. 

 
 
  

                                                 
14   2016/631, 2016/1447, 2016/1388. 
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2.3        
(    ) 

2.3.1   

  10        
    (     ) 

  2000  .       
         

  .   2000 – 2008   
    . ,    

 ,   ,    2015. 

 
 10:          

 2000 - 2017 

 
           

 2000-2010  2.17%,      
   .    2000-2007    

         
3.39%.  2008,    ,     
(    )     56.3 TWh   

 ,   1.11%     2007.  2009 
         

,  5.01%   2008,      
     20.19%     2008,   

6

7

8

9
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11

12
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        3.63%. 
  2010          

    ,    2015    
        2.2%  

 2014.  2016        
   51212 GWh,    9%   

2008   0.28%   2015. To 2017     
      51932 GWh,  

  1.4%   2015. 
 

      ,     
,         

. .   . .,          
/             

     . 
 

 . 9        
15,       ,  

   ,      
.   2004         

       ,   
   11.        2012,   

  ,        ,  
  2,3 TWh,    2017      4.7 

TWh. 
 

    . 9,   : 
    2008-2017,      

         0.90%,  
1.82%           

    2013-2017,      
         0.62% (  

0.40%        ) 
    2015-2017,      

         0.56% (  
0.60%        ) 

  2017         
1.41%     2016 (   1.56%     

  ). 
  

                                                 
15     
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. 9:         

 
  

(*) 
(GWh) 

 
 

 
 
 

(GWh) 

 
 

   

10-  
2008-2017 

5-  
2013-2017 

3-  
2015-2017 

2007 55 253  55 690     
2008 55 675 0.76% 56 310 1.11% 

-0.90% 

 
2009 52 436 -5.56% 53 490 -5.01%  
2010 52 329 -0.20% 53 545 0.10%  
2011 51 492 -1.60% 52 915 -1.18%  
2012 50 289 -2.34% 52 611 -0.58%  
2013 46 450 -7.63% 50 664 -3.70% 

0.62% 
2014 45 766 -1.47% 50 228 -0.86% 
2015 46 641 1.91% 51 355 2.24% 

0.56% 2016 46 478 -0.35% 51 212 -0.28% 
2017 47 203 1. 56% 51 932 1.41% 

(*)          .  
          

   .    . 
 

 

  
 11:        

 
  12       

 (     )    
2004, 2016  2017. 
 

42
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(T
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201
 

 

 

 12: 

 . 10 

7. 

. 10: 

 
 

. 
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.
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. 
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. 
. 
. 
. 

  13
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2

  
  

  

014 

210 
683 
699 
266 
298 
635 
434 
256 
521 
587 
879 
296 

5766 

  
 

 

 
016  201

 
 

 

2015 
(GW

4518 
4004 
4130 
3309 
3363 
3530 
4527 
4234 
3700 
3484 
3558 
4284 
46641 

 
 

 
17 

 
 

 

2016
Wh) 

4323
3616
3769
3189
3271
3953
4613
4260
3562
3533
3796
4593
46478

 
   

 

 
 

 
  

  

6 20

3 49
6 38
9 37
9 32
1 34
3 37
3 45
0 43
2 36
3 34
6 38
3 42
8 472

 
 2017. 

   200

 
 201

 2014-20

017 
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773 
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266 
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04, 

 
14 – 

017 
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 . 11        (   
),         2007  : 

 

. 11:         

 
  

(1) 
(MW) 

 
 

 
 
 

(MW) 

 
 

   

10-  
2008-2017 

5-  
2013-2017 

3-  
2015-2017 

2007 10411 (2)  10411 (2)     
2008 10217 (2) -1.86% 10217 (2) -1.86% 

0.77% 

 
2009 9762 -4.45% 9809 -3.99%  
2010 9794 0.33% 9872 0.64%  
2011 9868 0.76% 10105 2.36%  
2012 9735 -1.35% 10438 3.30%  
2013 8764 -9.97% 9161 -12.23% 

1.37% 
2014 9092 3.74% 9263 1.11% 
2015 9195 1.13% 9813 5.94% 

-0.71% 2016 9056 -1.51% 9207 -6.18% 
2017 9368 3.45% 9674 5.07% 

(1)    .      
     ,     

(2)     165 MW  2005 (   
9651 MW), 500 MW  2007 (   10911 MW)  150 MW  2008 
(   10367 MW) 

 
  15         

   ,        
   2009  . 

 

 
 15:       
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    . 11,      15  

 : 
     (2008-2017),       

         0.96%,   
   (      

    )      0.77% 
     (2013-2017),       

         1.68%,   
   (      

    )      1.37% 
     (2015-2017),       

         0.94%,   
   (      

    )      0.71% 
 

  1993           
    (    2005   2006,  

     ),     
     .   2013  ,  

      ,     
      .  2014   

2016           (9056 
MW  2016)      (9207 MW  2016)   

 ( ).        
      ,   

   . 
 

 . 12     (   )    
2014 - 2017: 
 

. 12:    (  )    2014-2017 

 2014 2015 2016 2017 
 (MW) 

. 8109 9195 8380 9368 
. 8136 8848 7666 8511 
. 7819 7898 7615 7423 
. 6612 7287 6220 6517 

 6321 6406 6356 6259 
. 7546 6976 8146 8539 
. 8000 8683 8064 8598 
. 7697 7700 8166 8471 
. 6874 7634 6996 7278 
. 7096 6765 6634 6727 
. 7878 7085 7871 7611 
. 9092 8929 9056 8581 
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  16       
        2017. 

 

 
 16:      2017 

 
 

 . 13          
   10- . 

 

. 13:        

 
 

 (1) 
(MW) 

  
.  (%) 

   
10-  

2007-2016 
5-  

2012-2016 
3-  

2014-2016 
2007 3429   

 
 

2008 3411 -0.52 

-4.22% 

2009 3238 -5.07 
2010 3326 2.72 
2011 3356 0.90 
2012 3015 -10.16 
2013 2578 -14.49 

-2.67% 
2014 2703 4.85 
2015 2283 -15.54 

0.70% 2016 2613 14.45 
2017 2315 -11.40 

(1)     
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 . 14          
 2014 – 2017,    17     

        2017. 
 
 

. 14:    (  )    2014-2017 

 2014 2015 2016 2017 
. 4163 4337 4049 4681 
. 3338 4179 3472 3625 
. 3076 4010 3560 2925 
. 2703 2283 3020 2315 

 2763 2570 2613 2680 
. 3205 3727 3523 3562 
. 4223 3615 4726 4266 
 4074 3799 3131 3753 
. 3173 3471 3223 3354 
. 3145 3218 3277 3145 
. 4018 3634 3632 4040 
. 4092 3541 4294 4082 

 

 
 17:      2017 
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2.3.2    

          
    -     : 

 

1.      (      ).  
2.      ( ,  

  ,  ,   LED 
)    ,      

     ( . . 
 ). 

3.          
 (    ,   

  ). 
4.   ( . .     ). 
5.    ,   , 

  ,   . 
 

           
     (2019 - 2028)    
          

     (    , 
    ),    

  . 
 

         
(             

     ,    
         ).  

    : “ANA ”, “  ” 
 “  ”.       , 

          
2017,      .   

        
,   -       

   -      ,  
        .  

  ,       
,         

        . , 
    ,     ,    

           
   .        

           
      . 
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 . 15         
      .    

       
     2019 [6],     2020  2021 

        ([7]-[8]).  
  2022  2028,   ,     

          . 
          

 ,        
.   ,       

         ,  
          . 

 

. 15:    
 

 2018 2019 2020 2021 2022-2028 
 (%) 
  1,6 0,9 0,9 0,8 0,5 

  2,5 2,5 1,9 1,3 0,9 
  2,5 2,5 1,9 1,8 1,3 

 
 

           
  (      

     )     
 2018 – 2028,   . 16,    

  18. 
 

. 16:           
  (2018-2028) 

  
   

 

 (GWh) 
2018 53100 53500 53500 
2019 53500 54630 54630 
2020 54700 56080 56320 
2021 55860 57470 57950 
2022 56980 58780 59480 
2023 58130 60130 61060 
2024 58400 60600 61730 
2025 58970 61370 62710 
2026 59280 61890 63430 
2027 59570 62390 64150 
2028 59870 62890 64870 
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 18:           

  2018 - 2028 

 
         . 16  

   18       
 . ,   2020 (   ) 

          
 ,      2022  ,    

. 16    18        
(      ).   2025   

        (   
 ). 

 
    . 16       

        200816   
2022 (  ).        

         
   (         

    )   2019     
     0.85%,      
    2000 – 2010 (2.17%).     

       1.21%,    
    0.49%. 

 
  

                                                 
16  2008      . 

45

50

55

60

65

70

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

(G
W

h)
   

 
  
 
  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10831Τεύχος B’ 1048/27.03.2020

2.3.3     

          
     .       

 ,     ,    
  ,          

 ,         
 .        . 

,           
 . 

 
   ,       

 ,          
          

 ,     . 
 

   ,      
    : “ ”, “ ”  

“ ”,     . 17.     
     ,     

        . 
           

           
 / . 

 

. 17:       (     
    ) 

    

 (MW) 
2018 9960 10035 10035 
2019 10040 10250 10250 
2020 10300 10550 10600 
2021 10360 10660 10750 
2022 10920 11260 11400 
2023 10970 11350 11520 
2024 11020 11430 11650 
2025 11140 11590 11850 
2026 11190 11680 11990 
2027 11250 11780 12130 
2028 11300 11870 12270 

 
    2017,      

 2450MW / ,       . ,   
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         ,    
 2018  ,   1500  1800 MW (      

  /  ),       
. 

 
    2013  ,        

         
     ,    ,    

     / .    
         

    ,       
 .   2013         

          
          

  .    2014    
   (9092 MW)     
     (8667 MW)    

   .       
          

        .  . 18  
        ,  

        
      . 

 

. 18:       

    

 (MW) 
2018 9720 9800 9800 
2019 9800 10000 10000 
2020 10050 10300 10350 
2021 10120 10420 10500 
2022 10600 10930 11070 
2023 10650 11020 11190 
2024 10700 11100 11320 
2025 10790 11230 11480 
2026 10840 11320 11620 
2027 10900 11410 11750 
2028 10940 11500 11880 
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3     

3.1  

           
       .    
     400kV,       
  150kV. 

 
     ,   

          
.     ,      
    ,     

          
   .       

         
          

.     ,      
  400 kV  – ,      

. . .,     ,     
. 

 
,       ,   

       /      
  . .,         
    . ,   

     /  (    
  )      

     . , 
 . .   ( )  . .    

 (2 ),       ,  
        

   ,      . .. 
 

        
  ,     ( . , , 

  )        
 . 

 
  400kV   «   »     

         . 
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400kV,      : 
     400kV   . 
     400kV   . 
           

       
 . 

 
         

,     (“clusters”17)   
 .        , 

      : 
–           

  . 
–        

  . 
–            

     . 
 

           
  .       ,  

       
         

  ,       
 ,   “ ”     

   ,    ,  
      , 

       . 
 

   ,      
   ,       

          
     . ,   , 

         
 ,      

  ,     
   ,      

.        
         Energy 

Infrastructure Package (EIP).   EIP     
        
,   .). 

 

                                                 
17          ENTSO-E  
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3.2   2017 – 2026 

          
  2017 – 2026  ,     

      ( )  
        

 .      ,  
         

 . 
 

          
           

           
  . ,      

,           
 / ,   . 

 
          

   ( )    
       . 

 
         

           
   ( ,  ),  

       
 ,        

  . 
 

3.2.1    . . 400 kV   -   
(14.1) 

  2016     . . 2 ’ ’/400kV   – 
 ,         

’ ’ ’/400kV. 
 

3.2.2    . .        
   150 kV (14.3) 

  2017         . . 150 kV  . 
 –  (     -    

  . .  – ). 
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3.2.3    150 kV   (14.16) 

   /150kV  2 /150kV  . .  – 
 –    –   

  2016  2017  (      
    ). 

 

3.2.4     /  (14.46, 14.56, 17.2  17.5) 

       / ,   2016 
       150 kV 

  / : 
—  (14.56) 
—   (17.5) 
 

,          
/        14.46,  
 2016       . .  ,  
      150 kV. 

 
,           

/            
  17.2,   2016    

  . .    /    . 
 

3.2.5      (14.18) 

 2016         
. 

 
,   2016     

 400 kV   : 
—  
—  
—  
 

3.2.6         

   2016 – 2017       
    150 kV  7  /      
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(  . , , , , , . , 
). 
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3.3       

           
            

     2021. ,     
        

       ,     
          

. 
 

3.3.1          (14.1) 

  2016        . . 
2 ’ ’/400kV   –  ,     

    ’ ’ ’/400kV.     
. .   -       

  : 
 
      (    

/   )     (  
) 

         
           

        
   

     . .    .  
   

 
,          

    . . ’ ’/400kV  
 – Blagoevgrad        

  . . ’ ’/400kV.        
         . 

 
            

     ,    
 ,   ,    
    150 kV,     

    .       
           ,  
         (  

      14.46, . § 3.3.27, . 
89): 
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   . . .  –  /      

  . . 2 /150 kV,      /  . 
           . .  

 –  /     . . 2 /150 kV,  
      . .   . .  /  – 

,      / ,   
. . 2 /150 kV. 

 
         

     /      
          

,      . .   – ,  
  /  – . 

 

3.3.2            
(14.3) 

     400kV     
  ,        
     : 

 
         
       (   

 /   )     
           

        ,   
        

 
    .          

     . 
 

     .     150 kV  
 ,        

     /      
    . 

 
   ,    : 

 
   . .  –     2 /150.   

,            
 .       /  .  
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   . 

  2  . . 150 kV  .  – .   
        

 .   2017    . . (    
  -      . .  – 

)          
. . (            . . 

 –       ). 
 

    ,     
   . .  ,    

           
,         

     .       
    100MW    .  /  

  150kV (     ),    
           

 ,    /    . ,   
       (  

  /   )    . 
 

3.3.3   400 kV    

    ,        
    .    2005    

         
  1000 MW.   ,    

          
     . ,   

          
150 kV, , ,  .  ,  

    : 
 
      . . 150kV     

 
         150kV. 

 
          

 V         
    (      

   ,    1900 MW18). 
                                                 
18   ’ . 699/2012 
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   ,      

  (        
)          

         
,       400kV   

. 
 

          
     ,      

 .     400 kV   
 (       400 kV  – 
 – )       

   ,       
 ,        

         
    . ,    

        (  
  )        

      . ,  
        400kV   

        
. 

 
          

     . 
 

           
 .   ,      

   2014,         
   (  «  V»),     

      ( . § 3.7.3, . 120)    
      . 

 
    400kV    

        
  .      

       400kV    
.        . . 400 kV  

.  ,         
    ,      
    400 kV      . . 

 –  –         
,     . 
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  (   14.40, . § 3.4.4, . 98),    

          
    .        

          
  ,     150 kV  – 
            
     . . 150 kV  –    

    /   . 
 

      ,    , 
      ,    

 ,       
  ,     

      .    
,             

        
 ,    . 

 
       14.29  

    ( . § 3.4.1, . 95). 
 

3.3.4   . . 150 kV      
     (14.6  14.10) 

         
,        

  /  150kV   . . 150kV     
( .  ,  1  2).       

           
,   : 

   . . .  – ,   
  2 /150kV,       

150kV.           
 .        2015. 

    . . 2 /150kV  – . .  
      2015. 

       –   
     175 MVA,  

        – .  
         

     – .    
      2013    

   . 
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   3.7.1 ( . 119). 
 

    ,   .  –    . . 
 – .     «    

   » (  15 § 3  . 3175/2003).     
           

    ( )  ( )   3   238  
,   [2],    ’  155/2012    

[10]. 
 

3.3.5   150 kV    
(14.7) 

         /  
,   . ,     : 

 
     150 kV     

  /      . 
    ,       200 

MVA,       /     
    . . /150 kV   – 

   . 
 

            
   . 

 
           

   /       /   
  ’          .   
      150 kV,    

          . 
,        ,   

  . .     – ,  
  /         
. ,      . .  

 . ,     . 
 ,     . .     

 ,       ,  
    ,     

  200 MVA,       /    
    . . /150 kV   . 
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   ,        
         
     ,    

  ,  ,     
          

   . . 150kV ( . § 3.4.1, . 95). 
 

3.3.6   150 kV    (14.9) 

         – 
 – ,        

    ,     
 . . /150kV,        

  ACSR  170 mm2     
         
    –    

     125 MVA.    
  –     2013. 

 
     ,    

      ,     
           

.    ,      . .  
–  (    )  /150kV  2 /150kV.  

        . 
 

         ,  
         – 

        
 –  (        

),       14.43 ( . § 3.4.6, 
. 99). 

 

3.3.7     150 kV    (14.11) 

          
   –  –       

  ,   
   150kV      

. 
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        ( .   
 14.41, § 3.4.5, . 98),      

   : 
      . .  –   

 /150kV  2 /150kV.       
 – .       

   . 
          
        

   (        
)         
   ,      

. .  –    –  . 
           

,         
    .    ,  

          
       . 

      . . 2 /150kV  –  . 
        1997,    

        ,  
  .        

      150 kV  ,  
        / ,   

       . 
 

3.3.8    150 kV  –  
(14.12) 

         
 -1,      . .   

–    /150 kV  2 /150 kV.     
         , 
         / . 

 

3.3.9        150 kV 
   (14.13) 

          
 .          

   /  150/20 kV  (       
     150 kV     2014).   
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.    /        

      /   11 ( )   
   /     . .  -  11 ( ) 

    .      
       

 / ,        
          ,  
      . .  –  . 

,        
        ,  

     . .  –   – 
 10 ( ),      

        
  /  . 

 
     ,    

  . .       : 
 
    . .   –  ( . .   

-  11 )  /150  2 /150kV. 
   . . 2 /150  -   - ,    

       . .   - 
 11 . 

 
          

 /         ’    
       (  ). 

 
    . . 2 /150  -    

 ,       /  
   ’         

   . ,    /   
   ,       

 . ,    ,  
      –   –  10 

( ),       
 . 

 
   ,        

        . .  – 
   /     /   ,  

      /     
     . 
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3.3.10    150kV   (14.16) 

         : 
 
   . .  –  –   

/150kV  2 /150kV.       2016 
(          ). 

   . .  –   /150kV  
2 /150kV.       2017 (    

      ). 
 

         
     ( )    

 ( -1).  ,    ( -1), 
       

   (        
 - ). 

 

3.3.11    150 kV  /      
(14.17, 14.56  17.5) 

        
    /  150kV/20kV.    

   : 
 
          . . 150 kV 

 ,      , 
        
   . .   .    

,        
. . 150 kV        

  /    (      
  )   (   14.17),  /  

, ,     (   14.56), 
   /  , , .  (   

      ),    
 (   17.5). 

 
         /  

        ,  
     150 kV.    ,  

       150 kV  
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 /  ( . § 3.2.2, . 51)      
 / :  

  (14.17) 
  (14.56) 
  (14.56) 
 .  (14.56) 
   (14.56) 
   (14.56) 
  (14.56) 
  (17.5) 
  (17.5) 
   (17.5) 
  (17.5) 

 
      /  ,     

. .     ,      
  . . 150 kV    (   )  
       . . 150 kV  

. 
 
  /    / ,       

     . ..   
          

 / ,          
        

          
. 

 

3.3.12    (14.18) 

      150 kV  
        , 
       /   

 ,          
   .     2016   /   

  . 
 

,     /    ,  
.  ,   /     

      400kV  150kV,    
          

  . 
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 400 kV   , ,  (  

  2015), ,    (   
2016). 
 

3.3.13      (14.19) 

      ( )    
  : 

 
     (Energy Management 

System-  EMS) 
        

  
       
       

(Market Management System -- MMS)    
 .  (Balancing Market) 

      (PMUs) 
 

3.3.13.1     

           
      
   (2)       ( )  

           
1990. 

         
  (20) ,         

           
           
  ,        

     .      
        
        

   . 
          , 

           
«     ».    

       2017,     
    .  
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    .      
  RTUs         
        IEC 60870-5-

101  IEC 60870-5-104.           
,  ,      , 

      (   
),         (500) 

         
(200)    (   

      ).      
            

        
. 

 
         (4) 

   ( )   ( , ,   
).        

        
           
  ,     
           

     . 
          

        
            

       
 (European Network of Transmission System Operators for 

Electricity - ENTSO-E). 
 

3.3.13.2        
    

         
    (Mimic Boards).  

       
      (  

 1991)      .  
         
         

      
      ,  , 
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        ( ),  
       

 . 
 

     
 
•  ,         

   (Wall Displays),  Digital 
Light Processing (DLP®)  Light Emitting Diode (LED)    

       
  (Mosaic Boards), 

•  ,            
  ( )        

         
        

       
  ,  

•       Wall Displays   
      ,     

        
         

 Wall Displays. 
 

3.3.13.3       
 

          
        

.        
  ,     

 ,        
,        . 

,        
         
           

   .     
         

         
 (30 %). 

 
     

 
•         
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 ,        
 

•           
   /  . 

 

3.3.13.4       
(MMS)       
(Balancing market) 

         
  (Market Management System - MMS)   

  MMS        
 (application and web servers)     (DB 

servers).    MMS     2017  
   ,        

 MMS. 
           

 ,      MMS 
   : 

1.       
        

           
  (web browsers). 

2.          
     ,       

     (8)        
  . 

3.     /  
 (One Time Password - OTP),      

        ,  
         , 
       . 

4.     MMS       
           

       ,  
         

    . 
 

          
         

      ,     
           

     -  (target model).     
         2017,  
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   .       ,  
,  ,        

     «      
      ».   

    2018         
   .       

      (12) ,   
   . 

 

3.3.13.5      (PMUs) 

   PMUs       
        ,  

         
 .       

     SCADA     
  .       

  (GPS),        
      ,  

      .    
  ,     μ   

 .     PMU    
        

,         
(     )      

      . 
 

3.3.14         
  (14.20) 

       . . 150 kV  – 
   –   ,    

   . 
 

,          
    . . 400 kV   – Zemlak ( ), 

   . . 150 kV   –  ,   – 
 ,  –      – . 

 
          . . (  ),  

         . 
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3.3.15     (14.21) 

             – 
 –  –  –  – .   

         –    - 
. 

 
         

    /        
. 

 
           

      . 
 

           
     (    

 ),        
          

 . 
 

3.3.16   (14.22) 

           
, ,           

    - 19     
  (  2006)   «     

  ».         
         

  (      ,  
        

  ). 
 

         
 (2005)      ,   

(     )   ,   
  .     

        . 
  ,   /       

         . .  
 ,            

                                                 
19    -         . .  /  

 150kV    .    . 
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       .  
  ,       : 

 

3.3.16.1 ’  

   ’         
  2018.            

            
,         

            
 . 

 
    ,  ’     
    ,      ,   . 

   ,         
            

(    -         
. .    .    ). 

 
,  ’        

  : 
 
            

 . . 150kV   200MVA,  108km. 
             

  . . 150kV   200MVA,  
33 km. 

           
  . . 150kV   140MVA,  

46 km. 
           

  . . 150kV   140MVA,  
35 km. 

   /  GIS   ,   , 
(      SVC   , 

     )      
   (GIS     )     

  .         - 
,  /   GIS 150 kV       

       150 kV   
 /  150 kV  .      

 : 
      400 kV  150 kV  

   (       
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/ ),          
,       -  

( )   ( )   . 
          

  ’ ,       
/ ,    –      

 / . 
          

–  ( ’ )   / . 
    ,         

  400 kV    GIS 400 kV. 
 

 ’          
         ~170MW     

 ~120MW       –  
(   -1).       

            
     .   -1, 

        ,   
       . 

 

3.3.16.2 ’  

 ’          
       ’  .     

       2019.    
 : 

 
   -       . . 150kV 

  140MVA,  7.6 km. 
   -       . . 

150kV   140MVA,  40 km. 
   /  GIS   ,     

   /    . 
 

         
 –  ( . )  14.5km   –   

4km       . . XLPE 150kV 
  200MVA20. 

 

                                                 
20           

       ,      
   . 
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 ’   ,       ,   
,       

   .     ’  
       ,    

   ( -1),      
    ,     
    – ,    . 
         

    (     
 –    – )      

  ~170MW       ,  
     –  (  
 -1),            

          
,          , 

         
     -1. 

 

3.3.16.3 ’  

 ’         
          – 

,        (   ) 
    . 

 
  ’         

   ,         
 .     ’   

         
         -1 

    - .   ,     
     ,     

   ,      
  (  . .   /   .).  

 ,            
           

          
   . 

 
             

2020. 
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3.3.17   150 kV    (14.23) 

            
   ,     

 . .  –    /150  2 /150    
       . .   -   

  ,    /150 kV.  
   . .       

  . . 2      /  .   
   . .     ,  

      /     
.         

  /150  2 /150  . .  –  ,  
     ,      

         
/  . 

 
         

         
,         

,          
 ,      ,  
       -1. , 

          
        , 

         . 
 

           
  . 

 

3.3.18     /    (14.24) 

 /  150kV/66kV/         
 .  /      150kV   /    
    66kV   . .     
 /  .     66kV (  

)   13 km     ,   
            

 . 
 

   150kV  –     
–      -1     . 
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     -1   /   , 
      150kV   

 –           . . 150kV 
 /   . 

 
         /  

 ,      2 /  20/25 MVA  2 
/  40/50 MVA         

    66 kV    150 kV.    
          

     ,     
. 

 

3.3.19      /  .  – . 
 –  (14.25) 

    150kV,    4,8 km, 
       

.         , 
       ,  XLPE. 

 

3.3.20        (14.26  17.7) 

     : 
          

   ,     
       

   ( ) (   300 . € ). 
        .   

          
 . 

          
          

. 
          

  ,       
       

(          
           
). 

    ,    
   . 
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         . 
 

        
   2010/75/      

2015/2193/          
     ,     

         
         

 .   ,     
      ,   (  

)       (   ).  
         

       ,   
    256/2018   (      

  2018 - 2027) [21]       : 
 
  :   150 kV,   2 x 200 MVA 

 -  
  :     2 x 500 MW  - 

 
 

        . 
 

3.3.20.1  :   150 kV   2 x 200 
MVA  -  

       (      
 )      : 

 
  -   

    -      2 
  150 kV,    200 MVA 

 (        ). 
         

         
     ,      
          

  150  180 MW,     . 
 

     
    ,    

         
,      ,    
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   . ,      
        .   

        . . 150 kV 
    Grossbeak     ( ’). 

,      . . /150 kV  - 
 -   . . 2 /150 kV.      

         
     . 

 

     
      ,   

        
   /   .   ,      

  ,        
,       .     

         
(   )    ,   

      ,   
       . 

 
,        : 

 

    . .   -   -   - 
 - ,   109,6 km,  /150 kV  2 /150 kV. 

            
 . .   - ,  2,6 km,    

   . . 150 kV  -   
  . .   -  . 

     . . 150 kV   /  
 ,          

 . .. 
     . . 150 kV     

 /   ,      
 . .   - . 

     . . 150 kV   /  , 
          

. .        . 
   . . 150 kV  ,   

 200 MVA,   /      
   .  . .     

 : 
o . .     /      /   

 .    . .   ACSS 
(   )  Grossbeak  27,8 km. 

o   ,  10 km,    /      
    . 
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    /   150 kV    
(«  »),       . .  

 /           /  
.  /        (GIS),  

   150 kV   , 4  . . 
150 kV          /  

     7   150 kV (3   
      ),     

          
 150 kV   -  .     
  40 MVAr  ,      

        . 
      150 kV    

       
 ,  132 km. 

      150 kV    
     /   ,  34 km. 

     . . 150 kV   /   , 
          

,   7   150 kV (3   
       ),   

         
    150 kV   -  .   

    40 MVAr  ,   
         

  . 
 

,        
  (SVC)       .   

        
          

   ,      
  SVC      

(     /   )      
 ± 60 MVAr. 

 
          

          
      .   

          
      , 
         

        ,  
        2020,    
            40 
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%.        (   )  
           

        
      . ,    

     .  : 
 
(i)           

 ,    ,      
,         

        
 .  ,      

 ,      
  ,      

 .        
        

           
        
    .      

           
     ,   

        
        

         
  ,      

      .   ,  
        

   (       
         

       ( )  
     )    

     ,   
       

. 
(ii)             

           
        
           

.   ,       
  (   699/2012),     

      .    
           

    400 kV        
  .        
        

 .          
         ,  
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,         
        ,  

        
       150 kV  

 (     )      
     ,       

.  ,        
       ,    
           

    .      
         , 

     ,  . 
 

          
          

 (      )    
         

     . 
 

3.3.20.2  :     2 x 500 MW  
-  

       (       
)      : 

 
  

   Voltage Source Converters (VSC)   
        ,   

 

o     (    )   
   ,   

o           
. 

 
      VSC    

      ,   
     ,   

    . 
 

    ,     ,    
      .      

         .   
   ,    :   

        ,    
     ( .  19).   
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, 

 
 

 
, 

. 

 1: 

 

  
 

. 

,  
  

  

  
  
  
 

 
 

 
 

 lagoon,
 

 
 
 

 

 

, 
 
 
 

 
 

 -1 

 
 

  
. H 
 (lagoo
 

  
 

, 
  

 
  

   
 

19: 

 
 
. 

  

Neutra
MV ca

  
 (  
  

 
 

  
 

on)  
 

.  
  

(  k

 
  

 
 

 

 
 

 
 

al
ble

  
 

  

 
,  
 

 
 

 
  

 
 

km),  

 2: 
 

 

 

 

  
  

 

 

 
 

  
 

 
 

 
, 
 

 

 
  

  

   

  
 
 

 

 
), 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
  

  
 

 

  
 
 

Ground re

 
  

. 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

turn 
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82

 
    ,     , 

     ± 500 kV DC. 
 
   

    256/2018   (     
   2018 - 2027),      

   1000 MW (2 x 500 MW). 
 
     

           
     .    ,   

          
  /         

  400 kV.         
      (    

     ,     
). 

 
     

        
        

      ,     
    ,       

       .     
   (  ),     

          
   ,       

       . 
 

,        : 
 
      /    1000 

MW (2 x 500 MW),    ,    
. 

     (2   . . 400 
kV)   400 kV         

  . 
       (beach or 

pond electrode station)      (  
 18 km     ).     

  (reversible type).       
   ,    (High Silicon Chromium 

Iron).        1100  . .,   
      7.000 m2.     
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/   ,   50 km 
,    . 

      /    1000 
MW (2 x 500 MW),    ,   

        .  
        

 ( /  .)   150 kV  . 
       (pond or 

beach electrode station)        
    .       

     .     
         

  ,    . 
         /   

       /    
.        : 

o 2   . .   1000 MW,     
       , 

 32 km .  2       
 . 

o   /   . .,  20 kV,  1100 , 
         

          
       
,    50 km  (32 km   18 

km ). 
o 2   . .,   1000 MW,   

          
      ,  328 km 

.        . 
o 2   . .,   1000 MW,    

      ,  250 
m .  2        

. 
o  . . . .  2 ,   1000 MW,   

        
     ,  4,65 km.   

  . .        
   20 kV   1100 ,      

  . 
o 3   . .,  20 kV    1100  

         
      . . . .,   6,7 km 

    . 
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     . .    . . 

(  2  . .  2   . .    
       OPGW). 

    /   150 kV,    
 /   ,      
    150 kV  .  /     
   (GIS),     150 kV  

 , 6  . . 150 kV     
       150 kV    

       (2 
 /  150 kV).    2     

    . 
    . . 150 kV     /   

    . .  -    - 
      . .  /150 kV  

2 /150 kV     /       
/   .       

  . . 150 kV   20 km . 
            

   . . 150 kV  - ,    3 
km    /  (  -    - 

)    /   ,    
  XLPE,     800 mm2, 

 200 MVA . 
    /  150 kV    2 

  . . 150 kV. 
 

,        
,         

  (    11  25 )       
           (~ 1100 ), 

            
  . 

 

3.3.20.3            
«  INTERCONNECTION . . . .» 

            
         «  

 -     
 »     «  

INTERCONNECTION . . . .».      
  . .         
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        (51 %).   
      (100 %)   . .  
          

 (49 %)  «  INTERCONNECTION . . . .»   
(       

 )       
.         

         
   -        

       (  3.9.2.3). 

3.3.21   .     
(14.28) 

   .  ( ,   ) 
    /  150/20 kV    

 . .    . .   .   
   ,      

     /    150 kV    /  
150/20 kV  .      

 . .     150 kV.      
,      . 

,           
    ,       

  . .  –     (    
 -1     . .  – ).   
         

(      )    . .  
  ,      

        / ,  
    . .   .  ,  

   2013       . . 
  – ,         
. 

 
         

 .       
      . .    . .  

    . .     
: 

 
      . . 20kV    ,  

   50km     5km  
  . 
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      . . 20kV   ,  
   17km     25km 
   . 

 
       ,   

         
      150 kV   /   

( -1). ,       
         

    ,      
. ,      . .     

     . 
 

,      150 kV   /  
   /  ,     . .  

     ,   17 km,   
    /  ,   25 km   

  /    ,     
    .   ,  /   

    ,      
. . 150 kV  .         

      ,     
        150 kV   /  

 ( -1),       
    . . 

 
           

             
   . 

 
      ,    

      .     
 /      . .   – . 

 

3.3.22           
 400 kV (14.29) 

        400 kV  : 
 
         . . 2 ’ ’/400kV,  

        . . 2 /150kV 
 –  ,  (    

  )      
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 . ..     . . 400kV,   
. . 150kV    . 

          . . 2 ’ ’/400kV. 
 

3.3.23  . .       (14.30) 

    400kV        
          

   . 
 

          . . 150kV 
 .        150kV  

  : 
 
    . . 150kV   . .  – . , 

   . .  –    /     
       /150 kV  2 /150 kV,  

   /       . .  – 
       /  .  

,           
        . . 2 /150 kV.  

          
       . . /150 kV. 

   . . 2 /150kV   . . 2 /150kV  -    
   . . 2 /150kV     . .   -   

–         . . 
/150kV   -   – . 

 
      . .      

 . 
 

3.3.24  150 kV  –  –   (14.33) 

         
,     (      ), 

       ,   
   . .: 

 
 . . /150kV  – .   ,    

   /  ,    2011. 
 . . 2 /150kV  –  .  
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     ,    /   

   ,       . .  
      ,    

   . 
 

3.3.25       (14.35) 

         
    .       

    ,     , 
   . .,      
   .        

        . . 
 -  ( . .   - )   ( )  

  ( ).       
  /  ,       

 ,     : 
 
       . . 2 ( )/150kV 

 -  ( . .   - ). 
    . .  -  -   

/150kV  2 /150kV,        
      /   .    
 ,         . .  

      . . 2 ( )/150kV  – ,  
    . 

     . .  –   
   /  .      

      . . 2 /150kV. 
 

3.3.26         
 150 kV (14.42) 

     . . 2 /150kV  
 –     -     . . 
 –      /  .   

      /    
  ,          

 . 
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3.3.27        (14.46) 

      (   14.1)   
      ,  

   ,   .   
     150 kV,    

     . 
 

          
 ( . § 3.3.1, . 54),        

    /150 kV  /150 kV    . .  – 
 /          . 

 
,        /  ,  

          
  ,       

  /     .  ,   
   . .  –     /   

     . .  –    /150 kV  
2 /150 kV         – 

     . .  –  ,   
       /  . . 

      ,     
        . . 150 kV 

    /   (     2016). 
 

     150 kV     
        . . 

150kV: 
 
   . .  /  –     /    

   . .    . 
     /  –  –     

/       /  . 
     /  –      

/       . .   . 
     /  –     

/       . .    . 
     /  – .  (     

 /  )    /       . . 
   . 

 . . /150 kV  /  –    . 
 . . /150 kV  /  – . 
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3.3.28   150 kV    (14.48) 

          
  .    ( . )     

/  ,         
. 

 
           

   ( -1),   
        . 

           
  ,      

 150 kV   . ,   
    : 

 
      284,      /  

     /      
     . .    /  . 

      274,      
/          

   . 
 

  ,         
     /  ,   

   /         
         /  
. ,      « -1»   

   (   ,  
   150 kV     

 .),           
 .          

. 
 

3.3.29         
 (17.2) 

           
          

     .       
  /        ,   

    . . 150 kV      
 /    (   ),    /  

 (        
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 16 MVAr  150 kV).     
   /      2016. 

 
,          

 /   ,       
      . . (OPGW)   

  . . 150 kV   /      
,    . . 150 kV   ,    
   . . 400 kV    .   
  . 

 

3.3.30         (17.3) 

           
 «  V».          

      : 
 
    ,   400 kV     

   150 kV    /  .  
           

    ,     . 
   . . 2 ' '/400 kV       

  . .   –  . 
   . . 2 /150 kV        

 . .   –   . 
 

 ,          
    . 

 

3.3.31       (17.8) 

          
     ,     

 . . 400 kV    .  – Maritsa,  
    3.9.2 ( . 135). 
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3.3.32  . . 150 kV     (18.2) 

       . . 150 kV  – 
    –  ,      
 . 

 

3.3.33   400 kV    (19.2) 

    400 kV     
         /  

  .   /    , 
         

  .        
    /          

   ,      ( ). ,  
/        400kV   

   (GEMINI),     
     ( -1)      2 / . 

            
    / .     

          
       /     

     400kV  .    
       /  400 kV, 

      400 kV    
  GIS 400 kV,          

    400 kV     
         ,   

 –  –     . 
 

3.3.34    (19.3) 

         ,    
 /   ,       

         
         

         
          

. 
 

           
       ,   
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   ,      
  /      . 

 

3.3.35     (19.4) 

         
           

   .       
      : 

 
        , 
    , 
        
 -          

 . 
 

          (  
. .  - ,  - ,  - ),  

         ( )  
   ( -1): 

 
 H  . .  -       

         
,   (        
        70 

MW). 
 
   . .  -     . .  -   

          
   . 

 
,       - ,  

      . . B/150 kV   - 
  2 /150 kV        /  .  

         
             

      /      /  
,           

  DC          
. 

 
        

         
  ,        
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   . 
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3.4       
     2021 

3.4.1   (14.27) 

       
           , 

            
.     /       

      ,     
 : 

 
           

           
        
 (      400kV,    

) 
           400 

kV (        )   
,       .  

 ,         150 kV   
    ,        

     . . 150 kV,    
     . .   

 /  ,    . 
 

          400 kV  : 
 
    –    . .   –  

 (    )     400 
kV.           

       400 kV. 
     400 kV    .   

        400 kV  
 . 

 
     150 kV       

150kV      /  ,   
  150kV       . 

 
          

   . . 150 kV       
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 (3  ),      . .   
    .      

. .     ,     
 -      (GIS)-      

    /       . . 
150 kV    ,     

        
     (     

 ) . 
 

,         
,          

 . 
 

3.4.2   (14.32) 

      (GIS)     
   ,       

  ,       
  ,   ( )   

      400kV    
     ,      

   /      
  . ,       

       . 
 

            
   .       

     . . 400kV  -  (  
   150kV)   .     

         ,  
            

. .,   . . 400kV    –   
 . . 150kV  – .        

      . . 400 kV,     
 . 

 
            

,       
,        

        
. ,        

     400 kV     
   .         
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 ,      ’      

     . . 150 kV  
/  –    /  – . 

 
         

  150 kV      , 
        . .   – 

          
150 kV. 
 

,    ,     
      -1,   
     150 kV   –  

. 
 

     150 kV      
       ,     

     ,     
         

           
 ( . § 3.4.8, . 100).      

          
     (   )   

    / .     
          

 .          
        .     
         

        
,          

    . 
 

3.4.3          150 kV 
(14.34) 

        
 ,      . . /150kV  

 – .  . .    /      
   . . 2 /150   - Bitola   

 (      Bitola  ).  
         . . 

  - . 
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3.4.4   (14.40) 

           
 GIS (    400kV  150kV)    

 ,   ,     
 .        

        /  
 IV,         /   IV, 

   /       150 kV   
 (      / ,    

   )        . 
,      ,    

      . 
 

        400kV    
  400 kV,         

 400 kV  –  ( . . 400kV   –  
)    . 

 
           

          3.3.3 
( . 56). 
 

3.4.5 , ,  . . 150 kV  
  –  –  (14.41) 

   –  –    
   150kV      

        –  –  
       , 

     .     
         - 

,   -  ,   -  ,     
     .       

   - ,       
. .  -   (   14.11, . § 3.3.7, . 60)    

. 
 

          
        

(        ). ,    
          

   . 
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         2005   

        ,  
     . 

 
    ,     

    . .   
,         .  

         
        150 kV. 

 

3.4.6        (14.43) 

        3.3.6 ( . 60), 
         

 –        
  –        

 125 MVA. 
 

3.4.7       (14.45) 

   ( -1)   . .     
   /     ,     
  . .  –  I,     

        /150kV  
. .   –  –   (   20%)   . .  

 –  (   17%),      /   
.         

         
          

    . 
 

,     ( -2)    
 (   )  . . 2 /150kV   – 

 – ,      
,      (   15%) 

 . . /150kV  –  ,     
  /   . 

 
        

  : 
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   . .  –  ,  58km,    
2 /150kV. 

   . . 2 /150kV   /   ,  
10km,      -   . .   – . 

   . .  –    /   . 
 

        . . 
 – Bistrica ( . §3.4.7, . 99)     

 ,          
     . .  –  .   

          
 . .  – . 

 

3.4.8   150 kV  –  (14.57) 

          
  (   )    ,  

   . . 2 /150 kV   –    
        

. 
 

3.4.9   (14.59) 

    400kV      
          

    .      
,         

 . . ,       
      (  ),     

        /  150kV 
  - .     

         
   .     
        – 

 ,          
      400 kV. 

 
        

         
          GIS. 

 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10885Τεύχος B’ 1048/27.03.2020

3.4.10  /  .  (14.60) 

      /      
   . . 150 kV    150 kV,   

   . .      / , 
       .    

/          
  ,       
         

 . 
 

             
       –  

 . 
 

3.4.11         
  (14.62) 

         
      

,         
.           

 . . 400 kV   –      –  
. 

 
           

   ,       
          . . (  

),             
 . 

 

3.4.12     (17.9) 

         
,          

.   ,       ,    
    400 kV  150 kV      

. 
 

       ,     
        ,  
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   . . (  ),       
       . 

 

3.4.13         
   (17.10) 

         
    ,   
   (fiber optics)       

   . .       
      .  

          
          

    .       
          

  ,           
 (      ).   

    ,     
 (    )   

     . 
 

3.4.14     /      150 kV 
(18.3) 

    . . 150 kV    /     
        

   .        
       /  , 

      /     
,       -  (   )   

   . .  –  .  
,       /    

      : 
 
      . .  –   

/150kV  2 /150kV   ,    4,3 km. 
      150 kV 

 –       200 MVA, 
 2,3 km  . 

      . .  –   
/150kV  2 /150kV   ,    2,6 

km. 
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  2   . . 150 kV (    
    )  /  . 

 

3.4.15    . . 150 kV  –  (18.4) 

         
  150 kV   /      

(   ),       150 
kV  – .       

 : 
 
      150 kV 

 –      200 MVA,  5 
km. 

      /150kV     
  – ,    8,7 km. 

 

3.4.16      (18.6) 

      ,  , 
 /MUX,       

      .     
 : 

 
-  ,       /     

         
, 

-         
 (carrier)  

-     . 
 

         
          

,        
         

  / ,      . 
 

         
        

         
    . 
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      ,  
     ,     
          : 

 
-     SCADA      

   , 
-          

,      (Business Continuity 
Plan, Backup, Cyber Security), 

-     ,     /  
          

 , 
-           

     , 
-         

 (carrier), 
-           

   ,    
       ,  

    , 
 

        
 . 

 
        

 ,   . 
 

         
        

        
         (D)WDM 

   /   ,    
          

. .. ,          
       

. 
 

,      
        

 : 
 
1. KYT  
2. KYT  
3. KYT  
4. KYT   
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5. KYT  
6. KYT  
7. KYT  
8. KYT  
9. KYT  
10. KYT  
11. KYT   
12. KYT  
13. KYT  
14. KYT .  
15. KYT  
16. KYT  
17. KYT  
18. KYT  
19. KYT .  
20. /    
21. /   
22.    
23.    
24. /    
25. /    
26. /    
27. /   IV 
28. /   
29. /   
30. /  N.  
31. /   
32. GIS  
33. GIS  
34. GIS   
35.   
36.   
 

          
  /         

         
. 

 

3.4.17       

  /  . ./ . . ( )    . . . . 
(  ). ,       
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      ,    
 .  /   : 

 /       
 /   
 /   
 /    
 /   
 /   
 /   
 /   

 
      /       

         . . 
  – ,         
,       

      –  (   
14.28, . §3.3.21, . 85). 
 

      /      
    18.3     3.4.14  

 ( . 102). 
 

 /  ,    ,    
  ,       . .  

    150kV.   /  , 
          
  ,         

 . 

3.4.18         ( ’  
  ) (19.1) 

   ’         
  ,      .   

        
         

(      ,     
       

). 
 

        
      

  ( )  ,        
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,        
  ,  . .,  .    . .    

      «    
        
     2017-2026» [18],   

    (   ),   
          [19], 

[20].          
         . 

 
           
      ,   

          
     ,     

   ,     
          

        . 
 

          
    .   ,   

/            
       . .   ,  

           
      .    

,         
: 

 
1.  – :      . . XLPE 

150kV,   200MVA,  100km. 
2.  – :      . . 

XLPE 150kV,   200MVA,  50km. 
3.  – :      . . 

XLPE 150kV,   200MVA,  40km. 
4.  – :      . . 

XLPE 150kV,   200MVA,  50km. 
5.  – :      . . 

XLPE 150kV,   200MVA,  100km. 
6.  4   ( / ) 150/20kV   GIS  

 , , , . 
7.      (SVC  STATCOM).  

          
/  .         

 ~±100 MVAr,       . 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10892 Τεύχος B’ 1048/27.03.2020

             
            

            
   ,   ,      

  .        
        

 ( )         
  . ,        

          
 ,         

  /  150kV       
M.T.          

 (          
). 

         
        /   

  /  .        
           

 . 

         
       : 

     (       
) 

           
        

       ,  
    ,     

          
. 

   ’, ’  ’      
    /  ,    

             -
,         
        25 , 

        
       -1 (  

          – 
)   250MW,       

   (    )   
     .   

 ,        
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.21 

   ,         
           

          
        

,     .      
         

     ,    
        

        
(   25 ),  ,     

    /  ,      
      . 

           
           

   . ,    
   NTSO-E ,     
     ,     

  : 

1.  :       
         

 . 
2.    :    

. 
3.  :        

        
. 

4. :      . 
5.  CO2:      . 
6.  :      

      . 
7. :     -  

   . 
8.    :    

      . 

   ,       
         (1), (3), 

(5)  (6).  ,        
         

                                                 
21     [22]      4      

        25 ,    
    60     
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      , 
         

          
       , 
       
 . 

            
,        /  GIS 

    .    
      ,   

     ,     
,           

 . 

      
          

(   )       
       ,    

            
    ,        

   . 

   

         
(200MVA  140MVA)       

       .   
         

      /     
140MVA,          

 .       
         

,          
,        

         
     .    
          

      (    1 €)   
          

        
(   25 ). 

 
            
    : 

         : 
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o           
   (  ) – ,     

 (    )    (60%) 
          
          

  ,       
     . 

o          
  (  )  ’ 

         
,          

’, ’  ’   . 
o         

           
          

 . 
 

             
 ,          

      , 
            

  ,       
    ,        

   .     
 ( -1)     –  –  – ,  

        . 
 

             
          
            

  ( -1)     .  , 
   ,        

      .    
         

        
.        

   ,         
         . 
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 20: ’        

3.5       

      ( / , . .)   
         

   . 
 

3.5.1.1  /       150 kV 

    2014,       
       /  150 kV/ . .   

     .     
   2014-2023   2017-2026. ,    

         
     /  150 kV/ . ..   ,  
       .  
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     /       
 . . 150 kV      -    

  . . 150 kV   – ,     
          18.1. 

 

3.5.1.2   /     . .  
   

    2014       
   ( / )       

   . .    .   
     .   , ,  

    ,      
           

.      : 
 
   /      .  /  

     2017. 
 
      . . 150 kV    

   / : 
   –  (2 ) 
   –  (  ) 
   –  (   2017    

  /        ) 
 

3.5.1.3      /  . 
 

         150kV . 
 – . ,        

 /  .  (  ).     
  .        

      /  . , 
        . 
      . 

 

3.5.1.4    /    

        
      /  150kV/20kV.    

   : 
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        /   

  (    . .  / ,  150 kV ., 
  14.31),  (   14.31)  .  

(   – . § 3.5.1.3 ),     
         
 . 

 
 ,         

/  150 kV    /    
( ,  ,   )   

  /  (   14.54). 
 
            

     ,  
        2019,    

, ,  ,  . 
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3.6        

       ( ,   
 . .)   ,        

        
    .  ,  

         .  
          

       
. 

 

3.6.1       

         , 
     .   

    400 kV.       
    V     

    2015 (      
     14.4, . § 3.3.3, . 56)   

   V (      
     17.3, . § 3.3.30, . 91),  

          
        400 kV. 

,            
      ,      

       2001-2005. 
 

     ,    
          

2014           
: 

 
           

   . . /150kV  –  . 
            

  . . 2 /150kV          . . 
  /       ( . .  – ).  

         . 
 

,           
   .     

  .   .       
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  ,         
  . . 2 ’ ’/400kV. 

 

3.6.2   . .    

     . .    150 kV,   
       : 

 
         

 – ,      : 
   . . 2 /150kV  9 ( ) – .  

  /   9    . 
   /   6  ,    . . 

2 /150kV       . 
   /   5  ,    . . 2 /150kV 

      . 
 
          

 «  »  ,    
   /     . . 2 /150kV    

   . 
 
           

«  »  ,      
 : 

    /   ,    . . 2 /150kV 
      . 

    /   ,    . . 
2 /150kV       . 

 
        «  

»  ,     
  /      . . 2 /150kV      

 . 
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3.7        
 –      

     2,      
      ~5054 4600 MW. 
,         

 ,    ~2647 MW    
 ~18184 MW  .        

           
  ( .         

        ) 
  ~7700 MW.        

         
          
         
       . 

 
   « »       

          
        

     .   « » 
        

         
 ,            
 .          

       ,    
         

       . .. 
 

        
        22,  

         
          

 .      
           

  ,         
          

(   ,   ,  
       

). 
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3.7.1      

     35 /    
 237,5 MW   /     . . 150kV 

- -      (   . .)   4 
MW / .  ,  /    19 MW  

      150 kV.    
 /         

     . 
 

     ,       
   ,       

   150kV   –  –  
 (     ,  

  § 3.3.4, . 58).       
2015.         ,  

  380÷400 MW.       
    /    ,   ,  

           
«         

/    - ».     
            

904/2011 ,      155/2012   
452/2015       4447/2016  4513/2018.  

     ,     
 28 /     375,7 MW  . , 

, ,     11 /    115,2 MW  
  .       / ,  

      ,    
   . . 150kV  ,      

  /  150kV/MT       
     . 

 

3.7.2   

          
          

. . 400 kV (   )        
         

  (  ) –      
175 MVA          

  125MVA  ( . § 3.3.4, . 58).    
   . 
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T              
340 MW  410 MW   ,     

     (   210 MW  
   «  .  –    

   ». 
 

3.7.3  

        
   ,  /   / . 

 
      . . 2 /150 kV  - 

 (2007)     . .  -  II (2009)  
      / ,     
     – . 

 
         

     1348 MW,   
  /   /     .    
          

     37,88 MW. 
 

  ,    /    8,6 
MW        /   

 70,5 MW       6 . 1  . 
4203/2013.     ,    /    

        
         

         
     /      

     ,      
   . 

 
 30 MW         

         60  2  . 
4546/2018 (  121 ’), «     , 

           
. . .  . . . . .       

  . 4513/2018 (  9)     . . .  
. . . . .       . 1   14   
. 3468/2006 (  129)…». 

 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10905Τεύχος B’ 1048/27.03.2020

         
         

          . 
          [10] 
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           ’ . 
699/2012.         

          
    1900 MW. 
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     ,     

           
           
.          
         
  ,       

      (529 MW),   
   (1.371 MW)      

          . 
        (    

  V,     ,  
      ,    
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       ,  
       

   .   
 

           
           

         
         

.         
          

  ’ . 699/2012 
 

          
         

400kV          
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 . 

 
          

  ,     
         

(        ),     
      400kV   

.        
   150 kV. 

 

3.7.3.1   

        -  - 
 -  ,     . . 150 kV   
      (   115 

MVA).    /     
208.6 MW  /     16 MW.     , 

   .       
     ( . § 3.3.15, . 70)   

            
  (  ),       
        230 MW. 

       (  )   
      (   

  ). 
 

3.7.3.2 -   

         , 
          . . 

  ( )   91.5 km  - .   
   /  ,      

   ,    /     . 
 /             

/    46.98 MW, 15.6 MW  23.3 MW   1 MW 
,           

      ~12.3 MW. ,   
      (    

170 W),  55 MW     ,   
  4203/2015      .  

         
  120 MW.  ,       
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        . 
     ,     . . 

150 kV         ( . § 3.4.8, . 100). 
 

3.7.4  

    -       
  /    ,  9 /  

   194 MW  /    20.8 MW. 
,        26 

MW    ( / , /   ).    
 - ,       

. .   ( ),    215 MW   , 
      ( -1)   

   .  /       
  .      39.1 MW 

 .        
          

    ,    : 
 
          .  

  . .   400kV   –   
( . § 3.3.1, . 54).     .      

,     /      
 250 ÷ 300 MW    39 MW    62,3 MW 

    /  .     
 .  (  2  / )     

/           
 700 MW (  ,   ).  , 

     . . 400 kV   –  
       900 MW.    
  ,       

        
         

       .   
    900 MW      

       .  
         

       ,   
     .   ,  

       ,    
 . .   .   Maritsa     

          3 
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 ,    2017    . . 150kV 

   -     
  ( . § 3.3.10, . 63),       

/       100 MW   150 kV  
   ( . . 150 kV  - )    

50 MW        . 
 

3.7.5    

   ,        
 ,       

 ,  / .       150 
kV    .       
–     8 /    151 MW  

        6 MW. 
,       /  

  63.6 MW.      . . 150 kV (  
– )      /    ~ 100 
MW. 
 

          . 
           

   ~ 300 MW   666 MW   
        1000 MW.   

      .    
      /        

 /        . 
 

3.7.6    

     ( , , )  
  97,29 MW .   87,29 MW   

, 8,84 MW  , 1,163 MW    38,83 MW 
      .   

          
136 MW    . .,        

      ,       
170 MW. 
 

          
   ( . § 3.4.6, . 99)    . . 
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   -  -  (     
 -   )      

   -       
. 

 
          

     (  30 MW). 
 

3.7.7   -   

     (  – )  
        , 120 

MW,        ,  160 
MW,           .  

            
   . 

 
     19 MW,    

     ,  67,40 MW,  
   4,4 MW   /    63 MW. 

         (   
/ ).           

 – ,       ( )  
41.5 km          170 MW 

. 
 

             
         

         ,  
       . . 150 

kV     (2 )   -    . . 
150kV      - .  2011 

  19 km  . . 150kV  - ,   
    /  .    . .  

 -           
 480 – 500 MW  . 

 
          

 ,        
            

( . § 3.3.22, . 86). 
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3.7.8         

           
 ,       /   

. 
 

3.7.8.1   

       ,    
   . . 400kV      (  

)    ,      2008   
   . . 400kV     –  . 

.         
(   )    ,    

       150kV   .  
  . .   400kV   –  ,  

           
   . . 

 
         
   ,        

    ,      
 /    400kV        

500MW. 
 

3.7.8.2   

        ,  
: 

 
   . . 400kV       
   . . 400kV        . 

 
   . . 400kV       

 
         
   ,        

 /    400kV        
1000 MW. 
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3.7.8.3   ( . § 3.7.2) 

3.7.8.4   

         : 
 
   . . 400kV      .  
   . . 400kV       

 
        , 

         . 
 

         
           

 /      600 MW      
 (  1200 MW). 

 
            

,          150kV  /   
400kV,     .       

  ,      
  . 

 

3.7.8.5   

        
   ,     

(      2015)25       
       1300MW,  

          
   .         

     : 
 
   . . 400kV     –   
   . . 150kV     –   

  . . 400kV   –     
  150kV26.      

       400kV  , 
 . .   –       

  150kV       400kV   
. 

 

                                                 
25    184/2015 
26      400 kV     . 
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     /      
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27. 
          400kV  
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 – )        

 ,       /   
      370MW   150kV  300MW  

 400kV   . 
 

  ,        ,  
        ( . .  
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    (       
      )    

          
   . 

     (    )  
         
. 

           
   ,      

   . 
           

 ,       (   
         

  ). 
 ,          

   . 
 

  2010-2014,      N. 3851/2010,  
  (  )    

          
    (    . . /  

. .).         
,      28.   

        [15]. 
           

 29. 
 

            
   (  2010/75/   2015/2193/ ) 

      ,     
        .  , 

 31.12.2019      34   2010/75/   
  ( D)    ,    

   . ,    
: 

 
          

         
,        

  /   , 

                                                 
28 http://www.admie.gr/fileadmin/user_upload/Files/study/AIGAIA_DIASYNDESI_FASI_A_PERILIPSI.pdf 
29 
http://www.admie.gr/fileadmin/user_upload/Files/study/MELETI_DIASYNDESIS_TIS_KRITIS_EKTENIS_PERI
LIPSI.pdf 
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,          ( /  
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     ,    -  
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   ,    2016     
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 . 
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3.9    

        
 ,  : 

 
       
          

  (      Barcelona,   
         

    10%       
) 

         ,  
        

        
         
       

 
 

  1991         
         

,      2006,   
  UCTE  «  » (coordinated planning).  

2009,     ENTSO-E,     3  
     (3rd Energy Package)   

        
(TYNDP – Ten Year Network Development Plan),    

   (RgIPs – Regional Investment 
Plans).         

         
        

 . 
 

3.9.1    . .      
      

        ,  
        400 kV 
           

 - .  ,     
    /       
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.             
            
            
   .         
       ,   

     . 
 

    ,    
          

    ,   . . Stip 
( ) – Vranje ( ),  . . Tirana ( ) – Podgorica 
( )   . . Stip ( ) – C. Mogila ( ).  

: 
 
     2008      . . 400 kV Stip 

( ) – C. Mogila ( ),       
       , 

     .     . . Stip – C. Mogila 
   Nis - Kosovo – Skopje,    

  –       
       ,   

    ,     
       . .  – 

Bitola. 
    2011     . . 400kV Tirana ( ) – 

Podgorica ( ).   ,    . . Elbasan 
( ) - Tirana ( ),    400kV   

   (     Elbasan- ) 
           

      . 
  ,         400kV (Nis-

Kosovo-Skopje).        
        ’   

   ,      . . 
400kV  Stip ( )  Vranje ( ),     

 2016. 
 

3.9.2        
 

3.9.2.1   –  

         
  400 kV   ( )- Babaeski (TR).   ,    

117,3 mm
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   400 kV - ,   
     2015       
        

. 
 

3.9.2.2    –  

 2002           
  400 kV       /  Maritsa 

( ).    ,       
    . .  ,    

        Maritsa East  
.  ,       . .  

 – .  – .      . . 
       . .  

 – Maritsa East. ,      – . 
    2 ,      

   -1,      
               

,     . .   . 
 

      ,      , 
    . .     .    

 Maritsa East. ,        
 (border crossing).    . .    

  ,        
    (    30 km).     
   (TYNDP)  ENTSO-E [13]. , 

         -  
(Project of Common Interest – PCI)   . .30    

   cluster PCI 3.7,       
      . .    

,      Maritsa East 1.   
     2023. 

 

3.9.2.3   -  -  

          “PCIs 
ELECTRICITY MEETINGS”  11.04.2019  31,    

  (Project of Common Interest - PCI) “EuroAsia 
Interconnector”   .   3.10.1   
                                                 
30      ,    “ ” . 
31 https://webcast.ec.europa.eu/pcis-electricity-meetings-11-04-19 
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 -     3.10.2    -  
( )   .      -   

   (3.10.3)   PCI    
  PCI 3.10         

 3.3.20.3,         
    -     

        . 
 

3.9.2.4   150 kV  –  

       ,    
     . .  – Bistrica,  

    .      
        

    220  110 kV    
    ,     

      . .. 
 

3.9.2.5    –  

         
  (TYNDP – Ten Year Network Development  Plan) 2018 

 ENTSO-E,         
     ,   
  2040.        

        
          . 

          
. . 400kV -Bitola.        

      ENTSO-E   
 (under consideration) ,      

   . ,     
      . 

 

3.9.3    . .  –   

   . .  (Continental South-East),    
  ENTSO-E,  13 ,     22 (  

     ,   ).  
     .  

       ,   
          , 
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4     
 

          
       400 kV  

,   400 kV        
  .    ,     

  ,         
       ,  

        
(  )     «  » (smart grids). 
 

  ,        
           

           
  2020   2030,         

2020           
   20%       

      40%     
 .         

   400 kV,   (    
 )            

2020,     2030.      
   .  , ,    

            
2020   2030,         

    ,       
          

 (    ,   
),        . 

 
     .   

(         ENTSO-E 
– TYNDP),          

         
 .       

  ENTSO-E   /  52300 km 
     . 

 
           

  2050,       
     .      



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10924 Τεύχος B’ 1048/27.03.2020

     .    
          

      (10%   
    2020  15%       2030). 

 
 ENTSO-E         

   ,      
        (  

 , . . 80%)     2050.     
     (Electricity Highways)   

 –         
 2025   2050.        ENTSO-  

          
(stakeholders –  ,  , , 

,   ,   
 ). 

 
         ENTSO-E,   

      . . ,   
     (     

),          
   . 

 
           ,  

         
          

     .    
     ,      2020 

  2030,       
     . 

 
 ,            

 ,        
        ,   

   : 
 
         
          

   (  /    /   
/ ). 
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    . . ,    . .    
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   32.       

          
  €,          

,       . 
 

        
        

         2020   2030  
  .         

           
  . 

 
,           

       
     : 

 
         

     ,       
,        , 

        
         

. 
      ,      

  ,      
.     ,       

        
    .    

      ,  

                                                 
32 http://www.admie.gr/fileadmin/user_upload/Files/study/AIGAIA_DIASYNDESI_FASI_A_PERILIPSI.pdf  
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H απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019
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