

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Π.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρησή τους απεικονίζονται όπως δηλώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος και είναι ενδεικτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης αλλά και επισυμβαίνουν βλάβες, έκτακτες καταστάσεις και απρόβλεπτες αλλαγές συνθηκών που επιβάλλουν αλλαγές.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Ημερομηνία Συντήρησης
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	P10	150 kV	30/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kV	30/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	30/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	30/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	P20	150 kV	01/10/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	01/10/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-20	150 kV	01/10/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kV	01/10/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P20	150 kV	01/10/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι)	ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	P120	150 kV	03/04/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΚΤΙΟ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΜΣ 1	150 kV	20/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ Ι	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P120	150 kV	30/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ Ι	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-120	150 kV	30/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ Ι	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	120	150 kV	30/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ Ι	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-120	150 kV	30/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P160	150 kV	19/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P40	150 kV	25/05/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-40	150 kV	25/05/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-40	150 kV	25/05/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	27/04/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	27/04/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	27/04/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kV	27/04/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P170	150 kV	27/04/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	17/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	17/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	17/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kV	17/03/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Π.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρησή τους απεικονίζονται όπως δηλώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος και είναι ενδεικτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης αλλά και επισυμβαίνουν βλάβες, έκτακτες καταστάσεις και απρόβλεπτες αλλαγές συνθηκών που επιβάλλουν αλλαγές.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Ημερομηνία Συντήρησης
ANEY AA	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P125	150 kV	06/04/2020
ANEY AA	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	12/10/2020
ANEY AA	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	12/10/2020
ANEY AA	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P115	150 kV	06/04/2020
ANEY AA	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	27/04/2020
ANEY AA	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kV	27/04/2020
ANEY AA	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-20	150 kV	27/04/2020
ANEY AA	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV ΑΥΤ	150 kV	27/04/2020
ANEY AA	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	27/04/2020
ANEY AA	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	27/04/2020
ANEY AA	ΒΕΛΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	09/11/2020
ANEY AA	ΒΕΛΟ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	09/11/2020
ANEY AA	ΒΕΛΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	09/11/2020
ANEY AA	ΒΕΛΟ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	09/11/2020
ANEY AA	ΔΟΡΙΖΑ Ι	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-15	150 kV	12/06/2020
ANEY AA	ΔΟΡΙΖΑ Ι	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-15	150 kV	11/06/2020
ANEY AA	ΔΟΡΙΖΑ Ι	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	15	150 kV	11/06/2020
ANEY AA	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	23/11/2020
ANEY AA	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	23/11/2020
ANEY AA	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	23/11/2020
ANEY AA	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P115	150 kV	24/02/2020
ANEY AA	ΖΑΡΑΚΑΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-15	150 kV	04/06/2020
ANEY AA	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P40	150 kV	16/03/2020
ANEY AA	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	Μ/Σ ΤΕ ΜΕΙΚΤΟΣ	P-40	150 kV	16/03/2020
ANEY AA	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	17/03/2020
ANEY AA	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P50	150 kV	16/03/2020
ANEY AA	ΗΡΑΙΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-15	150 kV	21/12/2020
ANEY AA	ΗΡΑΙΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	21/12/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Π.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρησή τους απεικονίζονται όπως δηλώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος και είναι ενδεικτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης αλλά και επισυμβαίνουν βλάβες, έκτακτες καταστάσεις και απρόβλεπτες αλλαγές συνθηκών που επιβάλλουν αλλαγές.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Ημερομηνία Συντήρησης
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΗΡΑΙΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	21/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΗΡΑΙΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	21/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΗΡΑΙΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kV	21/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΗΡΑΙΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P15	150 kV	21/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΗΡΑΙΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	21/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΗΡΑΙΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	21/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΗΡΑΙΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	21/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΗΡΑΙΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kV	21/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΗΡΑΙΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150 kV	150 kV	21/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΗΡΑΙΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150 kV ΜΣ1	150 kV	21/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΗΡΑΙΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150KV	150 kV	21/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P30	150 kV	10/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P30	150 kV	10/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P40	150 kV	11/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-40	150 kV	11/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-40	150 kV	11/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-40ΠΥΚΝ	150 kV	11/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	09/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P20	150 kV	09/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	10/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P10	150 kV	10/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P120	150 kV	13/01/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-120	150 kV	13/01/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-120	150 kV	13/01/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P140	150 kV	10/01/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-140	150 kV	10/01/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-140	150 kV	10/01/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P160	150 kV	10/01/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Π.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρησή τους απεικονίζονται όπως δηλώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος και είναι ενδεικτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης αλλά και επισυμβαίνουν βλάβες, έκτακτες καταστάσεις και απρόβλεπτες αλλαγές συνθηκών που επιβάλλουν αλλαγές.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Ημερομηνία Συντήρησης
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-160	150 kV	10/01/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-160	150 kV	10/01/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ Ι	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 66kV	66 kV	09/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ Ι	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	09/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ Ι	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	09/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ Ι	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	09/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ Ι	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ	150 kV	09/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ Ι	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P105	66 kV	09/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ Ι	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-105	66 kV	09/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ Ι	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 66kV	66 kV	09/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	09/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	09/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P100	150 kV	04/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-100	150 kV	04/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-100	150 kV	04/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P50	150 kV	22/05/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P90	150 kV	19/05/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P80	150 kV	20/05/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P50	150 kV	22/09/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P60	150 kV	11/06/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P5	150 kV	10/11/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ2	400 kV	07/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	07/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	07/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	2	30 kV	07/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-825	400 kV	07/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P825	400 kV	07/12/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ2	30 kV	07/12/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Π.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρησή τους απεικονίζονται όπως δηλώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος και είναι ενδεικτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης αλλά και επισυμβαίνουν βλάβες, έκτακτες καταστάσεις και απρόβλεπτες αλλαγές συνθηκών που επιβάλλουν αλλαγές.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Ημερομηνία Συντήρησης
ANEY AA	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ2	150 kV	07/12/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-10	150 kV	07/12/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P525	400 kV	22/04/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P515	400 kV	10/06/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P50	150 kV	20/01/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P160	150 kV	07/09/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P200	150 kV	09/09/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P90	150 kV	26/06/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P110	150 kV	30/01/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	738	30 kV	07/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	Μ/Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΒΜΣ3	30 kV	07/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-3	30 kV	07/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΥΤ-3	400 kV	07/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ-3	30 kV	07/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ4	400 kV	10/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-160	150 kV	10/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ4	150 kV	10/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-160	150 kV	10/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ4	400 kV	10/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-740	30 kV	10/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P845	400 kV	10/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-845	400 kV	10/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-4	30 kV	07/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΥΤ-4	30 kV	07/02/2020
ANEY AA	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ-4	30 kV	07/02/2020
ANEY AA	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	29/06/2020
ANEY AA	ΛΕΥΚΑΔΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	29/06/2020
ANEY AA	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	29/06/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Π.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρησή τους απεικονίζονται όπως δηλώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος και είναι ενδεικτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης αλλά και επισυμβαίνουν βλάβες, έκτακτες καταστάσεις και απρόβλεπτες αλλαγές συνθηκών που επιβάλλουν αλλαγές.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Ημερομηνία Συντήρησης
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	29/06/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	13/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	13/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	13/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kV	13/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	ΖΥΓΟΣ	ZΓ150KV	150 kV	13/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ZΓ150KV	150 kV	13/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-15	150 kV	28/04/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-15	150 kV	28/04/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-25	150 kV	28/04/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-25	150 kV	28/04/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	13/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	13/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	13/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΛΥΓΟΥΡΙΟ (Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kV	13/03/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΜΕΘΑΝΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P30	150 kV	29/06/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΜΕΘΑΝΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV	29/06/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΜΕΘΑΝΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV	29/06/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΜΕΘΑΝΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-30ΠΥΚΝ	150 kV	29/06/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΜΕΣΟΓΓΗ	ΖΥΓΟΣ	ZΓ 150kV	150 kV	03/04/2020
ΑΝΕΥ ΑΑ	ΜΕΣΟΓΓΗ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	03/04/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Π.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρησή τους απεικονίζονται όπως δηλώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος και είναι ενδεικτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης αλλά και επισυμβαίνουν βλάβες, έκτακτες καταστάσεις και απρόβλεπτες αλλαγές συνθηκών που επιβάλλουν αλλαγές.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Ημερομηνία Συντήρησης
ANEY AA	ΜΕΣΟΓΓΗ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	03/04/2020
ANEY AA	ΜΕΣΟΓΓΗ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	19/10/2020
ANEY AA	ΜΕΣΟΓΓΗ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	19/10/2020
ANEY AA	ΜΟΥΡΤΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-40	150 kV	14/02/2020
ANEY AA	ΠΑΤΡΑ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P90	150 kV	06/03/2020
ANEY AA	ΠΑΤΡΑ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P30	150 kV	21/02/2020
ANEY AA	ΠΑΤΡΑ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P70	150 kV	13/03/2020
ANEY AA	ΠΑΤΡΑ ΙΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	21/05/2020
ANEY AA	ΠΑΤΡΑ ΙΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	21/05/2020
ANEY AA	ΠΑΤΡΑ ΙΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	19/05/2020
ANEY AA	ΠΑΤΡΑ ΙΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	19/05/2020
ANEY AA	ΠΥΛΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	25/05/2020
ANEY AA	ΠΥΛΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	25/05/2020
ANEY AA	ΠΥΛΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kV	25/05/2020
ANEY AA	ΠΥΛΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	25/05/2020
ANEY AA	ΠΥΡΓΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P50	150 kV	15/05/2020
ANEY AA	ΠΥΡΓΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P150	150 kV	30/10/2020
ANEY AA	ΠΥΡΓΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-150	150 kV	30/10/2020
ANEY AA	ΠΥΡΓΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	150	150 kV	30/10/2020
ANEY AA	ΠΥΡΓΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-150	150 kV	30/10/2020
ANEY AA	ΣΤΡΑΤΟΣ Ι&ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	13/01/2020
ANEY AA	ΣΤΡΑΤΟΣ Ι&ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	13/01/2020
ANEY AA	ΣΤΡΑΤΟΣ Ι&ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	13/01/2020
ANEY AA	ΣΤΡΑΤΟΣ Ι&ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	14/01/2020
ANEY AA	ΣΤΡΑΤΟΣ Ι&ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	14/01/2020
ANEY AA	ΣΤΡΑΤΟΣ Ι&ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	14/01/2020
ANEY AA	ΣΤΡΑΤΟΣ Ι&ΙΙ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-115	150 kV	17/02/2020
ANEY AA	ΤΙΤΑΝ ΠΑΤΡΩΝ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-10	150 kV	23/07/2020