

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1**

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ - 42321**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΛΡΕ  
150KV ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 150KV ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  
ΤΟΥ ΝΕΟΥ Υ/Σ ΧΑΝΙΑ ΙΙ ΜΕ ΤΟΝ Υ/Σ ΧΑΝΙΑ Ι»**

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1:

1. Τροποποιείται η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου από δώδεκα (12) σε δέκα (16) μήνες, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης.
2. Παρατείνεται η ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, από την 31<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2025 στην 12<sup>η</sup> Μαρτίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.  
  
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» και «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 12<sup>η</sup> Μαρτίου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ.
3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ - 42321, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.