

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο5

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ-42565

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

**ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΚΩ (2 x 500 MW)**

A. Τροποποιούνται τα ακόλουθα:

1. Στο ΤΕΥΧΟΣ 1 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:

1.1 Η παράγραφος του άρθρου 6.4 τροποποιείται

Από:

Λόγω της Περιόδου Εγγύησης του Έργου και με την προϋπόθεση ότι:

- (α) ο Ανάδοχος θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων,
 - (β) οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ θα έχουν πιστοποιήσει την άρτια και έντεχνη κατασκευή του Έργου,
 - (γ) δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ,
- η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, με τμηματική μείωση της αξίας της ως εξής:
- το 10% της αξίας της, με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία εκκίνησης της Περιόδου Εγγύησης,
 - το 20% της αξίας της, με τη συμπλήρωση του δεύτερου (2) έτους από την ημερομηνία εκκίνησης της Περιόδου Εγγύησης,
 - το 20% της αξίας της, με τη συμπλήρωση του τρίτου (3) έτους από την ημερομηνία εκκίνησης της Περιόδου Εγγύησης,
 - το υπόλοιπο 50% της αξίας της, με την Οριστική Παραλαβή του Έργου και την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

Σε:

Λόγω της Περιόδου Εγγύησης του Έργου και με την προϋπόθεση ότι:

- (α) ο Ανάδοχος θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων,
- (β) οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ θα έχουν πιστοποιήσει την άρτια και έντεχνη κατασκευή του Έργου,
- (γ) δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ,

η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, με τμηματική μείωση της αξίας της ως εξής:

- το 10% της αξίας της, με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία εκκίνησης της Περιόδου Εγγύησης,
- το 20% της αξίας της, με τη συμπλήρωση του δεύτερου (2) έτους από την ημερομηνία εκκίνησης της Περιόδου Εγγύησης,
- το υπόλοιπο 70% της αξίας της, με την Οριστική Παραλαβή του Έργου και την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

1.2 Στον Πίνακα Οροσήμων του άρθρου 4.1.2, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 1.5 του Συμπληρώματος Νο4, συμπληρώνονται/τροποποιούνται τα εξής:

Στον υπο-πίνακα II. ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HVDC (ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ)

α) στη στήλη «Τύπος Οροσήμου» του οροσήμου M8 προστίθεται «Βόρειος Πόλος»

β) το ορόσημο M11 τροποποιείται

από:

2. Installation manual approval for 1st segment

3. Protection manual approval for 1st segment

σε:

2. Installation manual approval for 2nd segment

3. Protection manual approval for 2nd segment

γ) το ορόσημο M13 τροποποιείται

από:

Με την επιτυχή ταφή και προστασία του 100% του υποβρυχίου καλωδίου, σύμφωνα με τη μελέτη προστασίας/ταφής (BAS)

σε:

Με την επιτυχή ταφή και προστασία του υποβρυχίου καλωδίου, τμηματικά ανά 25%, σύμφωνα με τη μελέτη προστασίας/ταφής (BAS)

Στον υπο-πίνακα III. ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HVDC (ΝΟΤΙΟΣ ΠΟΛΟΣ)

α) το ορόσημο M11 τροποποιείται

από:

2. Installation manual approval for 1st segment

3. Protection manual approval for 1st segment

σε:

2. Installation manual approval for 2nd segment

3. Protection manual approval for 2nd segment”

β) το ορόσημο M13 τροποποιείται

από:

Με την επιτυχή ταφή και προστασία του 100% του υποβρυχίου καλωδίου, σύμφωνα με τη μελέτη προστασίας/ταφής (BAS)

σε:

Με την επιτυχή ταφή και προστασία του υποβρυχίου καλωδίου, τμηματικά ανά 25%, σύμφωνα με τη μελέτη προστασίας/ταφής (BAS)

Στον υπο-πίνακα IV. ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DMR

α) στη στήλη «Τύπος Οροσήμου» του οροσήμου M7 αντικαθίσταται από «Βόρειος Πόλος» σε «DMR»

β) στη στήλη «Τύπος Οροσήμου» του οροσήμου M8 προστίθεται «DMR»

γ) το ορόσημο M13 τροποποιείται

από:

Με την επιτυχή ταφή και προστασία του 100% του υποβρυχίου καλωδίου, σύμφωνα με τη μελέτη προστασίας/ταφής (BAS)

σε:

Με την επιτυχή ταφή και προστασία του υποβρυχίου καλωδίου, τμηματικά ανά 25%, σύμφωνα με τη μελέτη προστασίας/ταφής (BAS)

1.3 Στο άρθρο 9.8 τροποποιείται η αναφορά στην ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για τις τιμές βάσης

Από:

«30 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.»

Σε:

«κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

2. Στο ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:

2.1 Art. 3.2 of Amendment No4 referring to HVDC Cable System Tech Spec, Art. 12.4.1 is modified, regarding the number of the cables described in there, from "4x" to "3x".

2.2 Art. 3.12 of Amendment No4 referring to Kos Korinthos Interface Requirements, Art. 6.15 is modified from:

"From:

The FO Cable system refers to the FO cables (see item! **Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.** , chapter **Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.**) which will be installed at the FO duct system constructed along the onshore HVDC cable route and inside the CS. The FO Cable system is within the scope of the FO Contractor.

Το:

The FO Cable system refers to the FO cables (see item **Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.** , chapter **Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.**) which will be installed at the FO duct system constructed along the onshore HVDC cable route by the Cable Contractor and inside the CS by the CS Contractor. The FO Cable system is within the scope of the FO Contractor. "

to:

"From:

The FO Cable system refers to the FO cables (see item 10, chapter 3) which will be installed at the FO duct system constructed along the onshore HVDC cable route and inside the CS. The FO Cable system is within the scope of the FO Contractor.

Το:

The FO Cable system refers to the FO cables (see item 10, chapter 3) which will be installed at the FO duct system constructed along the onshore HVDC cable route by the Cable Contractor and inside the CS by the CS Contractor. The FO Cable system is within the scope of the FO Contractor."

3. Στο ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Το Τεύχος 4 [Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς] επισυνάπτεται αναθεωρημένο στο παρόν συμπλήρωμα.

B. Δεν προστίθενται νέα έγγραφα στον παρόν Συμπλήρωμα.

C. Γίνεται αντικατάσταση των εγγράφων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, προκειμένου να περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις και διορθώσεις στα σχετικά έγγραφα:

Νέο έγγραφο	Αντικαθιστώμενο έγγραφο	Τεύχος	Format
42565 ΤΕΥΧΟΣ4 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_rev02	42565 ΤΕΥΧΟΣ4 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_rev01	4	xls

D. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από την 25η Μαΐου 2026, στην 8^η Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 08η Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

E. Οι λοιποί όροι των τευχών παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.

Τα παραπάνω έγγραφα/αρχεία της ενότητας C. του Συμπληρώματος Νο5 υποβάλλονται ηλεκτρονικά και βρίσκονται στους παρακάτω συνημμένους φακέλους:

- Τεύχος 4 Πίνακες Οικονομικής Προσφορά