

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΒΕ ΥΤ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2024: ΥΠΒΔ**

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Πύλη	Τάση	Διάρκεια	Ημερομηνία
1	ΔΟΞΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι)	P40	150 kv	8	11/1/2024
2	ΒΑΒΔΟΣ	P40	150 kv	8	12/1/2024
3	ΒΑΒΔΟΣ	P60	150 kv	8	12/1/2024
4	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	P110	150 kv	8	15/1/2024
5	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	P280	150 kv	8	15/1/2024
6	Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙV)	P20	150 kv	8	19/1/2024
7	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	P220	150 kv	8	26/1/2024
8	ΑΜΦΙΠΟΛΗ	P20	150 kv	8	29/1/2024
9	ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΙ)	P55	150 kv	8	29/1/2024
10	ΔΟΞΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι)	P10	150 kv	8	2/2/2024
11	Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙV)	P10	150 kv	8	2/2/2024
12	ΔΡΑΜΑ	P10	150 kv	8	5/2/2024
13	ΔΡΑΜΑ	P20	150 kv	8	5/2/2024
14	ΑΓΡΑΣ	P30	150 kv	8	12/2/2024
15	ΚΕΡΑΜΩΤΗ	P10	150 kv	8	13/2/2024
16	ΚΕΡΑΜΩΤΗ	P20	150 kv	8	13/2/2024
17	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	P130	150 kv	8	26/2/2024
18	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	P150	150 kv	8	26/2/2024
19	ΜΟΥΔΑΝΙΑ	P120	150 kv	8	1/3/2024
20	ΦΟΙΝΙΚΑΣ	P10	150 kv	8	1/3/2024
21	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ	P810	400 kv	8	4/3/2024
22	ΣΤΑΓΕΙΡΑ	P30	150 kv	8	4/3/2024
23	ΣΤΑΓΕΙΡΑ	P40	150 kv	8	4/3/2024
24	ΔΟΞΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι)	P50	150 kv	8	5/3/2024
25	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ	P870	400 kv	8	8/3/2024
26	ΚΑΒΑΛΑ	P100	150 kv	8	12/3/2024
27	ΚΑΒΑΛΑ	P50	150 kv	8	12/3/2024
28	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	P80	150 kv	8	12/3/2024
29	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	P80	150 kv	8	15/3/2024
30	ΚΙΛΚΙΣ	P10	150 kv	8	19/3/2024
31	ΚΙΛΚΙΣ	P40	150 kv	8	19/3/2024
32	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	P170	150 kv	8	19/3/2024
33	ΣΙΑΤΙΣΤΑ	P10	150 kv	8	19/3/2024
34	ΣΙΑΤΙΣΤΑ	P15	150 kv	8	19/3/2024
35	ΣΙΑΤΙΣΤΑ	P20	150 kv	8	19/3/2024
36	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P60	150 kv	8	22/3/2024
37	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P80	150 kv	8	26/3/2024
38	ΝΙΚΗΤΗ	P10	150 kv	8	29/3/2024
39	ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ	P10	150 kv	8	29/3/2024
40	ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ	P5	150 kv	8	1/4/2024
41	ΝΙΚΗΤΗ	P20	150 kv	8	1/4/2024
42	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ	P910	400 kv	8	8/4/2024
43	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	P150	150 kv	8	9/4/2024
44	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	P20	150 kv	8	9/4/2024
45	ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ	P10	150 kv	8	12/4/2024
46	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ	P850	400 kv	8	12/4/2024
47	ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ	P20	150 kv	8	15/4/2024
48	ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	P40	150 kv	8	16/4/2024
49	ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	P180	150 kv	8	19/4/2024
50	ΒΕΡΟΙΑ	P5	150 kv	8	19/4/2024
51	ΣΦΗΚΙΑ	P60	150 kv	8	19/4/2024
52	ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	P155	150 kv	8	22/4/2024
53	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	P100	150 kv	8	23/4/2024
54	ΚΥΤ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	P820	400 kv	8	8/5/2024
55	ΚΥΤ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	P830	400 kv	8	10/5/2024
56	ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ	P805	400 kv	8	10/5/2024
57	ΣΦΗΚΙΑ	P5	150 kv	8	10/5/2024
58	ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	P170	150 kv	8	13/5/2024
59	ΣΦΗΚΙΑ	P10	150 kv	8	13/5/2024
60	ΣΦΗΚΙΑ	P30	150 kv	8	13/5/2024

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΒΕ ΥΤ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2024: ΥΠΒΔ**

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Πύλη	Τάση	Διάρκεια	Ημερομηνία
61	ΙΑΣΜΟΣ	P60	150 kv	8	14/5/2024
62	ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ	P890	400 kv	8	17/5/2024
63	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P870	400 kv	8	17/5/2024
64	ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ	P20	150 kv	8	17/5/2024
65	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	P880	400 kv	8	20/5/2024
66	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΜΣ2	400 kv	10	20/5/2024
67	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΥΤ2	30 kv		20/5/2024
68	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P720	30 kv	6	20/5/2024
69	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P825	400 kv		20/5/2024
70	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P10	150 kv	8	21/5/2024
71	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P100	150 kv	8	24/5/2024
72	ΣΧΟΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VI)	P60	150 kv	8	27/5/2024
73	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P850	400 kv	8	31/5/2024
74	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΜΣ4	400 kv	10	4/6/2024
75	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΥΤ4	30 kv	6	4/6/2024
76	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P30	150 kv	8	4/6/2024
77	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P740	30 kv		4/6/2024
78	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P845	400 kv		4/6/2024
79	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΜΣ8	400 kv	10	7/6/2024
80	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΥΤ8	30 kv	6	7/6/2024
81	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P190	150 kv	8	7/6/2024
82	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P780	30 kv		7/6/2024
83	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P885	400 kv		7/6/2024
84	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	P20	150 kv	8	10/6/2024
85	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	P40	150 kv	8	10/6/2024
86	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	P320	150 kv	8	10/6/2024
87	Π. ΜΕΛΛΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ XI)	P10	150 kv	8	10/6/2024
88	ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	P840	400 kv	8	14/6/2024
89	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	P830	400 kv	8	14/6/2024
90	ΣΕΡΡΕΣ	P60	150 kv	8	14/6/2024
91	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	P870	400 kv	8	17/6/2024
92	ΙΑΣΜΟΣ	P40	150 kv	8	19/6/2024
93	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	P90	150 kv	8	19/6/2024
94	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	P20	150 kv	8	30/7/2024
95	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΑΜΣ5	400 kv		26/8/2024
96	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	P845	400 kv	10	26/8/2024
97	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΑΥΤ 5	30 kv		30/8/2024
98	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	P750	30 kv	6	30/8/2024
99	ΚΑΒΑΛΑ	P55	150 kv	8	3/9/2024
100	ΜΑΓΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ	P10	150 kv	8	3/9/2024
101	ΜΑΓΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ	P20	150 kv	8	3/9/2024
102	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	P10	150 kv	8	9/9/2024
103	ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ	P160	150 kv	8	11/9/2024
104	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	P10	150 kv	8	11/9/2024
105	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	P30	150 kv	8	11/9/2024
106	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	P900	400 kv	8	8/10/2024
107	ΛΥΓΕΡΗ	P10	150 kv	8	10/10/2024
108	ΛΥΓΕΡΗ	P15	150 kv	8	10/10/2024
109	ΛΥΓΕΡΗ	P20	150 kv	8	10/10/2024
110	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	P10	150 kv	8	22/10/2024
111	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	P20	150 kv	8	22/10/2024
112	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	P5	150 kv	8	5/11/2024
113	ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ	P820	400 kv	8	12/11/2024
114	ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ	P860	400 kv	8	12/11/2024
115	ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ	P880	400 kv	8	12/11/2024
116	ΦΛΩΡΙΝΑ	P10	150 kv	8	22/11/2024
117	ΦΛΩΡΙΝΑ	P20	150 kv	8	25/11/2024
118	ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II)	P70	150 kv	8	2/12/2024
119	Π. ΜΕΛΛΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ XI)	P55	150 kv	8	9/12/2024
120	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (Ν.ΠΕΛΛΑ)	P40	150 kv	8	10/12/2024