

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΝΕ ΥΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2024: ΥΠΠΔ (ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Πύλη	Τάση	Διάρκεια	Ημερομηνία
1	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	P170	150 kV		17/1/2024
2	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	P10	150 kV		17/1/2024
3	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	P90	150 kV		17/1/2024
4	ΛΑΠΠΑ	P20	150 kV		21/2/2024
5	ΠΑΤΡΑ ΙΙ	P5	150 kV		26/2/2024
6	ΛΑΠΠΑ	P30	150 kV		7/3/2024
7	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	P5	150 kV		19/3/2024
8	ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑ	P10	150 kV		30/5/2024
9	ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑ	P20	150 kV		30/5/2024
10	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	P830	400 kV		3/6/2024
11	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	P200	150 kV		3/6/2024
12	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	P740	30 kV		3/6/2024
13	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	P845	400 kV		3/6/2024
14	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΑΜΣ4	400 kV		3/6/2024
15	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΑΥΤ 4	30 kV		3/6/2024
16	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	P810	400 kV		10/6/2024
17	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	P825	400 kV		10/6/2024
18	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	P120	150 kV		10/6/2024
19	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΒΜΣ2	30 kV		10/6/2024
20	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	P720	30 kV		10/6/2024
21	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΑΥΤ 2	30 kV		10/6/2024
22	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΑΜΣ2	400 kV		10/6/2024
23	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	P10	150 kV		15/7/2024
24	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	P20	150 kV		15/7/2024
25	Β.Ζ. ΠΑΤΡΩΝ	P10	150 kV		23/8/2024
26	Β.Ζ. ΠΑΤΡΩΝ	P20	150 kV		23/8/2024
27	ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)	P10	150 kV		23/8/2024
28	ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)	P20	150 kV		23/8/2024
29	ΠΑΤΡΑ Ι	P100	150 kV		23/8/2024
30	ΠΑΤΡΑ Ι	P110	150 kV		23/8/2024
31	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	P40	150 kV		5/9/2024
32	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	P50	150 kV		5/9/2024
33	ΑΙΓΙΟ	P10	150 kV		1/10/2024
34	ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)	P30	150 kV		15/10/2024
35	ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)	P40	150 kV		25/10/2024
36	ΣΤΡΑΤΟΣ Ι&ΙΙ	P10	150 kV		8/11/2024
37	ΣΤΡΑΤΟΣ Ι&ΙΙ	P20	150 kV		15/11/2024
38	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	P115	150 kV		22/11/2024
39	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΑΥΤ-1	150 kV		22/11/2024