

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία Συντήρησης
1	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P780	30 kV	5	12/01/2024
2	ΚΑΒΑΛΑ	ΖΥΓΟΣ	ΒΟΗΘ.ΖΓ 150kV	150 kV	6	22/01/2024
3	ΚΑΒΑΛΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P60	150 kV	6	24/01/2024
4	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P720	30 kV	5	24/01/2024
5	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ2	30 kV	6	24/01/2024
6	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΥΤ2	30 kV	6	24/01/2024
7	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ2	30 kV	6	24/01/2024
8	ΔΡΑΜΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV ΜΣ1	150 kV	6	26/01/2024
9	ΔΟΞΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P40	150 kV	6	31/01/2024
10	ΔΟΞΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	6	01/02/2024
11	ΔΟΞΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	5	01/02/2024
12	ΔΟΞΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι)	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-20	150 kV	5	01/02/2024
13	Υ.Η.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	6	06/02/2024
14	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-840	400 kV	8	07/02/2024
15	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-840	400 kV	8	07/02/2024
16	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-840	400 kV	8	07/02/2024
17	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P840	400 kV	6	07/02/2024
18	Υ.Η.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	6	08/02/2024
19	Υ.Η.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	6	08/02/2024
20	ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΙ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	6	20/02/2024
21	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P760	30 kV	5	14/03/2024
22	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P850	400 kV	6	21/03/2024
23	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-850	400 kV	8	21/03/2024
24	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-850	400 kV	8	21/03/2024
25	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-850	400 kV	8	21/03/2024
26	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ400KV Νο2 ΠΛ. ΑΜΣ 2&4	400 kV	6	22/03/2024
27	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ400KV Νο2	400 kV	6	22/03/2024
28	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-140	150 kV	5	26/03/2024
29	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-140	150 kV	5	26/03/2024
30	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-280	150 kV	5	27/03/2024
31	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-280	150 kV	5	27/03/2024
32	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-280	150 kV	5	27/03/2024
33	ΔΟΞΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV	5	03/04/2024
34	ΔΟΞΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV	5	03/04/2024
35	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV	6	12/04/2024
36	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV	6	12/04/2024
37	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-50	150 kV	6	12/04/2024
38	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P815	400 kV	16	17/04/2024
39	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P210	150 kV	6	17/04/2024
40	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-210	150 kV	5	17/04/2024
41	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-210	150 kV	5	17/04/2024
42	ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P720	30 kV	5	19/04/2024
43	ΝΑΟΥΣΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-10	150 kV	8	22/04/2024
44	ΝΑΟΥΣΑ	ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	P10	150 kV	8	22/04/2024
45	ΝΑΟΥΣΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	8	22/04/2024
46	ΝΑΟΥΣΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	8	22/04/2024
47	ΝΑΟΥΣΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150KV ΜΣ2	150 kV	6	22/04/2024
48	ΝΑΟΥΣΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	6	22/04/2024
49	ΝΑΟΥΣΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150KV ΜΣ2	150 kV	6	22/04/2024
50	ΝΑΟΥΣΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-20	150 kV	8	22/04/2024
51	ΝΑΟΥΣΑ	ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	P20	150 kV	8	22/04/2024
52	ΝΑΟΥΣΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	8	22/04/2024
53	ΝΑΟΥΣΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	8	22/04/2024
54	Υ.Η.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	6	02/05/2024
55	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 400kV Νο3 ΑΜΣ6,8	400 kV	6	09/05/2024
56	ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-160	150 kV	6	10/05/2024
57	ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-160	150 kV	6	10/05/2024
58	ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-160	150 kV	6	10/05/2024
59	ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P160	150 kV	6	10/05/2024
60	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 400kV Νο2 ΑΜΣ6,8	400 kV	6	10/05/2024
61	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ2	400 kV	12	14/05/2024
62	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P825	400 kV	12	14/05/2024
63	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΜΣ2	30 kV	12	14/05/2024
64	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ2	150 kV	12	14/05/2024
65	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	728	30 kV	12	14/05/2024
66	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	721	30 kV	12	14/05/2024
67	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P825	400 kV	6	15/05/2024
68	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΒΜΣ2	30 kV	6	15/05/2024
69	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΒΜΣ4	30 kV	6	17/05/2024
70	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P845	400 kV	6	17/05/2024
71	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV	6	17/05/2024
72	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-30	150 kV	6	17/05/2024
73	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV	6	17/05/2024
74	ΖΕΥΞΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	ΜΟΥΔΑΝΙΑ P130 - ΦΟΙΝΙΚΑΣ P10	150 kV	6	20/05/2024
75	ΖΕΥΞΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	ΚΥΤΘ P150 - ΣΧΟΛΑΡΙ Α/Ζ 93	150 kV	6	20/05/2024
76	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ4	400 kV	12	20/05/2024
77	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P845	400 kV	12	20/05/2024
78	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ4	150 kV	12	20/05/2024
79	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΜΣ4	30 kV	12	20/05/2024
80	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	748	30 kV	12	20/05/2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία Συντήρησης
81	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	741	30 kV	12	20/05/2024
82	ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-70	150 kV	5	22/05/2024
83	ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-70X	150 kV	5	22/05/2024
84	ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-70Ε	150 kV	5	22/05/2024
85	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	5	22/05/2024
86	ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	5	22/05/2024
87	ΚΕΡΑΜΩΤΗ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	5	31/05/2024
88	ΚΕΡΑΜΩΤΗ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	5	31/05/2024
89	ΚΕΡΑΜΩΤΗ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-10	150 kV	5	31/05/2024
90	ΞΑΝΘΗ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	6	03/06/2024
91	ΞΑΝΘΗ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	5	03/06/2024
92	ΞΑΝΘΗ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-20	150 kV	5	03/06/2024
93	ΞΑΝΘΗ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	5	03/06/2024
94	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (Ν.ΠΕΛΛΑ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	6	07/06/2024
95	Θ.Η.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο2 ΜΣΔ1,ΜΣΔ2	150 kV	6	07/06/2024
96	Θ.Η.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο2 ΜΟΝ 1 & 2	150 kV	6	07/06/2024
97	Θ.Η.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV Νο2 ΜΟΝ 1 & 2	150 kV	6	07/06/2024
98	Θ.Η.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P90	150 kV	6	07/06/2024
99	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-190	150 kV	5	11/06/2024
100	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-190	150 kV	5	11/06/2024
101	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P190	150 kV	6	11/06/2024
102	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	6	14/06/2024
103	ΣΦΗΚΙΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P5	150 kV	6	18/06/2024
104	ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P60	150 kV	6	20/06/2024
105	ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P55	150 kV	6	21/06/2024
106	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P830	400 kV	16	25/06/2024
107	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-870	400 kV	8	27/06/2024
108	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-870	400 kV	8	27/06/2024
109	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-870	400 kV	8	27/06/2024
110	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P870	400 kV	6	27/06/2024
111	ΒΕΡΟΙΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P90	150 kV	6	28/06/2024
112	ΞΑΝΘΗ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	5	28/06/2024
113	ΞΑΝΘΗ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-10	150 kV	5	28/06/2024
114	ΞΑΝΘΗ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	5	28/06/2024
115	ΞΑΝΘΗ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	6	28/06/2024
116	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ2	400 kV	12	02/07/2024
117	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ2	150 kV	12	02/07/2024
118	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ2	400 kV	12	02/07/2024
119	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	721	30 kV	12	02/07/2024
120	ΣΙΔΕΝΟΡ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	5	12/08/2024
121	ΣΙΔΕΝΟΡ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	5	12/08/2024
122	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P750	30 kV	5	30/08/2024
123	ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	16	10/09/2024
124	ΒΕΡΟΙΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P80	150 kV	10	11/09/2024
125	ΚΙΛΚΙΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	5	11/09/2024
126	ΚΙΛΚΙΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-20	150 kV	5	11/09/2024
127	ΚΙΛΚΙΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	5	11/09/2024
128	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	6	12/09/2024
129	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	6	12/09/2024
130	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-10	150 kV	6	12/09/2024
131	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	6	12/09/2024
132	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P30	150 kV	6	13/09/2024
133	ΣΤΑΓΕΙΡΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο4	150 kV	6	20/09/2024
134	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (Ν.ΠΕΛΛΑ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	6	01/10/2024
135	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P830	400 kV	6	04/10/2024
136	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-830	400 kV	8	04/10/2024
137	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-830	400 kV	8	04/10/2024
138	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-830	400 kV	8	04/10/2024
139	ΚΕΧΡΟΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	6	24/10/2024
140	ΚΕΧΡΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	6	24/10/2024
141	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P50	150 kV	6	01/11/2024
142	ΕΤΑΙΡ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	6	05/11/2024
143	ΒΕΡΟΙΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P70	150 kV	6	06/11/2024
144	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P720	30 kV	5	06/11/2024
145	ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P710	30 kV	5	06/11/2024
146	ΒΕΡΟΙΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-100	150 kV	6	07/11/2024
147	ΒΕΡΟΙΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-100	150 kV	6	07/11/2024
148	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (Ν.ΠΕΛΛΑ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P40	150 kV	6	08/11/2024
149	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ400KV Νο2 ΠΛ. ΑΜΣ 6&8	400 kV	6	08/11/2024
150	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ1	400 kV	12	12/11/2024
151	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ1	30 kV	12	12/11/2024
152	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	1	30 kV	12	12/11/2024
153	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΜΣ 1	30 kV	12	12/11/2024
154	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-815	400 kV	12	12/11/2024
155	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ1	150 kV	12	12/11/2024
156	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ400KV Νο3 ΠΛ. ΑΜΣ 2&4	400 kV	6	15/11/2024
157	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ400KV Νο3	400 kV	6	15/11/2024
158	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ400KV Νο3 ΠΛ. ΑΜΣ 6&8	400 kV	6	15/11/2024
159	Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ IV)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	5 ΗΜΕΡΕΣ	19/11/2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία Συντήρησης
160	ΙΑΣΜΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-50	150 kV	5	25/11/2024
161	ΙΑΣΜΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV	5	25/11/2024
162	ΙΑΣΜΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV	5	25/11/2024
163	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150KV Νο1 / ΠΛΕΥΡΑ Ρ5	150 kV	6	28/11/2024
164	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ150KV Νο1	150 kV	6	28/11/2024
165	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150KV Νο2 / ΠΛΕΥΡΑ ΑΜΣ8	150 kV	6	29/11/2024
166	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ150KV Νο2 / ΠΛΕΥΡΑ Ρ5	150 kV	6	29/11/2024
167	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ150KV Νο2	150 kV	6	29/11/2024
168	ΚΑΒΑΛΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P55	150 kV	10	04/12/2024
169	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	5	12/12/2024
170	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	5	12/12/2024
171	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-20	150 kV	5	12/12/2024
172	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	6	12/12/2024
173	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ150kV	150 kV	6	12/12/2024
174	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-25	150 kV	6	12/12/2024
175	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P25	150 kV	6	12/12/2024
176	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	5	12/12/2024
177	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-10	150 kV	5	12/12/2024
178	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	5	12/12/2024
179	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	6	12/12/2024
180	ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	6	12/12/2024
181	ΣΙΝΔΟΣ (Β.Π.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)	ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	P30	150 kV	8	13/12/2024
182	ΣΙΝΔΟΣ (Β.Π.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	P-30	150 kV	8	13/12/2024
183	ΣΙΝΔΟΣ (Β.Π.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV	8	13/12/2024
184	ΣΙΝΔΟΣ (Β.Π.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	6	13/12/2024
185	ΣΙΝΔΟΣ (Β.Π.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV ΜΣ2	150 kV	6	13/12/2024
186	ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 30KV	30 kV	4	16/12/2024
187	ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P740	30 kV	5	16/12/2024
188	ΣΑΠΚΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	6	20/12/2024
189	ΣΑΠΚΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	6	23/12/2024
190	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ4	30 kV	6	27/12/2024
191	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΥΤ4	30 kV	6	27/12/2024
192	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ4	30 kV	6	27/12/2024
193	ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P740	30 kV	8	27/12/2024