

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία
1	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P180	150 kv		10/01/2024
2	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-180	150 kv		10/01/2024
3	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-180	150 kv		10/01/2024
4	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P5	150 kv		11/01/2024
5	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-5	150 kv		11/01/2024
6	ΠΟΥΡΝΑΡΙ Ι	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-25	150 kv	4	18/01/2024
7	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P120	150 kv		22/01/2024
8	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-120	150 kv		22/01/2024
9	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-120	150 kv		22/01/2024
10	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P110	150 kv		22/01/2024
11	ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ZΓ 150KV	150 kv		01/02/2024
12	ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ZΓ 150KV ΜΣ No1	150 kv		01/02/2024
13	ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ZΓ 150KV	150 kv		01/02/2024
14	ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kv		06/02/2024
15	ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	11	150 kv		06/02/2024
16	ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kv		06/02/2024
17	ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kv		06/02/2024
18	ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kv		07/02/2024
19	ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kv		07/02/2024
20	ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kv		07/02/2024
21	ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kv		07/02/2024
22	ΠΑΤΡΑ ΙΙ	ΖΥΓΟΣ	ZΓ 150KV No2	150 kv		12/02/2024
23	ΠΑΤΡΑ ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ZΓ 150KV No2	150 kv		12/02/2024
24	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P760	30 kv		19/02/2024
25	ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Μ/Σ ΤΕ ΜΕΙΚΤΟΣ	P-15	150 kv	0	21/02/2024
26	ΠΑΤΡΑ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P5	150 kv		26/02/2024
27	ΤΡΙΠΟΛΗ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kv	4	11/03/2024
28	ΤΡΙΠΟΛΗ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kv	4	11/03/2024
29	ΤΡΙΠΟΛΗ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kv	4	11/03/2024
30	ΤΡΙΠΟΛΗ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kv	4	11/03/2024
31	ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ	ΖΥΓΟΣ	ZΓ 150KV No1	150 kv		12/03/2024
32	ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ZΓ 150KV No1	150 kv		12/03/2024
33	ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ	ΖΥΓΟΣ	ZΓ 150KV No2	150 kv		14/03/2024
34	ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ZΓ 150KV No2	150 kv		14/03/2024
35	ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P15	150 kv		15/03/2024
36	ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-15	150 kv		15/03/2024
37	ΜΟΥΡΤΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P40	150 kv		21/03/2024
38	ΜΟΥΡΤΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-40	150 kv		21/03/2024
39	ΜΟΥΡΤΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	40	150 kv		21/03/2024
40	ΑΓΙΟΝΟΡΙ	ΖΥΓΟΣ	ZΓ 150KV	150 kv		22/03/2024
41	ΑΓΙΟΝΟΡΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ZΓ 150KV	150 kv		22/03/2024
42	ΑΓΙΟΝΟΡΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-15	150 kv		22/03/2024
43	ΑΓΙΟΝΟΡΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P15	150 kv		22/03/2024
44	ΑΓΙΟΝΟΡΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kv		29/03/2024
45	ΑΓΙΟΝΟΡΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kv		29/03/2024
46	ΑΓΙΟΝΟΡΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kv		29/03/2024
47	ΑΓΙΟΝΟΡΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kv		29/03/2024
48	ΑΓΙΟΝΟΡΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kv		29/03/2024
49	ΑΓΙΟΝΟΡΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kv		29/03/2024
50	ΑΓΙΟΝΟΡΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kv		29/03/2024
51	ΑΓΙΟΝΟΡΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kv		29/03/2024
52	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P70	150 kv		29/03/2024
53	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P140	150 kv		01/04/2024
54	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-140	150 kv		01/04/2024
55	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-140	150 kv		01/04/2024
56	ΠΑΤΡΑ Ι	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-110	150 kv		01/04/2024
57	ΔΙΔΥΜΑ	ΖΥΓΟΣ	ZΓ 150KV	150 kv	8	02/04/2024
58	ΔΙΔΥΜΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z23	150 kv	8	02/04/2024
59	ΔΙΔΥΜΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z13	150 kv	8	02/04/2024
60	ΔΙΔΥΜΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ZΓ 150KV	150 kv	8	02/04/2024
61	ΔΙΔΥΜΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-15	150 kv	8	02/04/2024
62	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P170	150 kv		05/04/2024
63	ΑΡΓΟΣ Ι	ΖΥΓΟΣ	ZΓ 150KV	150 kv	8	17/04/2024
64	ΑΡΓΟΣ Ι	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-110	150 kv	8	17/04/2024
65	ΑΡΓΟΣ Ι	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-130	150 kv	8	17/04/2024
66	ΑΡΓΟΣ Ι	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ZΓ 150KV	150 kv	8	17/04/2024
67	ΑΡΓΟΣ Ι	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-120	150 kv	8	17/04/2024
68	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P60	150 kv		19/04/2024
69	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-60	150 kv		19/04/2024
70	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-60	150 kv		19/04/2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία
71	ΠΑΤΡΑ Ι	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P100	150 kv		19/04/2024
72	ΠΑΤΡΑ Ι	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-100	150 kv		19/04/2024
73	ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kv		25/04/2024
74	ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kv		25/04/2024
75	ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kv		25/04/2024
76	ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kv		25/04/2024
77	ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kv		26/04/2024
78	ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kv		26/04/2024
79	ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kv		26/04/2024
80	ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kv		26/04/2024
81	ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ150KV	150 kv		26/04/2024
82	ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150KV	150 kv		26/04/2024
83	ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-15	150 kv		26/04/2024
84	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P80	150 kv		29/04/2024
85	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-80	150 kv		29/04/2024
86	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-80	150 kv		29/04/2024
87	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	80	150 kv		29/04/2024
88	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P50	150 kv		29/04/2024
89	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P180	150 kv		02/05/2024
90	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-180	150 kv		02/05/2024
91	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-180	150 kv		02/05/2024
92	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	180	150 kv		02/05/2024
93	ΜΟΥΡΤΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P125	150 kv		02/05/2024
94	ΜΟΛΑΟΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kv		08/05/2024
95	ΜΟΛΑΟΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kv		08/05/2024
96	ΜΟΛΑΟΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kv		08/05/2024
97	ΜΟΛΑΟΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kv		08/05/2024
98	ΜΟΛΑΟΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kv		08/05/2024
99	ΜΟΛΑΟΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kv		08/05/2024
100	ΜΟΛΑΟΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kv		08/05/2024
101	ΜΟΛΑΟΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kv		08/05/2024
102	ΠΡΕΒΕΖΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kv		08/05/2024
103	ΠΡΕΒΕΖΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kv		08/05/2024
104	ΠΡΕΒΕΖΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kv		08/05/2024
105	ΤΔ Υ/Β ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	Τ.ΔΙΑΤ.	150 kv	0	08/05/2024
106	ΤΔ Υ/Β ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	1	150 kv	0	08/05/2024
107	ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kv		13/05/2024
108	ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kv		13/05/2024
109	ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kv		13/05/2024
110	ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kv		13/05/2024
111	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kv		13/05/2024
112	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kv		15/05/2024
113	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kv		15/05/2024
114	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kv		15/05/2024
115	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kv		15/05/2024
116	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kv		16/05/2024
117	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kv		16/05/2024
118	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kv		16/05/2024
119	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kv		16/05/2024
120	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150KV Μ/Σ Νο2	150 kv		17/05/2024
121	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150KV Νο2	150 kv		17/05/2024
122	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150KV ΜΣ Νο1	150 kv		17/05/2024
123	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150KV Νο1	150 kv		17/05/2024
124	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι)	ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	P130	150 kv		20/05/2024
125	Β.Ζ.ΠΑΤΡΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kv		20/05/2024
126	Β.Ζ.ΠΑΤΡΩΝ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P20	150 kv		20/05/2024
127	Β.Ζ.ΠΑΤΡΩΝ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	23	150 kv		20/05/2024
128	Β.Ζ.ΠΑΤΡΩΝ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	23	150 kv		20/05/2024
129	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι)	ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	P140	150 kv		23/05/2024
130	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P845	400 kv		23/05/2024
131	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-30	150 kv		23/05/2024
132	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-30	150 kv		23/05/2024
133	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-845	400 kv		23/05/2024
134	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ4	150 kv		23/05/2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Όνομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία
135	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-30	150 kV		23/05/2024
136	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	4	30 kV		23/05/2024
137	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΒΜΣ4	30 kV		23/05/2024
138	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ 4	30 kV		23/05/2024
139	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P740	30 kV		23/05/2024
140	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΥΤ4	30 kV		23/05/2024
141	ΔΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι)	ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	P160	150 kV		24/05/2024
142	ΚΡΑΝΙΔΙ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	8	24/05/2024
143	ΚΡΑΝΙΔΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z 143	150 kV	8	24/05/2024
144	ΚΡΑΝΙΔΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z 153	150 kV	8	24/05/2024
145	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 400kV No1	400 kV		27/05/2024
146	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 400kV No1	400 kV		27/05/2024
147	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P830	400 kV		27/05/2024
148	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-830	400 kV		27/05/2024
149	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ 4	30 kV		27/05/2024
150	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P740	30 kV		27/05/2024
151	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΥΤ4	30 kV		27/05/2024
152	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P810	400 kV		27/05/2024
153	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-810	400 kV		27/05/2024
154	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-810	400 kV		27/05/2024
155	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P120	150 kV		27/05/2024
156	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P850	400 kV		27/05/2024
157	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-850	400 kV		27/05/2024
158	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-850	400 kV		27/05/2024
159	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	850	400 kV		27/05/2024
160	ΔΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι)	ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	P120	150 kV		28/05/2024
161	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P90	150 kV		28/05/2024
162	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-90	150 kV		28/05/2024
163	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	90	150 kV		28/05/2024
164	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P720	30 kV		28/05/2024
165	ΜΟΛΑΟΙ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV No2	150 kV		31/05/2024
166	ΜΟΛΑΟΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV No2	150 kV		31/05/2024
167	ΜΟΛΑΟΙ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ150kV No1	150 kV		31/05/2024
168	ΜΟΛΑΟΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV No1	150 kV		31/05/2024
169	Β.Ζ.ΠΑΤΡΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV		03/06/2024
170	Β.Ζ.ΠΑΤΡΩΝ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P10	150 kV		03/06/2024
171	Β.Ζ.ΠΑΤΡΩΝ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	13	150 kV		03/06/2024
172	Β.Ζ.ΠΑΤΡΩΝ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	13	150 kV		03/06/2024
173	ΜΟΛΑΟΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P30	150 kV		03/06/2024
174	ΜΟΛΑΟΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV		03/06/2024
175	ΜΟΛΑΟΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV		03/06/2024
176	ΜΟΛΑΟΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	30	150 kV		03/06/2024
177	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	515	400 kV		04/06/2024
178	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΠΗΝΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	515	400 kV		04/06/2024
179	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	525	400 kV		04/06/2024
180	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΠΗΝΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	525	400 kV		04/06/2024
181	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΜΣ1	400 kV		05/06/2024
182	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	THYRISTOR	400 kV		05/06/2024
183	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	THYRISTOR	400 kV		05/06/2024
184	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	THYRISTOR	400 kV		05/06/2024
185	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	THYRISTOR	400 kV		05/06/2024
186	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	THYRISTOR	400 kV		05/06/2024
187	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	THYRISTOR	400 kV		05/06/2024
188	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	THYRISTOR	400 kV		05/06/2024
189	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	THYRISTOR	400 kV		05/06/2024
190	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	THYRISTOR	400 kV		05/06/2024
191	ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	THYRISTOR	400 kV		05/06/2024
192	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV		06/06/2024
193	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ4	400 kV		10/06/2024
194	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-200	150 kV		10/06/2024
195	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΜΣ4	30 kV		10/06/2024
196	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ4	30 kV		10/06/2024
197	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	4	30 kV		10/06/2024
198	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P845	400 kV		10/06/2024
199	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ4	150 kV		10/06/2024
200	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-845	400 kV		10/06/2024
201	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-200	150 kV		10/06/2024
202	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-200	150 kV		10/06/2024
203	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 400kV No2	400 kV		10/06/2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία
204	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 400kV Νο2	400 kV		10/06/2024
205	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P100	150 kV		17/06/2024
206	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-100	150 kV		17/06/2024
207	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-100	150 kV		17/06/2024
208	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι)	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-100	150 kV		17/06/2024
209	ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι)	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	100	150 kV		17/06/2024
210	ΤΔ Υ/Β ΚΑΤΕΛΙΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	1	150 kV	0	25/06/2024
211	ΕΛΙΚΗ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-15	150 kV	0	16/07/2024
212	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P115	150 kV	0	29/07/2024
213	ΠΕΤΑΛΑΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 2	150 kV		29/07/2024
214	ΠΕΤΑΛΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P15	150 kV		29/07/2024
215	ΠΕΤΑΛΑΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	16	150 kV		29/07/2024
216	ΠΕΤΑΛΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV		29/07/2024
217	ΠΕΤΑΛΑΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P10	150 kV		29/07/2024
218	ΠΕΤΑΛΑΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P10	150 kV		29/07/2024
219	ΠΕΤΑΛΑΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kV		29/07/2024
220	ΠΕΤΑΛΑΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 1	150 kV		29/07/2024
221	ΠΕΤΑΛΑΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 1	150 kV		29/07/2024
222	ΠΕΤΑΛΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV		29/07/2024
223	ΠΕΤΑΛΑΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P20	150 kV		29/07/2024
224	ΠΕΤΑΛΑΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kV		29/07/2024
225	ΠΕΤΑΛΑΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P20	150 kV		29/07/2024
226	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ150kV	150 kV		23/08/2024
227	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-15	150 kV		23/08/2024
228	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV		23/08/2024
229	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV		23/08/2024
230	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV		23/08/2024
231	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kV		23/08/2024
232	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV		23/08/2024
233	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P15	150 kV		23/08/2024
234	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV		23/08/2024
235	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV		23/08/2024
236	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV		23/08/2024
237	ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kV		23/08/2024
238	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P720	30 kV		03/09/2024
239	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P710	30 kV		03/09/2024
240	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P740	30 kV		06/09/2024
241	ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P730	30 kV		06/09/2024
242	ΜΟΛΑΟΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P5	150 kV		06/09/2024
243	ΜΟΛΑΟΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-5	150 kV		06/09/2024
244	ΖΑΡΑΚΑΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	8	09/09/2024
245	ΖΑΡΑΚΑΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-15	150 kV	8	09/09/2024
246	ΖΑΡΑΚΑΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z13	150 kV	8	09/09/2024
247	ΖΑΡΑΚΑΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z23	150 kV	8	09/09/2024
248	ΖΑΡΑΚΑΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	8	09/09/2024
249	ΠΥΡΓΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P30	150 kV		09/09/2024
250	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο1	150 kV		13/09/2024
251	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV Νο1	150 kV		13/09/2024
252	ΠΑΤΡΑ Ι	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P130	150 kV		18/09/2024
253	ΠΑΤΡΑ Ι	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-130	150 kV		18/09/2024
254	ΠΑΤΡΑ Ι	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-130	150 kV		18/09/2024
255	ΠΑΤΡΑ Ι	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	130	150 kV		18/09/2024
256	ΠΥΡΓΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P40	150 kV		23/09/2024
257	ΠΥΡΓΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-40	150 kV		23/09/2024
258	ΠΥΡΓΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P170	150 kV		24/09/2024
259	ΠΥΡΓΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-170	150 kV		24/09/2024
260	ΠΥΡΓΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	170	150 kV		24/09/2024
261	ΠΥΡΓΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-170	150 kV		24/09/2024
262	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-3	150 kV		30/09/2024
263	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P135	150 kV		30/09/2024
264	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-2	150 kV	0	30/09/2024
265	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P125	150 kV	0	30/09/2024
266	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-4	150 kV		30/09/2024
267	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P145	150 kV		30/09/2024
268	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P720	30 kV		30/09/2024
269	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P170	150 kV		01/10/2024
270	ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-170	150 kV		01/10/2024
271	ΤΔ Υ/Β ΑΕΤΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z59B	150 kV		04/10/2024
272	ΤΔ Υ/Β ΑΕΤΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	Τ. ΔΙΑΤ.	150 kV		04/10/2024
273	ΤΔ Υ/Β ΑΕΤΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z59	150 kV		04/10/2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Όνομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία
274	ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	8	07/10/2024
275	ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	8	07/10/2024
276	ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV	8	07/10/2024
277	ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV	8	07/10/2024
278	ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	8	07/10/2024
279	ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-40	150 kV	8	07/10/2024
280	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV No1	150 kV		07/10/2024
281	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV No1	150 kV		07/10/2024
282	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z 43	150 kV		07/10/2024
283	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV		07/10/2024
284	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV		07/10/2024
285	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 400kV No3	400 kV		11/10/2024
286	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 400kV No3	400 kV		11/10/2024
287	ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΙ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	8	14/10/2024
288	ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV	8	14/10/2024
289	ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	8	14/10/2024
290	ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	8	14/10/2024
291	ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	8	14/10/2024
292	ΤΔ Υ/Β ΜΟΥΡΤΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	Τ.ΔΙΑΤ.Α/Ζ 23	150 kV	0	15/10/2024
293	ΤΔ Υ/Β ΜΟΥΡΤΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	23	150 kV	0	15/10/2024
294	ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P30	150 kV		17/10/2024
295	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P30	150 kV		18/10/2024
296	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV		18/10/2024
297	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV		18/10/2024
298	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	30	150 kV		18/10/2024
299	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P50	150 kV		21/10/2024
300	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV		21/10/2024
301	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z 53	150 kV		21/10/2024
302	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV		21/10/2024
303	ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P40	150 kV		21/10/2024
304	ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-40	150 kV		21/10/2024
305	ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-40	150 kV		21/10/2024
306	ΤΡΙΠΟΛΗ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	4	24/10/2024
307	ΤΡΙΠΟΛΗ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	4	24/10/2024
308	ΤΡΙΠΟΛΗ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	4	24/10/2024
309	ΤΡΙΠΟΛΗ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kV	4	24/10/2024
310	ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P40	150 kV		25/10/2024
311	ΤΔ Υ/Β ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	1	150 kV	0	04/11/2024
312	ΤΔ Υ/Β ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	Τ.ΔΙΑΤ.	150 kV	0	04/11/2024
313	ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	4	05/11/2024
314	ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	4	05/11/2024
315	ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	4	05/11/2024
316	ΜΕΣΟΓΗ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kV	0	05/11/2024
317	ΜΕΣΟΓΗ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	0	05/11/2024
318	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-65	150 kV		08/11/2024
319	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV No1	150 kV		11/11/2024
320	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙV (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ)	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV No1	150 kV		11/11/2024
321	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	8	13/11/2024
322	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z 23	150 kV	8	13/11/2024
323	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z 13	150 kV	8	13/11/2024
324	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	8	13/11/2024
325	ΑΡΓΟΣ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P190	150 kV		13/11/2024
326	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P115	150 kV	0	15/11/2024
327	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P15	150 kV		21/11/2024
328	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-15	150 kV		21/11/2024
329	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P25	150 kV		22/11/2024
330	ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-25	150 kV		22/11/2024
331	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV No2 ΑΜΣ4	150 kV		26/11/2024
332	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV No2 ΑΜΣ2	150 kV		26/11/2024
333	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV No2	150 kV		26/11/2024
334	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV No3 ΑΜΣ4	150 kV		02/12/2024
335	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV No3 ΑΜΣ2	150 kV		02/12/2024
336	ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV No3	150 kV		02/12/2024
337	ΑΥΛΑΚΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P25	150 kV		13/12/2024
338	ΑΥΛΑΚΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-25	150 kV		13/12/2024
339	ΑΥΛΑΚΙ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV		13/12/2024
340	ΑΥΛΑΚΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV	150 kV		13/12/2024
341	ΠΥΡΓΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P160	150 kV		16/12/2024
342	ΠΥΡΓΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-160	150 kV		16/12/2024
343	ΠΥΡΓΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-160	150 kV		16/12/2024
344	ΠΥΡΓΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	160	150 kV		16/12/2024