

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία
1	ΕΛ.Β.ΑΛ.	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	56	150 kV	8	02/01/2024
2	ΕΛ.Β.ΑΛ.	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	56	150 kV	8	02/01/2024
3	ΕΛ.Β.ΑΛ.	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	46	150 kV	8	02/01/2024
4	ΕΛ.Β.ΑΛ.	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	46	150 kV	8	02/01/2024
5	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ 2-4	30 kV	8	11/01/2024
6	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΥΤ 2-4	30 kV	8	11/01/2024
7	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P70	150 kV	8	15/01/2024
8	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P160	150 kV	8	15/01/2024
9	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	16	17/01/2024
10	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	16	17/01/2024
11	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	16	17/01/2024
12	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	13	150 kV	16	17/01/2024
13	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	16	17/01/2024
14	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	16	17/01/2024
15	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	23	150 kV	16	17/01/2024
16	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	16	17/01/2024
17	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	11	150 kV	4	17/01/2024
18	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	21	150 kV	4	17/01/2024
19	ΣΥΡΟΣ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	Μ/Σ SVC	150 kV	40	19/01/2024
20	ΣΥΡΟΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	13	150 kV	40	19/01/2024
21	ΣΥΡΟΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	Μ/Σ SVC	20 kV	40	19/01/2024
22	ΣΥΡΟΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ SVC	20 kV	40	19/01/2024
23	ΣΥΡΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ SVC	20 kV	40	19/01/2024
24	ΣΥΡΟΣ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	ΤΡΟ 3ΩΝ/7ΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ	20 kV	40	19/01/2024
25	ΣΥΡΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P515	20 kV	40	19/01/2024
26	ΣΥΡΟΣ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	ΤΡΟ 5ΩΝ/12ΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ	20 kV	40	19/01/2024
27	ΣΥΡΟΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	THYRISTOR ΙΣΧΥΟΣ-SVC	20 kV	40	19/01/2024
28	ΣΥΡΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	A/Z526	20 kV	40	19/01/2024
29	ΣΥΡΟΣ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	516	20 kV	40	19/01/2024
30	ΣΥΡΟΣ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	526	20 kV	40	19/01/2024
31	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P745	30 kV	8	22/01/2024
32	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P740	30 kV	8	22/01/2024
33	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-745	30 kV	8	22/01/2024
34	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Μ/Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΒΜΣ4	30 kV	8	22/01/2024
35	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P80	150 kV	16	22/01/2024
36	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-80	150 kV	16	22/01/2024
37	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-80	150 kV	16	22/01/2024
38	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P50	150 kV	8	22/01/2024
39	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV	8	22/01/2024
40	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P70	150 kV	8	22/01/2024
41	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-70	150 kV	8	22/01/2024
42	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P60	150 kV	8	22/01/2024
43	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-60	150 kV	8	22/01/2024
44	Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ2	400 kV	40	23/01/2024
45	Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ-2B	400 kV	40	23/01/2024
46	Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ-2A	150 kV	40	23/01/2024
47	Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΥΤ-2	30 kV	40	23/01/2024
48	Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P725	30 kV	40	23/01/2024
49	Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	721	30 kV	40	23/01/2024
50	Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-5	150 kV	8	24/01/2024
51	Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ-5	150 kV	8	24/01/2024
52	Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-2	30 kV	8	24/01/2024
53	Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P720	30 kV	8	24/01/2024
54	Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ2	30 kV	8	24/01/2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία
55	Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-3	150 kV	8	24/01/2024
56	Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ-3	150 kV	8	24/01/2024
57	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P70	150 kV	8	26/01/2024
58	ΣΥΡΟΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-5	150 kV	8	29/01/2024
59	ΣΥΡΟΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ-5	150 kV	8	29/01/2024
60	ΣΥΡΟΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-1	150 kV	8	29/01/2024
61	ΣΥΡΟΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ-1	150 kV	8	29/01/2024
62	ΣΥΡΟΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-4	150 kV	8	29/01/2024
63	ΣΥΡΟΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ-4	150 kV	8	29/01/2024
64	ΣΥΡΟΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-3	150 kV	8	29/01/2024
65	ΣΥΡΟΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ-3	150 kV	8	29/01/2024
66	ΣΥΡΟΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-6	150 kV	8	29/01/2024
67	ΣΥΡΟΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ-6	150 kV	8	29/01/2024
68	ΣΥΡΟΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-2	150 kV	8	29/01/2024
69	ΣΥΡΟΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ-2	150 kV	8	29/01/2024
70	ΡΟΥΦ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	24	30/01/2024
71	ΡΟΥΦ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	24	30/01/2024
72	ΡΟΥΦ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	24	30/01/2024
73	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P770	30 kV	8	02/02/2024
74	ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ1	400 kV	24	05/02/2024
75	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	130	150 kV	16	07/02/2024
76	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-130	150 kV	16	07/02/2024
77	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-130	150 kV	16	07/02/2024
78	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P130	150 kV	16	07/02/2024
79	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-130 ΠΥΚΝ	150 kV	16	07/02/2024
80	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	150	150 kV	16	07/02/2024
81	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P150	150 kV	16	07/02/2024
82	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-150 ΠΥΚΝ	150 kV	16	07/02/2024
83	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-150	150 kV	16	07/02/2024
84	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-150	150 kV	16	07/02/2024
85	ΡΟΥΦ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P80	150 kV	16	08/02/2024
86	ΑΜΦΙΣΣΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kV	8	09/02/2024
87	ΑΜΦΙΣΣΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	8	09/02/2024
88	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P150	150 kV	16	12/02/2024
89	ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ3	400 kV	32	13/02/2024
90	ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	736	30 kV	32	13/02/2024
91	ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Μ/Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΒΜΣ3	30 kV	32	13/02/2024
92	ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	731	30 kV	32	13/02/2024
93	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P160	150 kV	16	19/02/2024
94	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-160	150 kV	16	19/02/2024
95	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-160	150 kV	16	19/02/2024
96	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P270	150 kV	16	26/02/2024
97	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-270	150 kV	16	26/02/2024
98	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-270	150 kV	16	26/02/2024
99	Ν. ΜΑΚΡΗ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV ΜΣ1	150 kV	8	26/02/2024
100	Ν. ΜΑΚΡΗ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV Νο1.1	150 kV	8	26/02/2024
101	Ν. ΜΑΚΡΗ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV ΜΣ2	150 kV	8	01/03/2024
102	Ν. ΜΑΚΡΗ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV Νο1.2	150 kV	8	01/03/2024
103	Ν. ΜΑΚΡΗ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	8	01/03/2024
104	Ν. ΜΑΚΡΗ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	8	01/03/2024
105	Ν. ΜΑΚΡΗ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kV	8	01/03/2024
106	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P900	400 kV	16	04/03/2024
107	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-900	400 kV	16	04/03/2024
108	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-900	400 kV	16	04/03/2024
109	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	900	400 kV	16	04/03/2024
110	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P750	30 kV	8	04/03/2024
111	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P30	150 kV	16	06/03/2024
112	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV	16	06/03/2024
113	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	30	150 kV	16	06/03/2024
114	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV	16	06/03/2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία
115	ΠΑΡΟΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-1	150 kV	8	08/03/2024
116	ΠΑΡΟΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ-1	150 kV	8	08/03/2024
117	ΠΑΡΟΣ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	P20	150 kV	8	08/03/2024
118	ΠΑΡΟΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P20	150 kV	8	08/03/2024
119	ΠΑΡΟΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-2	150 kV	8	08/03/2024
120	ΠΑΡΟΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΥΓ ΑΥΤ-1	150 kV	8	08/03/2024
121	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P60	150 kV	16	13/03/2024
122	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-60	150 kV	16	13/03/2024
123	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-60	150 kV	16	13/03/2024
124	Ν. ΜΑΚΡΗ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	8	14/03/2024
125	Ν. ΜΑΚΡΗ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kV	8	14/03/2024
126	Ν. ΜΑΚΡΗ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	8	14/03/2024
127	ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ	ΖΥΓΟΣ	ZΓ150KV	150 kV	8	15/03/2024
128	ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ZΓ 150KV	150 kV	8	15/03/2024
129	ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-15	150 kV	8	15/03/2024
130	ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	16	15/03/2024
131	ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	16	15/03/2024
132	ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	23	150 kV	16	15/03/2024
133	ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	16	15/03/2024
134	ΑΝΔΡΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	16	19/03/2024
135	ΑΝΔΡΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	16	19/03/2024
136	ΑΝΔΡΟΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z 23	150 kV	16	19/03/2024
137	ΑΝΔΡΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	16	19/03/2024
138	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P5	150 kV	24	19/03/2024
139	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-5	150 kV	24	19/03/2024
140	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P760	30 kV	8	19/03/2024
141	ΑΝΔΡΟΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-1	150 kV	8	20/03/2024
142	ΑΝΔΡΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P115	150 kV	8	20/03/2024
143	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-880	400 kV	32	27/03/2024
144	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-880	400 kV	32	27/03/2024
145	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	880	400 kV	32	27/03/2024
146	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P880	400 kV	32	27/03/2024
147	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P80	150 kV	16	28/03/2024
148	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	Μ/Σ ΤΕ ΜΕΙΚΤΟΣ	P-80	150 kV	16	28/03/2024
149	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-80	150 kV	16	28/03/2024
150	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P710	30 kV	8	28/03/2024
151	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-140	150 kV	24	28/03/2024
152	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-140	150 kV	24	28/03/2024
153	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P140	150 kV	24	28/03/2024
154	ΑΜΦΙΣΣΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kV	4	29/03/2024
155	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P240	150 kV	16	01/04/2024
156	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-240	150 kV	16	01/04/2024
157	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-240	150 kV	16	01/04/2024
158	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P250	150 kV	8	02/04/2024
159	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	8	05/04/2024
160	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	12	150 kV	4	05/04/2024
161	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P5	150 kV	8	05/04/2024
162	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	21	150 kV	4	05/04/2024
163	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	16	150 kV	4	05/04/2024
164	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	22	150 kV	4	05/04/2024
165	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	13	150 kV	4	05/04/2024
166	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	7	150 kV	4	05/04/2024
167	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	8	05/04/2024
168	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	67	150 kV	4	05/04/2024
169	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	17	150 kV	4	05/04/2024
170	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	66	150 kV	4	05/04/2024
171	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	11	150 kV	4	05/04/2024
172	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	23	150 kV	4	05/04/2024
173	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P15	150 kV	8	05/04/2024
174	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (ΕΥΒΟΙΑ6)	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	6	150 kV	4	05/04/2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία
175	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P50	150 kV	16	15/04/2024
176	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV	16	15/04/2024
177	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV	16	15/04/2024
178	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P55	150 kV	24	15/04/2024
179	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P55	150 kV	8	15/04/2024
180	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P210	150 kV	8	22/04/2024
181	ΜΥΚΟΝΟΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-1	150 kV	8	29/04/2024
182	ΜΥΚΟΝΟΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΥΤ-1	150 kV	8	29/04/2024
183	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P5	150 kV	8	10/05/2024
184	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-5	150 kV	8	10/05/2024
185	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P50	150 kV	8	10/05/2024
186	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV	8	10/05/2024
187	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ1	400 kV	48	13/05/2024
188	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P825	400 kV	48	13/05/2024
189	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-825	400 kV	48	13/05/2024
190	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	1	30 kV	48	13/05/2024
191	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ1	30 kV	48	13/05/2024
192	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΜΣ 1	30 kV	48	13/05/2024
193	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-90	150 kV	48	13/05/2024
194	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-90	150 kV	48	13/05/2024
195	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-90	150 kV	48	13/05/2024
196	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ1	150 kV	48	13/05/2024
197	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	716	30 kV	48	13/05/2024
198	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο1 ΑΜΣ1,2,3	150 kV	8	17/05/2024
199	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV Νο1	150 kV	8	17/05/2024
200	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο1 ΑΜΣ4	150 kV	8	17/05/2024
201	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P110	150 kV	16	20/05/2024
202	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-110	150 kV	16	20/05/2024
203	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-110	150 kV	16	20/05/2024
204	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P110	150 kV	16	20/05/2024
205	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P220	150 kV	8	21/05/2024
206	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P750	30 kV	8	22/05/2024
207	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P760	30 kV	8	22/05/2024
208	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P30	150 kV	8	24/05/2024
209	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ1	400 kV	48	27/05/2024
210	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ1	30 kV	48	27/05/2024
211	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-825	400 kV	48	27/05/2024
212	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΜΣ 1	30 kV	48	27/05/2024
213	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-30	150 kV	48	27/05/2024
214	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV	48	27/05/2024
215	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV	48	27/05/2024
216	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	1	30 kV	48	27/05/2024
217	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	716	30 kV	48	27/05/2024
218	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	718	30 kV	48	27/05/2024
219	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	Μ/Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΒΜΣ1	30 kV	48	27/05/2024
220	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P710	30 kV	8	31/05/2024
221	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P770	30 kV	8	31/05/2024
222	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P760	30 kV	8	07/06/2024
223	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P740	30 kV	8	13/06/2024
224	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P200	150 kV	16	17/06/2024
225	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-200	150 kV	16	17/06/2024
226	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-200	150 kV	16	17/06/2024
227	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	ΖΥΓΟΣ	ΚΥΡ.ΖΓ 150kV Νο2	150 kV	8	17/06/2024
228	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΚΥΡ. ΖΓ 150kV	150 kV	8	17/06/2024
229	ΣΠΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P5	150 kV	16	27/06/2024
230	ΣΠΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-5	150 kV	16	27/06/2024
231	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	160	150 kV	8	01/07/2024
232	ΨΑΧΝΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο1	150 kV	8	12/07/2024
233	ΨΑΧΝΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV Νο1	150 kV	8	12/07/2024
234	ΨΑΧΝΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο2	150 kV	8	16/07/2024
235	ΨΑΧΝΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV Νο2	150 kV	8	16/07/2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία
236	ΡΟΥΦ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	16	25/07/2024
237	ΡΟΥΦ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	16	25/07/2024
238	ΡΟΥΦ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	16	25/07/2024
239	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο1	150 kV	8	08/08/2024
240	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV Νο1	150 kV	8	08/08/2024
241	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο2	150 kV	8	09/08/2024
242	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV Νο2	150 kV	8	09/08/2024
243	ΡΟΥΦ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-150	150 kV	8	19/08/2024
244	ΡΟΥΦ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-150	150 kV	8	19/08/2024
245	ΡΟΥΦ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-150	150 kV	8	19/08/2024
246	ΧΑΛΚΙΔΑ Ι	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P90	150 kV	16	04/09/2024
247	ΧΑΛΚΙΔΑ Ι	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	90	150 kV	16	04/09/2024
248	ΧΑΛΚΙΔΑ Ι	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-90	150 kV	16	04/09/2024
249	ΧΑΛΚΙΔΑ Ι	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	100	150 kV	8	13/09/2024
250	ΧΑΛΚΙΔΑ Ι	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-100	150 kV	8	13/09/2024
251	ΧΑΛΚΙΔΑ Ι	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-100	150 kV	8	13/09/2024
252	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-870	400 kV	8	16/09/2024
253	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-870	400 kV	8	16/09/2024
254	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV	16	19/09/2024
255	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-30	150 kV	16	19/09/2024
256	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P30	150 kV	16	19/09/2024
257	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	16	23/09/2024
258	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-10	150 kV	16	23/09/2024
259	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	16	23/09/2024
260	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	16	23/09/2024
261	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο3 ΑΜΣ4	150 kV	8	25/09/2024
262	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο3 ΑΜΣ1,2,3	150 kV	8	25/09/2024
263	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV Νο3	150 kV	8	25/09/2024
264	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P900	400 kV	16	26/09/2024
265	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-900	400 kV	16	26/09/2024
266	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-900	400 kV	16	26/09/2024
267	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	900	400 kV	16	26/09/2024
268	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P910	400 kV	16	27/09/2024
269	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-910	400 kV	16	27/09/2024
270	ΨΑΧΝΑ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P90	150 kV	16	27/09/2024
271	ΨΑΧΝΑ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-90	150 kV	16	27/09/2024
272	ΨΑΧΝΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-90	150 kV	16	27/09/2024
273	ΨΑΧΝΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	90	150 kV	16	27/09/2024
274	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P40	150 kV	8	07/10/2024
275	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-110	150 kV	8	07/10/2024
276	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-110	150 kV	8	07/10/2024
277	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο2	150 kV	8	08/10/2024
278	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV Νο2	150 kV	8	08/10/2024
279	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P90	150 kV	8	09/10/2024
280	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P50	150 kV	16	11/10/2024
281	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-50	150 kV	16	11/10/2024
282	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	50	150 kV	16	11/10/2024
283	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P50	150 kV	16	11/10/2024
284	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ	ΑΜΣ4	400 kV	48	14/10/2024
285	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P845	400 kV	48	14/10/2024
286	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-845	400 kV	48	14/10/2024
287	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-110	150 kV	48	14/10/2024
288	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ4	150 kV	48	14/10/2024
289	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-110	150 kV	48	14/10/2024
290	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΜΣ 4	30 kV	48	14/10/2024
291	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-110	150 kV	48	14/10/2024
292	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	4	30 kV	48	14/10/2024
293	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΑΜΣ4	30 kV	48	14/10/2024
294	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ	746	30 kV	48	14/10/2024
295	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P50	150 kV	8	14/10/2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ: 2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΑΑΕ	Υποσταθμός	Κατηγορία	Ονομασία	Τάση	Διάρκεια Εργασίας	Ημερομηνία
296	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 400kV Νο3 ΑΜΣ1,3	400 kV	8	21/10/2024
297	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 400kV Νο3	400 kV	8	21/10/2024
298	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 400kV Νο3 ΑΜΣ5	400 kV	8	21/10/2024
299	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 400kV Νο2 ΑΜΣ1,3	400 kV	8	21/10/2024
300	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 400kV Νο2	400 kV	8	21/10/2024
301	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 400kV Νο2 ΑΜΣ5	400 kV	8	21/10/2024
302	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 400kV Νο1 ΑΜΣ5	400 kV	8	22/10/2024
303	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 400kV Νο1 ΑΜΣ2,4	400 kV	8	22/10/2024
304	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 400kV Νο1	400 kV	8	22/10/2024
305	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 400kV Νο3 ΑΜΣ1,3,5	400 kV	8	01/11/2024
306	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 400kV Νο3	400 kV	8	01/11/2024
307	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	8	04/11/2024
308	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P110	150 kV	8	04/11/2024
309	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P875	400 kV	8	04/11/2024
310	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P880	400 kV	16	06/11/2024
311	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	880	400 kV	16	06/11/2024
312	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-880	400 kV	16	06/11/2024
313	ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-880	400 kV	16	06/11/2024
314	ΑΡΓΥΡΟΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150KV	150 kV	8	07/11/2024
315	ΑΡΓΥΡΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150KV	150 kV	8	07/11/2024
316	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-150	150 kV	8	07/11/2024
317	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-150	150 kV	8	07/11/2024
318	ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P80	150 kV	8	08/11/2024
319	ΕΛΛ. ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-10	150 kV	8	11/11/2024
320	ΕΛΛ. ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	8	11/11/2024
321	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-10	150 kV	8	11/11/2024
322	ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P750	30 kV	8	11/11/2024
323	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P90	150 kV	8	11/11/2024
324	ΤΔ Υ/Β ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z 143α	150 kV	8	11/11/2024
325	ΤΔ Υ/Β ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z 143β	150 kV	8	11/11/2024
326	ΤΔ Υ/Β ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	Τ ΔΙΑΤ. Α/Z159A	150 kV	8	11/11/2024
327	ΤΔ Υ/Β ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	Τ ΔΙΑΤ. Α/Z149	150 kV	8	11/11/2024
328	ΤΔ Υ/Β ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	Τ ΔΙΑΤ. Α/Z159B	150 kV	8	11/11/2024
329	ΣΠΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P20	150 kV	16	12/11/2024
330	ΣΠΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	16	12/11/2024
331	ΣΠΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	20	150 kV	16	12/11/2024
332	ΣΠΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-20	150 kV	16	12/11/2024
333	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P100	150 kV	16	22/11/2024
334	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	Μ/Σ ΤΕ ΜΕΙΚΤΟΣ	P-100	150 kV	16	22/11/2024
335	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-100	150 kV	16	22/11/2024
336	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ-1	30 kV	8	25/11/2024
337	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P710	30 kV	8	25/11/2024
338	ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΑΥΤ1	30 kV	8	25/11/2024
339	ΟΣΕ 2 (ΟΙΝΟΗ)	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150KV	150 kV	8	25/11/2024
340	ΟΣΕ 2 (ΟΙΝΟΗ)	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z 23	150 kV	8	25/11/2024
341	ΟΣΕ 2 (ΟΙΝΟΗ)	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z 13	150 kV	8	25/11/2024
342	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ	ΑΥΤ 6.7	400 kV	8	26/11/2024
343	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P670	400 kV	8	26/11/2024
344	ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	P-670	400 kV	8	26/11/2024
345	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-80	150 kV	8	02/12/2024
346	ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-80	150 kV	8	02/12/2024
347	ΟΣΕ 13 (ΣΠΑΤΑ)	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	8	02/12/2024
348	ΣΠΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	P10	150 kV	16	03/12/2024
349	ΣΠΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)	Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	16	03/12/2024
350	ΣΠΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	P-10	150 kV	16	03/12/2024
351	ΣΠΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	10	150 kV	16	03/12/2024
352	ΜΥΡΤΙΑ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ	A/Z 13	150 kV	4	04/12/2024
353	ΜΥΡΤΙΑ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV	150 kV	8	04/12/2024
354	ΜΥΡΤΙΑ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150KV	150 kV	8	04/12/2024
355	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο2	150 kV	8	13/12/2024
356	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV Νο2	150 kV	8	13/12/2024
357	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	ΖΥΓΟΣ	ΖΓ 150kV Νο1	150 kV	8	13/12/2024
358	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	Μ/Σ ΤΑΣΗΣ	ΖΓ 150kV Νο1	150 kV	8	13/12/2024