



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41628

για την ανάδειξη Αναδόχου στις

**«Εργασίες αντικατάστασης του αγωγού προστασίας σε αγωγό προστασίας OPGW της
Γ.Μ 150kV Παλλήνη – Λαύριο»**

1. Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1 της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41628 διορθώνεται ο συμβατικός χρόνος πέρατος του έργου από ογδόντα ημέρες, που εκ παραδρομής αναφέρεται, σε εξήντα (60).
2. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.