



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41705

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ
ΣΤΟ ΕΚΕΕ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ & ΣΤΟ ΠΚΕΕΒΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»**

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τίμημα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
- Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 8: Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων
- Άρθρο 9: Ευθύνη του Αναδόχου
- Άρθρο 10: Ισχύς Σύμβασης

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41705****ΕΡΓΟ :**

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΟ ΕΚΕΕ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ & ΣΤΟ ΠΚΕΕΒΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων:

- A. του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου και Κηφισού 89, 104 43, Αθήνα όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από Τ....., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν έγκρισης, καλούμενη εφεξής «Εταιρεία» ή «ΑΔΜΗΕ» και
- B. του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία που έχει έδρα στην οδός αρ. (Α.Φ.Μ.) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τον εφεξής αποκαλούμενη «Ανάδοχος»,

συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμιά επιφύλαξη.

Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:
 1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
 3. Ειδικοί Όροι
 4. Τεχνική Προδιαγραφή
 5. Γενικοί Όροι
 6. Ασφαλίσεις
 7. Στοιχεία του Αναδόχου (όσα κρίνονται απαραίτητα από την Εταιρεία για την υπογραφή της Σύμβασης) κ.λ.π.
 8. Υποδείγματα
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κλπ που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.



4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι, όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως).
6. Τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους αυτής μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εφόσον συντρέχουν οι προβλέψεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 2 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση έργου που αφορά στη προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία συστημάτων συσσωρευτών μολύβδου κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης, στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) στο Κρυονέρι Αττικής και στο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Βορείου Ελλάδας (ΠΚΕΕΒΕ) στην Πτολεμαΐδα.
2. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει:
 - A. Την προμήθεια, εγκατάσταση επί νέων ικριωμάτων (Rack), σύνδεση και θέση σε λειτουργία συσσωρευτών μολύβδου κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης για τα Συστήματα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας Εναλλασσόμενης Τάσης (UPS 400VAC) του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) στο Κρυονέρι Αττικής και στο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Βορείου Ελλάδας (ΠΚΕΕΒΕ) στην Πτολεμαΐδα, σε αντικατάσταση των ήδη εγκαταστημένων, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εκτιμώμενο χρόνο ζωής τους.
 - B. Την προμήθεια, εγκατάσταση επί νέων ικριωμάτων (Rack), σύνδεση και θέση σε λειτουργία συσσωρευτών μολύβδου κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης για τα Συστήματα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας Συνεχούς Τάσης (48 VDC) του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) στο Κρυονέρι Αττικής και στο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Βορείου Ελλάδας (ΠΚΕΕΒΕ) στην Πτολεμαΐδα, σε αντικατάσταση των ήδη εγκαταστημένων, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εκτιμώμενο χρόνο ζωής τους.
 - Γ. Τις εργασίες αποξήλωσης και μεταφοράς των παλαιών συσσωρευτών σε χώρο, που θα υποδείξει ο ΑΔΜΗΕ.
 - Δ. Τον έλεγχο/ ρύθμιση καλής λειτουργίας των συστημάτων UPS, κατόπιν της εγκατάστασης των νέων συσσωρευτών, σε συνεργασία με την εταιρεία, η οποία συντηρεί τα παραπάνω συστήματα, τόσο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΕ στο Κρυονέρι Αττικής, όσο και στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΠΚΕΕΒΕ στην Πτολεμαΐδα.
 - Ε. Έλεγχος / ρύθμιση καλής λειτουργίας των συστημάτων 48 VDC, κατόπιν της εγκατάστασης των νέων συσσωρευτών, σε συνεργασία με την εταιρεία, η οποία συντηρεί



τα παραπάνω συστήματα, τόσο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΕ στο Κρυονέρι Αττικής, όσο και στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΠΚΕΕΒΕ στην Πτολεμαΐδα.

ΣΤ. Παροχή υπηρεσιών τριετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου (τεχνική υποστήριξη – παροχή ανταλλακτικών σε περίπτωση βλάβης).

3. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος 4 «Τεχνική Προδιαγραφή» της Σύμβασης.

Άρθρο 3 **Συμβατικό Τίμημα**

1. Το Συμβατικό Τίμημα για την κατασκευή του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται στο ποσό των
(.....) ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α.
2. Το Συμβατικό Τίμημα δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.
3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιοσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
Δεν περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του ν. 2859/2000 ως ισχύει, ο οποίος βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ.
4. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4 **Τρόπος Πληρωμής**

Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 13 των Ειδικών Όρων και στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τεύχους 8, την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλει, εντός ενός (1) μήνα από την αίτησή του, με την προσκόμιση απλής απόδειξης.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου έξι (6) ποσοστιαίων μονάδων.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :

$$K = \frac{\Pi \cdot E}{(\Sigma - \Sigma 1)}$$

όπου :

- | | |
|------|---|
| K= | Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί |
| Π= | Το ποσό της προκαταβολής |
| E= | Το συνολικό προς πληρωμή ποσό |
| Σ= | Το Συμβατικό Τίμημα |
| Σ1 = | Το Συμβατικό Τίμημα που έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία είσπραξης της προκαταβολής. |



Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

2. Οι πληρωμές του συμβατικού τιμήματος θα γίνονται με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, συνοδευόμενα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το Άρθρο 13 των Ειδικών Όρων ως εξής:

- 10% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, με την προσκόμιση του δελτίου παραγγελίας του συνόλου των συσσωρευτών του έργου.
- 20% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, με την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των συσσωρευτών στο ΕΚΕΕ.
- 20% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των συσσωρευτών στο ΠΚΕΕΒΕ.
- 20% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση, τόσο της αποξήλωσης των παλαιών συσσωρευτών, όσο και την μεταφορά αυτών στις αποθήκες του ΑΔΜΗΕ, καθώς και την προσκόμιση των αντίστοιχων δελτίων αποστολής για το ΕΚΕΕ και το ΠΚΕΕΒΕ.
- 10% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.
- 10% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.
- 10% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος με τη λήξη της τριετούς περιόδου εγγύησης, σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις με την πιστοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

3. Κρατήσεις επί των πληρωμών

3.1 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών της ανωτέρω παραγράφου 2.1 προς τον Ανάδοχο θα διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.

3.2 Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.

Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, με την Οριστική Παραλαβή του έργου.



Άρθρο 5 **Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου**

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης του έργου.

Δεδομένης της κρίσιμότητας των εγκαταστάσεων η αντικατάσταση των υφιστάμενων συσσωρευτών με τους νέους συσσωρευτές θα πρέπει να προγραμματιστεί, με την σύμφωνη γνώμη του ΑΔΜΗΕ, ούτως ώστε να περιορισθεί ο χρόνος κατά τον οποίο οι εγκαταστάσεις δεν θα υποστηρίζονται.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση στον ΑΔΜΗΕ, εντός πέντε (5) ημερών από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, επικαιροποιημένο βάσει της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει, συνδέσει και θέσει σε λειτουργία μέσα σε διάστημα ενενήντα πέντε (95) ημερών όλο τον Εξοπλισμό, από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος με έγγραφη αίτησή του μετά το πέρας των εργασιών θα γνωστοποιήσει στον ΑΔΜΗΕ ότι είναι έτοιμος να εκτελέσει δοκιμές λειτουργίας.

Οι δοκιμές του έργου θα είναι αθροιστικά διάρκειας πέντε (5) ημερών ανάλογα με την διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων των ΚΕΕ στην Αττική και στην Πτολεμαΐδα. Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της τεχνικής πρότασης του Αναδόχου και του τρόπου μετάπτωσης από τον ΑΔΜΗΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια των δοκιμών δεν επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος με έξοδά του οφείλει να αποκαταστήσει τυχόν ελλείψεις μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη αποδοχή του συνόλου του συστήματος από το ΑΔΜΗΕ.

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος, την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και πριν την υπογραφή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, τα συστήματα των νέων συσσωρευτών θα πρέπει να λειτουργήσουν συνεχώς και αδιαλείπτως για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρατηρηθούν δυσλειτουργίες.

Εάν κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου παρατηρηθεί δυσλειτουργία τότε ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει λεπτομερή αναφορά στον ΑΔΜΗΕ, εξηγώντας τους λόγους της μη σωστής λειτουργίας και παράλληλα να προβεί στην αποκατάσταση των προβλημάτων, καθώς και στην επανέναρξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου θα ακολουθήσει η υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου.

Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Προσωρινής Παραλαβής άρχεται η περίοδος εγγύησης του έργου, διάρκειας τριών (3) ετών –περίοδος εγγύησης του κατασκευαστή-, κατά το οποίο θα παρέχεται δωρεάν και τεχνική υποστήριξη/ παροχή ανταλλακτικών σε περίπτωση βλάβης από τον ανάδοχο.

Μετά δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής θα υπογραφεί το Πρωτόκολλο της Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Η ισχύς της Σύμβασης παύει δύο έτη μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου, όποτε και θα εκπνεύσει η περίοδος εγγύησης του έργου.

Άρθρο 6 **Ποινικές Ρήτρες**

1. Ποινικές Ρήτρες για Καθυστερήσεις στην κατασκευή

- 1.1 Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.



Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

- 1.2 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος Τεύχους, εξ' υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,5% του Συμβατικού Τιμήματος του έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 1.3 Το σύνολο των Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 1.4 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας, μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση, από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
 - 1.5 Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο ή και από την Εγγυητική Επιστολή του Αναδόχου.
2. Ποινικές Ρήτρες κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου εγγύησης του έργου
- 2.1 Οι τεχνικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών κατά την περίοδο Εγγύησης του έργου έχουν ως αναφορά το συνολικό συμβατικό τίμημα.
 - 2.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης στην αποκατάσταση βλαβών, σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στη §Δ.6 Τεύχος 4 «Τεχνικό Μέρος» της Σύμβασης, εκτός των καθυστερήσεων που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα, ως εξής:
Για καθυστέρηση αποκατάστασης βλάβης, πέραν των 24ωρών από την σχετική ειδοποίηση από τον ΑΔΜΗΕ και τους χρόνους απόκρισης που απαιτούνται σύμφωνα με την §Δ.6 του Τεύχους 4 «Τεχνικό Μέρος» της Σύμβασης, θα επιβάλλεται ρήτρα το 1% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος.
 - 2.3 Στην περίπτωση που άστοχος χειρισμός του προσωπικού του Αναδόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης προκαλέσει βλάβη στα συστήματα του ΑΔΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να επιβάλει ρήτρα έως το ποσό που απαιτεί η φυσική αποκατάσταση της βλάβης.
 - 2.4 Η απόφαση για την επιβολή ρήτρας έγκειται αποκλειστικά στη κρίση του ΑΔΜΗΕ. Η μη επιβολή ρήτρας σε κάποιο συμβάν δεν κατοχυρώνει τη μη επιβολή σε αντίστοιχο μελλοντικό συμβάν.
 - 2.5 Οι Ποινικές Ρήτρες για την Περίοδο Συντήρησης επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο ή και από την Εγγυητική Επιστολή του Αναδόχου.
3. Ποινικές Ρήτρες για μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου
- Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του.



- 3.1 Για κάθε ημέρα που αποδεδειγμένα δεν καταβλήθηκε είτε η νόμιμη αμοιβή είτε η νόμιμη ασφαλιστική εισφορά σε μέλος του προσωπικού του Αναδόχου ή υπερβολάβου του ο Ανάδοχος θα καταβάλει ποινική ρήτρα εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ (150€) ανά μέλος.
- 3.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών της § 3.1 δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου, με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 3.3 Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.

Άρθρο 7 **Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης**

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε η Τράπεζα για το ποσό τωνΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της Συμβάσεως, οι οποίοι θεωρούνται όλοι το ίδιο ουσιώδεις.
2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στην Τράπεζα που την εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 - Ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 - Ο ΑΔΜΗΕ έχει πιστοποιήσει την άρτια και έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 - Δεν υφίστανται απατήσεις εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ.
3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο ως εξής :
 - 3.1 Το 90% με την οριστική παραλαβή του έργου.
 - 3.2 Το υπόλοιπο 10% με την λήξη της τριετούς περιόδου εγγύησης του έργου.

Άρθρο 8 **Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων**

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η σύμπραξη, με την παρούσα Σύμβαση.
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της σύμπραξης.

Άρθρο 9 **Ευθύνη του Αναδόχου**

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη με τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση της Σύμβασης.
2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού και των Υπερβολάβων του, για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή και θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος του ΑΔΜΗΕ, έστω και αν αυτή οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια αυτού. Σε



περίπτωση μη αποκατάστασης από τον Ανάδοχο τέτοια ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, ο ΑΔΜΗΕ θα δικαιούται να την αποκαταστήσει ο ίδιος με δαπάνες του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η ευθύνη του Αναδόχου για οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία (διαφυγόν κέρδος, παρεπόμενη ζημία κλπ). Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται κατ' ανώτατο όριο μέχρι το ποσό του συμβατικού τιμήματος για κάθε μία και για το σύνολο των ζημιών. Όλες οι ποινικές ρήτρες και αποζημιώσεις που συμφωνούνται με την παρούσα Σύμβαση θεωρούνται ως εκκαθαρισμένες και θα καταβάλλονται σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ΑΔΜΗΕ για κάθε σχετική απαίτησή του.

Άρθρο 10
Ισχύς της Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δυο (2) πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ