



**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΑ-41939**

**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**«Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού & Διαχείρισης εφαρμογών λογισμικού για τα Συστήματα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ»**

**ΤΕΥΧΟΣ 2**  
**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν**

- ΑΡΘΡΟ 1 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας
- ΑΡΘΡΟ 2 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου
- ΑΡΘΡΟ 3 : Σχέδια / Μελέτες / Εκθέσεις
- ΑΡΘΡΟ 4 :Υποχρεώσεις Αναδόχου
- ΑΡΘΡΟ 5 :Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά
- ΑΡΘΡΟ 6 : Έλεγχος Προόδου Υπηρεσιών/Παραδοτέων - Ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
- ΑΡΘΡΟ 7 : Τήρηση της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας
- ΑΡΘΡΟ 8 : Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
- ΑΡΘΡΟ 9 : Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων



## ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

### Άρθρο 1

#### Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Ο ΑΔΜΗΕ ασκεί, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης του αντικείμενου της Σύμβασης μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής την οποία θα ορίσει η Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήμα (ΔΠΛΤ).
2. Στα καθήκοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η παρακολούθηση, ο επί τόπου έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η επίβλεψη για την πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης, η παραλαβή των παραδοτέων της Σύμβασης και η αλληλογραφία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Αναδόχου.
3. Τα όργανα του ΑΔΜΗΕ που ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής από τον ΑΔΜΗΕ ορίζονται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης ή με έγγραφο του ΑΔΜΗΕ που κοινοποιείται στον Ανάδοχο.
4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δύναται να ορίσει, με έγγραφό της που κοινοποιείται στον Ανάδοχο, τον Επόπτη ή τους Επόπτες που αποτελούν τους άμεσους βοηθούς της, καθώς και τα καθήκοντα αυτών. Σε περίπτωση που στο εν λόγω έγγραφο δεν ορίζονται ειδικά καθήκοντα των Εποπτών, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους συνίστανται ενδεικτικά στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και υλικών και η επίβλεψη για την πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης. Ο ΑΔΜΗΕ δικαιούται να προβεί σε αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εποπτών του με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιεί το σύνολο των εγγράφων που αποστέλλει στον ΑΔΜΗΕ σχετικά με τη Σύμβαση και στον ή στους Επόπτες του ΑΔΜΗΕ.
5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δύναται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ανάδοχο και άλλα, πέραν των ανωτέρω, όργανα του ΑΔΜΗΕ, καθώς και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον ΑΔΜΗΕ, τα οποία εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ, σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση και άσκηση των καθηκόντων των ανωτέρω εξουσιοδοτημένων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της Σύμβασης προσώπων.

### Άρθρο 2

#### Εκπροσώπηση του Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης δηλώνει εγγράφως ορισμένο πρόσωπο, ως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας του ΑΔΜΗΕ, το οποίο τον εκπροσωπεί και είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την αποστολή και παραλαβή του συνόλου της αλληλογραφίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Αναδόχου σε σχέση με τη Σύμβαση. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι αποδέχεται το διορισμό του. Το πρόσωπο αυτό τελεί υπό την αποδοχή του ΑΔΜΗΕ. Κάθε κοινοποίηση προς το πρόσωπο αυτό θεωρείται ότι γίνεται προς τον Ανάδοχο. Αντικατάσταση ή αναπλήρωση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει



μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του ως άνω προσώπου, αν τον θεωρεί ακατάλληλο. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει αμέσως νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας.

2. Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της Σύμβασης οφείλει να δηλώσει στον ΑΔΜΗΕ τον Διευθυντή εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης (project manager) και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι έχουν την εποπτεία εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Ο Διευθυντής εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης (project manager) και ο αναπληρωτής του και είναι συνυπεύθυνοι με τον Ανάδοχο για την άρτια εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσης εξοπλισμού, εφοδίων καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στον Νόμο 1568/85 «περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας», την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ και το Π.Δ. 305/96, για την αποφυγή ατυχήματος θανατηφόρου ή όχι, για το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος και ο Διευθυντής του.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) μήνες) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά Σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποιητικά εμπειρίας του Διευθυντή εκτέλεσης (project manager) και του αναπληρωτή του.
5. Ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του Διευθυντή εκτέλεσης (project manager) και του αναπληρωτή του, αιτιολογώντας το εν λόγω αίτημα αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του, να συμμορφωθεί με την εν λόγω απαίτηση του ΑΔΜΗΕ.

### **Άρθρο 3**

#### **Σχέδια / Μελέτες / Εκθέσεις**

1. Το αντικείμενο της Σύμβασης εκτελείται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του τεύχους 2 της σύμβασης καθώς και το τεύχος λεπτομερούς σχεδιασμού που εκπονείται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από τον ΑΔΜΗΕ, μετά την υπογραφή της σύμβασης.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονεί με δικές του δαπάνες μελέτες, σχέδια που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές και/ή εκθέσεις με τα προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Τα ανωτέρω σχέδια, εκθέσεις και μελέτες υποβάλλονται για έγκριση στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος τα εγκρίνει εντός (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών άλλως θεωρείται ότι αυτά έχουν εγκριθεί.
4. Τα ανωτέρω σχέδια, εκθέσεις και μελέτες μετά την έγκριση από τον ΑΔΜΗΕ ανήκουν στην ιδιοκτησία του και μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιούνται απ' αυτόν οπουδήποτε.
- 5.



#### **Άρθρο 4** **Υποχρεώσεις Αναδόχου**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί με κάθε επιμέλεια τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο κατά τις διατάξεις περί απαιτήσεων του Αστικού Κώδικα για οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του προσωπικού του.

Ο Ανάδοχος εγγυάται την τιμιότητα και την φερεγγυότητα του προσωπικού του.

#### **Άρθρο 5** **Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά**

Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος απαιτείται:

- Νόμιμα φορολογικά παραστατικά, όπως π.χ. Τιμολόγια του Αναδόχου υπέρ του ΑΔΜΗΕ, συνοδευόμενα από:
  1. Βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την πρόοδο των εργασιών που αφορούν στα τιμολόγια του Αναδόχου
  2. Πιστοποίηση εκτέλεσης των υπηρεσιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις της σύμβασης εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΑΔΜΗΕ.
  3. Φορολογική Ενημερότητα.
  4. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται:
    - Ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.
    - Ότι, σε περίπτωση που ζητηθεί, θα επιδείξει στα αρμόδια όργανα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, κάθε έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.

#### **Άρθρο 6** **Έλεγχος Προόδου Υπηρεσιών/Παραδοτέων - Ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών**

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΑΔΜΗΕ προβαίνει σε ελέγχους προόδου υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου και παραλαβή των παραδοτέων ανά τρίμηνο και στο τέλος μετά την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που προβλέπονται στη Σύμβαση, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 2 του Συμφωνητικού.
2. Κατά τη διαδικασία τόσο των τμηματικών τριμηνιαίων παραλαβών όσο και στην τελική παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου διενεργείται ο προβλεπόμενος στο συμφωνητικό έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών-παραδοτέων, μπορεί δε να κληθεί να παραστεί και ο Ανάδοχος.



3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ανωτέρω ελέγχων, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες - παραδοτέα, εφόσον με αυτά καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης και εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών - παραδοτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κατωτέρω παράγραφο 4.
4. Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης.

α) Αν από τις εν λόγω παρεκκλίσεις δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.

β) Αν από τις εν λόγω παρεκκλίσεις επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την ανωτέρω απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Διευκρινίζεται ότι στις τιμές μονάδας της σύμβασης περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη ή επιβάρυνση του αναδόχου για την τυχόν απραξία ή υποαπασχόληση του, κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τον ΑΔΜΗΕ εκτέλεση των ανωτέρω ελέγχων για να διαπιστωθεί η πλήρης και χωρίς ελαττώματα υλοποίηση και κατά συνέπεια ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης πληρωμής ή αποζημίωσης για τυχόν επιβάρυνση του απ' αυτόν τον λόγο.

#### **Άρθρο 7**

#### **Τήρησης της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας**

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας περί υγείας, ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
2. Ο ανάδοχος και οι υπεργολάβοι **υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους** που θα απασχολείται στα πλαίσια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.



Ο ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΑΔΜΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ' υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του αναδόχου ή/και των υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης.

### **Άρθρο 8**

#### **Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης**

Ο Ανάδοχος δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του παρόντος, των άρθρων 10, 11 και 12 των Γενικών Όρων καθώς και του άρθρου 7 του Συμφωνητικού να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΑΔΜΗΕ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής//παρακολούθησης της σύμβασης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

### **Άρθρο 9**

#### **Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων**

Για την κάλυψη των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από την εκτέλεση του αντικείμενου της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες συνάψει ασφάλιση "αστικής ευθύνης έναντι τρίτων".