
ΑΑE Υποσταθμός Πύλη Τάση Διάρκεια
Προγραμματισμένη Ημερομηνία 

Συντήρησης
ΣΚ-24-ΠΡ-1 GIS ΘΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ρ30 150 kV 1 x 8Ω 8/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-2 GIS ΘΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ρ40 150 kV 1 x 8Ω 9/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-3 GIS ΘΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ρ50 150 kV 1 x 8Ω 8/7/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-4 GIS ΘΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ρ60 150 kV 1 x 8Ω 3/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-5 GIS ΘΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ρ55 150 kV 0,5 x 8Ω 6/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-6 MOTOR OIL Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 1/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-7 MOTOR OIL Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 28/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-8 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 3/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-10 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ρ45 150 kV 0,5 x 8Ω 31/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-11 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ρ55 150 kV 0,5 x 8Ω 1/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-9 ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 24/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-ΑΝΕΥ ΑΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ρ30 150 kV 1 x 8Ω 11/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-12 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 12/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-13 ΑΡΓΥΡΟΣ Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 7/11/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-14 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 21/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-15 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 15/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-16 ΒΑΡΗ Ρ50 150 kV 1 x 8Ω 5/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-17 ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 1/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-18 ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 26/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-19 ΕΛ.Β.ΑΛ. Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 30/12/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-21 ΘΗΒΑ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 17/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-22 ΘΗΒΑ Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 16/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-24 ΚΑΛΑΜΟΣ Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 18/10/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-23 ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ Ρ5 150 kV 0,5 x 8Ω 22/04/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-25 ΚΟΡΩΝΕΙΑ Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 15/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-26 ΚΟΡΩΝΕΙΑ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 15/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-81 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ70 150 kV 1 x 8Ω 18/10/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-82 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΥΤ-6 30 kV 1 x 8Ω 25/7/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-82 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ760 30 kV 1 x 8Ω 25/7/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-83 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ750 30 kV 1 x 8Ω 10/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-83 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΥΤ 5 30 kV 1 x 8Ω 23/7/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-84 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΥΤ 1-3 30 kV 1 x 8Ω 10/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-84 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ710 30 kV 1 x 8Ω 10/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-85 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ50 150 kV 1 x 8Ω 26/11/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-86 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ860 400 kV 2 x 8Ω 30/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-87 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ880 400 kV 2 x 8Ω 30/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-88 ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ρ900 400 kV 2 x 8Ω 16/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-89 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΒΜΣ1 30 kV 0,5 x 8Ω 20/09/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-90 ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ρ120 150 kV 1 x 8Ω 16/10/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-91 ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ρ5 150 kV 0,5 x 8Ω 17/05/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-142 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ855 400 kV 3 x 8Ω 14/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-142 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΜΣ5 400 kV 3 x 8Ω 14/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-142 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ20 150 kV 3 x 8Ω 14/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-143 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ750 30 kV 1 x 8Ω 13/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-143 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤ 5 30 kV 1 x 8Ω 13/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-92 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ760 30 kV 1 x 8Ω 5/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-92 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤ 6 30 kV 1 x 8Ω 5/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-93 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ725 30 kV 0,5 x 8Ω 2/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-93 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΒΜΣ2 30 kV 0,5 x 8Ω 2/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-94 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ5 150 kV 0,5 x 8Ω 7/4/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-95 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ860 400 kV 2 x 8Ω 25/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-96 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ40 150 kV 3 x 8Ω 19/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-96 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ865 400 kV 3 x 8Ω 19/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-96 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΜΣ6 400 kV 3 x 8Ω 19/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-97 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ880 400 kV 2 x 8Ω 30/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-98 ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ Ρ805 400 kV 1 x 8Ω 10/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-100 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Ρ710 30 kV 1 x 8Ω 20/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-100 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΥΤ-1 30 kV 1 x 8Ω 20/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-101 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Ρ740 30 kV 1 x 8Ω 19/06/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-101 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΥΤ-4 30 kV 1 x 8Ω 19/06/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-102 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Ρ5 150 kV 0,5 x 8Ω 19/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-99 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Ρ120 150 kV 1 x 8Ω 10/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-ΑΝΕΥ ΑΑ ΚΥΤ ΘΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ840 400 kV 1 x 8Ω 23/5/2024

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση σύμφωνα με 

τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία 

του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι 

ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων 

αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΝΕ ΥΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2024: ΥΠΣΚ
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Συντήρησης

Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση σύμφωνα με 

τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία 

του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι 

ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων 

αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΝΕ ΥΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2024: ΥΠΣΚ

ΣΚ-24-ΠΡ-125 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ130 150 kV 1 x 8Ω 17/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-126 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ80 150 kV 1 x 8Ω 16/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-129 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ735 30 kV 0,5 x 8Ω 15/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-129 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΒΜΣ3 30 kV 0,5 x 8Ω 15/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-130 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ825 400 kV 3 x 8Ω 13/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-130 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΜΣ1 400 kV 3 x 8Ω 13/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-130 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ90 150 kV 3 x 8Ω 13/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-130 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ70 150 kV 3 x 8Ω 22/10/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-131 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ750 30 kV 1 x 8Ω 22/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-131 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΥΤ 3-5 30 kV 1 x 8Ω 15/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-132 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ140 150 kV 1 x 8Ω 15/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-133 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ260 150 kV 1 x 8Ω 2/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-134 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ120 150 kV 1 x 8Ω 9/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-135 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ170 150 kV 1 x 8Ω 11/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-136 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ300 150 kV 1 x 8Ω 22/4/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-137 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ320 150 kV 1 x 8Ω 22/4/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-138 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ280 150 kV 1 x 8Ω 2/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-139 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ845 400 kV 3 x 8Ω 15/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-139 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΜΣ3 400 kV 3 x 8Ω 15/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-139 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ50 150 kV 3 x 8Ω 15/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-139 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ290 150 kV 3 x 8Ω 15/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-139 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΜΣ4 400 kV 3 x 8Ω 14/06/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-140 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΒΜΣ5 30 kV 0,5 x 8Ω 22/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-140 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ765 30 kV 0,5 x 8Ω 22/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-141 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ρ5 150 kV 0,5 x 8Ω 24/10/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-104 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ70 150 kV 1 x 8Ω 9/10/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-105 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ90 150 kV 1 x 8Ω 9/10/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-106 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ850 400 kV 2 x 8Ω 9/10/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-107 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ870 400 kV 2 x 8Ω 21/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-108 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ710 30 kV 1 x 8Ω 23/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-108 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΥΤ 1-3 30 kV 1 x 8Ω 23/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-109 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ825 400 kV 3 x 8Ω 24/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-109 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΜΣ1 400 kV 3 x 8Ω 24/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-109 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ30 150 kV 3 x 8Ω 24/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-110 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ750 30 kV 1 x 8Ω 27/02/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-110 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΥΤ 5 30 kV 1 x 8Ω 27/02/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-111 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ770 30 kV 1 x 8Ω 5/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-111 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΥΤ 7 30 kV 1 x 8Ω 5/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-112 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ845 400 kV 3 x 8Ω 20/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-112 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΜΣ3 400 kV 3 x 8Ω 20/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-112 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ110 150 kV 3 x 8Ω 20/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-113 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ670 400 kV 1 x 8Ω 12/11/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-113 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΥΤ 6.7 400 kV 1 x 8Ω 12/11/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-114 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ875 400 kV 3 x 8Ω 10/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-114 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΜΣ7 400 kV 3 x 8Ω 10/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-114 ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Ρ40 150 kV 3 x 8Ω 10/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-115 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ130 150 kV 1 x 8Ω 1/4/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-116 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ50 150 kV 1 x 8Ω 12/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-117 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ750 30 kV 1 x 8Ω 10/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-117 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤ 5 30 kV 1 x 8Ω 6/4/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-118 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤ 7 30 kV 1 x 8Ω 2/7/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-118 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ770 30 kV 1 x 8Ω 9/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-119 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ170 150 kV 1 x 8Ω 27/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-120 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ120 150 kV 1 x 8Ω 1/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-121 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ40 150 kV 3 x 8Ω 14/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-121 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΜΣ7 400 kV 3 x 8Ω 14/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-121 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ875 400 kV 3 x 8Ω 14/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-122 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ715 30 kV 0,5 x 8Ω 23/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-122 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΒΜΣ1 30 kV 0,5 x 8Ω 4/4/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-123 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ845 400 kV 3 x 8Ω 12/10/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-123 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΜΣ3 400 kV 3 x 8Ω 12/10/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-123 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ70 150 kV 3 x 8Ω 12/10/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-28 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 8/5/2024
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Σημείωση: Οι ημερομηνίες απομόνωσης των στοιχείων του συστήματος για την συντήρηση τους απεικονίζονται κατ’ εκτίμηση σύμφωνα με 

τη ΔΛΕΣ, με αποτέλεσμα να είναι προσεγγιστικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία 

του Συστήματος είναι απομονωμένα καθώς τα όρια της απομόνωσης καθορίζονται από τις ανάγκες της εκάστοτε συντήρησης. Οι 

ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περιπτώσεις βλαβών, εργασιών για νέα έργα, έκτακτων καταστάσεων και απρόβλεπτων 

αλλαγών συνθηκών που επιβάλλουν τροποποιήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΝΕ ΥΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2024: ΥΠΣΚ

ΣΚ-24-ΠΡ-29 ΜΑΡΤΙΝΟ Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 15/11/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-30 ΜΑΡΤΙΝΟ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 16/11/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-31 ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΥΤ-2 150 kV 1 x 8Ω 16/7/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-31 ΜΥΚΟΝΟΣ Ρ125 150 kV 1 x 8Ω 16/7/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-32 ΜΥΚΟΝΟΣ Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 6/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-33 ΜΥΚΟΝΟΣ Ρ115 150 kV 1 x 8Ω 15/7/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-33 ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΥΤ-1 150 kV 1 x 8Ω 15/7/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-34 ΜΥΚΟΝΟΣ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 8/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-35 ΜΥΚΟΝΟΣ Ρ5 150 kV 0,5 x 8Ω 10/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-36 Ν. ΜΑΚΡΗ Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 1/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-37 Ν. ΜΑΚΡΗ Ρ30 150 kV 1 x 8Ω 7/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-38 Ν. ΜΑΚΡΗ Ρ50 150 kV 1 x 8Ω 3/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-39 ΟΙΝΟΦΥΤΑ Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 29/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-40 ΟΙΝΟΦΥΤΑ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 29/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-147 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 15/4/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-148 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 16/4/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-41 ΠΑΡΟΣ ΑΥΤ-1 150 kV 1 x 8Ω 13/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-41 ΠΑΡΟΣ Ρ115 150 kV 1 x 8Ω 13/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-42 ΠΑΡΟΣ Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 16/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-43 ΠΑΡΟΣ Ρ125 150 kV 1 x 8Ω 10/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-43 ΠΑΡΟΣ ΑΥΤ-2 150 kV 1 x 8Ω 10/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-44 ΠΑΡΟΣ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 9/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-45 ΠΑΡΟΣ Ρ5 150 kV 0,5 x 8Ω 16/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-46 ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ Ρ40 150 kV 1 x 8Ω 30/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-47 ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ Ρ60 150 kV 1 x 8Ω 28/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-49 ΡΟΥΦ Ρ40 150 kV 1 x 8Ω 5/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-51 ΡΟΥΦ Ρ60 150 kV 1 x 8Ω 23/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-52 ΣΠΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 3/12/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-53 ΣΠΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 2/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-54 ΣΠΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) Ρ5 150 kV 0,5 x 8Ω 27/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-144 ΣΥΡΟΣ Ρ10 150 kV 2 x 8Ω 15/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-144 ΣΥΡΟΣ M/Σ SVC 150 kV 2 x 8Ω 15/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-144 ΣΥΡΟΣ Ρ515 20 kV 2 x 8Ω 15/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-55 ΣΥΡΟΣ ΑΥΤ-7 150 kV 1 x 8Ω 13/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-55 ΣΥΡΟΣ Ρ175 150 kV 1 x 8Ω 13/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-56 ΣΥΡΟΣ ΑΥΤ-8 150 kV 1 x 8Ω 12/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-56 ΣΥΡΟΣ Ρ185 150 kV 1 x 8Ω 12/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-57 ΣΥΡΟΣ Ρ70 150 kV 1 x 8Ω 13/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-58 ΣΥΡΟΣ ΑΥΤ-2 150 kV 1 x 8Ω 14/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-58 ΣΥΡΟΣ Ρ125 150 kV 1 x 8Ω 14/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-59 ΣΥΡΟΣ Ρ115 150 kV 1 x 8Ω 15/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-59 ΣΥΡΟΣ ΑΥΤ-1 150 kV 1 x 8Ω 15/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-60 ΣΥΡΟΣ Ρ145 150 kV 1 x 8Ω 16/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-60 ΣΥΡΟΣ ΑΥΤ-4 150 kV 1 x 8Ω 16/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-61 ΣΥΡΟΣ Ρ155 150 kV 1 x 8Ω 17/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-61 ΣΥΡΟΣ ΑΥΤ-5 150 kV 1 x 8Ω 17/6/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-64 ΣΥΡΟΣ Ρ5 150 kV 0,5 x 8Ω 12/9/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-66 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Ρ30 150 kV 1 x 8Ω 6/3/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-67 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Ρ70 150 kV 1 x 8Ω 26/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-68 ΤΔ Υ/Β ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ ΑΥΤ-5 150 kV 1 x 8Ω 17/12/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-68 ΤΔ Υ/Β ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ Ρ155 150 kV 1 x 8Ω 17/12/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-69 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ Ρ10 150 kV 1 x 8Ω 8/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-70 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 8/5/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-71 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ Ρ725 30 kV 0,5 x 8Ω 4/4/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-71 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ ΒΜΣ2 30 kV 0,5 x 8Ω 4/4/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-72 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ Ρ720 30 kV 1 x 8Ω 12/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-72 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΥΤ-2 30 kV 1 x 8Ω 12/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-73 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ Ρ135 150 kV 1 x 8Ω 5/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-73 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΥΤ-3 150 kV 1 x 8Ω 5/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-74 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ Ρ155 150 kV 1 x 8Ω 6/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-74 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΥΤ-5 150 kV 1 x 8Ω 6/2/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-75 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ Ρ140 150 kV 3 x 8Ω 4/4/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-75 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΜΣ2 400 kV 3 x 8Ω 4/4/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-76 Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ Ρ5 150 kV 0,5 x 8Ω 17/12/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-77 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Ρ20 150 kV 1 x 8Ω 24/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-79 ΨΑΧΝΑ Ρ5 150 kV 0,5 x 8Ω 23/1/2024

ΣΚ-24-ΠΡ-80 ΨΑΧΝΑ Ρ90 150 kV 1 x 8Ω 16/1/2024


