
Ολογράφως Αριθμητικώς

1

Τίμημα Αποζημίωσης ανά εβδομάδα , λόγω 

καθυστέρησης οφειλόμενης σε εύρεση αρχαιοτήτων ή 

πολεμικού υλικού ή περιβαλλοντικής μόλυνσης ή σε 

αναστολή εργασιών χωρίς υπαιτιότητα Αναδόχου 

(σύμφωνα με Άρθρο 17 των Ειδικών Όρων).

ΤΚ1

ΣΤΚ1 = ΤΚ1 * 8 =

2

Τίμημα Αποζημίωσης ανά ημέρα , λόγω 

καθυστέρησης στην πόντιση του υποβρυχίου καλωδίου, 

οφειλόμενης σε καιρικές συνθήκες (σύμφωνα με Άρθρο 

17 των Ειδικών Όρων και την παράγραφο 3.1.2.20 του 

Τόμου ΙΙ).

ΤΚ2

ΣΤΚ2 = ΤΚ2 * 5 =

ΣΤΚ = ΣΤΚ1 + ΣΤΚ2 =
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ε.  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ σε ΕΥΡΩ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την οικονομική αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη 8 

εβδομάδες καθυστέρησης λόγω αρχαιοτήτων, πολεμικού 

υλικού, περιβαλλοντικής μόλυνσης ή αναστολής εργασιών 

χωρίς υπαιτιότητα Αναδόχου (επιπλέον του 1 μη 

αποζημιούμενου μήνα που αναφέρεται στο Άρθρο 17 των 

Ειδικών Όρων).

Για την οικονομική αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη 5 ημέρες 

καθυστέρησης λόγω καιρού (επιπλέον των 5 μη 

αποζημιούμενων ημερών που προβλέπονται στην παράγρ. 

3.1.2.20 του Τόμου ΙΙ).


