



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41704

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

**«Γ.Μ 400kV Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (πύργοι Νο1 - Νο312),
Σύστημα Δυτικής Στερεάς- Σ/Ζ Αντιρρίου/Λεύκες (πύργοι Νο1 - Νο27)»**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τίμημα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
- Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 8 : Αναθεώρηση Τιμών
- Άρθρο 9 : Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων
- Άρθρο 10 : Δάνεια εμπειρία
- Άρθρο 11: Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου
- Άρθρο 12 : Ισχύς Σύμβασης



ΕΡΓΟ :

**«Γ.Μ 400kV Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (πύργοι Νο1 - Νο312),
Σύστημα Δυτικής Στερεάς- Σ/Ζ Αντιρρίου/Λεύκες (πύργοι Νο1 - Νο27)»**

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα τηντου έτους, μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» εφεξής καλούμενου «ΑΔΜΗΕ» ή «Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού Τ.Κ. 104 43) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον, ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν.....απόφασης του Δ.Σ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε,
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία, που έχει έδρα στηνκαι εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ....
.....εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
 1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες (οικονομική προσφορά)
 3. Ειδικό Όροι
 4. Τεχνικό Μέρος
 5. Γενικοί Όροι
 6. Ασφαλίσεις
 7. Στοιχεία του Αναδόχου (όσα κρίνονται απαραίτητα από την Εταιρεία για την υπογραφή της Σύμβασης)
 8. Υποδείγματα
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
Ειδικά για τα τεχνικά στοιχεία του έργου επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των αναφερομένων στο παρόν και στα λοιπά εμπορικά Τεύχη της Διακήρυξης και αυτών στο Τεχνικό Τεύχος της Διακήρυξης, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τεχνικό Τεύχος αυτής.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν



ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποίησης κλπ.).
6. Τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους αυτής μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εφόσον συντρέχουν οι προβλέψεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 2 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. Το έργο αφορά στην προμήθεια υλικών και στην κατασκευή τμήματος εντός του Ν. Αχαΐας της Γ.Μ.400kV Πάτρα – ΚΥΤ Μεγαλόπολης & προμήθεια και τοποθέτηση OPGW στις Γ.Μ 400kV Σύστημα (Αθήνα – Αχελώος) – Σ/Ζ Αντιρρίου & Γ.Μ.400kV Πάτρα – ΚΥΤ Μεγαλόπολης (στο σύνολο της Γ.Μ).

Ειδικότερα:

- 1.1 Στη Γ.Μ 400kV Πάτρας – ΚΥΤ Μεγαλόπολης θα γίνουν οι εξής εργασίες, καθώς και η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών:
 - 1.1.1 Στο τμήμα της γραμμής από τον πύργο Νο51 έως και τον πύργο Νο182, πλήρης κατασκευή των θεμελιώσεων.
 - 1.1.2 Στο τμήμα της γραμμής από τον πύργο Νο1 έως και τον πύργο Νο182, πλήρης ανέγερση βάσεων, επιμηκύνσεων κορμών και κορμών πύργων σε σύνολο εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) νέων πύργων (πλέξιμο & ανέγερση), όπως φαίνεται στον πίνακα πύργων (Τεύχος 11 - Οδηγίες, Σχέδια & Κατασκευαστικά Στοιχεία),
 - 1.1.3 Στο τμήμα της γραμμής από τον πύργο Νο1 έως και τον πύργο Νο183, προεργασία ενσυρμάτωσης, ενσυρμάτωση, ρύθμιση και πρόσδεση των αγωγών φάσεως και ενός αγωγού προστασίας (χαλύβδινος), συνολικού μήκους γραμμής 66,093χλμ.
 - 1.1.4 Στο τμήμα της γραμμής από τον πύργο Νο1 έως και το Ικρίωμα του ΚΥΤ Μεγαλόπολης, πλήρης ενσυρμάτωση αγωγού προστασίας OPGW μήκους γραμμής 115,863χλμ με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, εγκατάσταση του Υπογείου Καλωδίου Οπτικών Ινών (Διηλεκτρικό), όλες οι συνδέσεις – μούφες (Splice Boxes) και εγκατάσταση του ODF (στο ΚΥΤ Μεγαλόπολης).
 - 1.1.5 Εγκατάσταση αποσβεστών ταλάντωσης, διαχωριστών, γεφυρωτών, λαμών επιμήκυνσης, αντιβάρων και όλων των άλλων συναφών εργασιών (γεφύρωση Γραμμών Διανομής με υπόγεια καλώδια, επιτόνηση αγωγών, εγκατάσταση προσωρινών Ικριωμάτων για την διέλευση των αγωγών πάνω από δρόμους, σιδηροδρομικές και τηλεφωνικές γραμμές), όπου απαιτούνται.
- 1.2 Στη Γ.Μ 400kV Σύστημα (Αθήνα – Αχελώος) – Σ/Ζ Αντιρρίου θα γίνουν οι εξής εργασίες, καθώς και η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών:
 - 1.2.1 Σε όλη τη γραμμή πλήρης ενσυρμάτωσης αγωγού προστασίας OPGW μήκους γραμμής 8,981χλμ περίπου.
 - 1.2.2 Εγκατάσταση αποσβεστών ταλάντωσης, αντιβάρων και όλων των άλλων συναφών εργασιών (γεφύρωση Γραμμών Διανομής με υπόγεια καλώδια, επιτόνηση αγωγών,



εγκατάσταση προσωρινών Ικριωμάτων για την διέλευση των αγωγών πάνω από δρόμους, σιδηροδρομικές και τηλεφωνικές γραμμές), όπου απαιτούνται.

2. Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος 4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» της Σύμβασης.

Άρθρο 3 **Συμβατικό Τμήμα**

1. Το Συμβατικό Τμήμα του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε..... (ολογράφως), (αριθμητικώς) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και αναλύεται σε
2. Η ανάλυση του παραπάνω συμβατικού τμήματος είναι η αναγραφόμενη στους Πίνακες του Τεύχους 2 της Σύμβασης.
3. Το Συμβατικό Τμήμα είναι δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Δεν γίνονται δεκτές απαιτήσεις στηριζόμενες στις ιδιομορφίες του εδάφους.
4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
Δεν περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του ν. 2859/2000 ως ισχύει, ο οποίος βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ.
5. Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4 **Τρόπος Πληρωμής**

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 22 των Ειδικών Όρων, οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τα παρακάτω :

1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

- 1.1 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τεύχους 8, την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλει, εντός ενός (1) μήνα από την αίτησή του, με την προσκόμιση απλής απόδειξης.
- 1.2 Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR συν έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου πέντε (5) ποσοστιαίων μονάδων.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :

$$K = \Pi \cdot E / (\Sigma - \Sigma 1)$$

όπου :

- K= Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί
Π= Το ποσό της προκαταβολής
E= Το συνολικό προς πληρωμή ποσό



- Σ= Το Συμβατικό Τμήμα
Σ1 = Το Συμβατικό Τμήμα που έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία είσπραξης της προκαταβολής.

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής. Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

Οι κρατήσεις της προκαταβολής μπορεί να γίνουν και συνολικά από τιμολόγιο του Αναδόχου, με τους έως εκείνη τη στιγμή τόκους, μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου.

2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές εξοπλισμού και εργασιών θα γίνονται με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, ως εξής:

2.1 Για τα υλικά – Πίνακας Γ' του Τεύχους 2 της Σύμβασης (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κλπ):

- 30% με την άφιξή τους στο εργοτάξιο και

- 70% με την με την πιστοποιημένη εγκατάστασή τους στο έργο.

2.2 Για τις εργασίες – Πίνακας Α του Τεύχους 2 της Σύμβασης σε μηνιαίες δόσεις με βάση τα «Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών».

2.3 Για τα ανταλλακτικά – Πίνακας L-1 του Τεύχους 2 της Σύμβασης, με την ολοκλήρωση του έργου.

3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ

Το τμήμα των Δοκιμών Τύπου για τις οποίες υπεβλήθησαν πιστοποιητικά και έγιναν αποδεκτές, όμως ο ΑΔΜΗΕ ζήτησε την επανάληψη ή πραγματοποίησή τους, θα καταβάλλεται μετά την επιτυχή περάτωση των δοκιμών.

4. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

4.1 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.

4.2 Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές, μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου.

Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 5 Προθεσμίες Πέρατος

1. Η προθεσμία κατασκευής θα είναι τετρακόσιες είκοσι (420) ημερολογιακές ημέρες για την ολοκλήρωση όλου του έργου και άρχεται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.



2. Ο Ανάδοχος, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα διάφορα στάδια της εκτέλεσης του Έργου (μελέτη και προμήθεια υλικού, εγκατάσταση του υλικού), με τις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στα εν λόγω στάδια και σύμφωνα με το Άρθρο 23 των Γενικών Όρων.
3. Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα εκτέλεσης του Έργου.

Άρθρο 6 **Ποινικές Ρήτρες**

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων, ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν ο ΑΔΜΗΕ έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.
2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στις προθεσμίες πέρατος
 - 2.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ' υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,1% του Συμβατικού Τιμήματος του έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
 - 2.3 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
3. Ποινικές Ρήτρες για μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου

Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του.

 - 3.1 Για κάθε ημέρα που αποδεικνύεται δεν καταβλήθηκε είτε η νόμιμη αμοιβή είτε η νόμιμη ασφαλιστική εισφορά σε μέλος του προσωπικού του Αναδόχου ή υπεργολάβου του ο Ανάδοχος θα καταβάλει ποινική ρήτρα διακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (250€) ανά μέλος.
 - 3.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών της παραγρ. 3.1 δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου, με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 3.3 Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.



Άρθρο 7 **Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης**

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε η Τράπεζα για το ποσό τωνΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου και κατόπιν σχετικής αίτησης του Ανάδοχου, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ο ΑΔΜΗΕ έχει πιστοποιήσει την άρτια και έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Άρθρο 8 **Αναθεώρηση Τιμών**

Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

Άρθρο 9 **Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων**

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η Σύμπραξη, με την παρούσα Σύμβαση.
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης.

Άρθρο 10 **Δάνεια εμπειρία**

(σε περίπτωση επίκλησης χρηματοοικονομικής, τεχνικής ή /και επαγγελματικής ικανότητα τρίτου)

Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα θα εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή αυτής καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης του Έργου.

Η διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με τον παρέχοντα την δάνεια εμπειρία/ικανότητα κατά τη διάρκεια της σύμβασης για οιαδήποτε αιτία, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ.

Άρθρο 11 **Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου**

(σε περίπτωση επίκλησης χρηματοοικονομικής, τεχνικής ή /και επαγγελματικής ικανότητα τρίτου)

(Επωνυμία και ο νόμιμος εκπρόσωπος του/των παρεχόντων τη στήριξη στον ανάδοχο, το αντικείμενο της υποστήριξης, ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν/ους προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις).

Ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχει/ουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε παράγοντα της παρεχόμενης στήριξης υπόκειται στην έγκριση του ΑΔΜΗΕ, υπό την έννοια ότι ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αντικαθιστάμενου. Η αντικατάσταση του παρέχοντος τη στήριξη οικονομικού φορέα συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της



σύμβασης η αναγκαιότητα της οποίας ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο 337 του ν. 4412/2016 και υπόκειται επίσης στην έγκριση του ΑΔΜΗΕ. Εάν αυτή εγκριθεί ο αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αντικαθιστάμενου αλλά και να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού όπως έπραξε ο αντικαθιστάμενος κατά τη φάση της κατακύρωσης της σύμβασης.

Ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη είναι από κοινού με τον Ανάδοχο υπεύθυνος/οι για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση με το Έργο, ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 41 και 43 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 12 **Ισχύς της Σύμβασης**

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ