

**ΠΙΝΑΚΑΣ IV : Χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα ανθρώπινου δυναμικού που θα απασχοληθεί στο έργο  
(Λαμβάνεται ως θεωρητική ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης η 1/9/2018)**

Δραστηριότητα	Χρονική διάρκεια			Απασχολούμενο προσωπικό (πλήθος ατόμων ανά ειδικότητα)	Προέλευση απασχολούμενου προσωπικού (εταιρεία στην οποία απασχολείται)	Χρήση απαιτούμενων μηχανημάτων (είδος / πλήθος)	Προέλευση απαιτούμενων μηχανημάτων (Του Διαγωνιζόμενου / του Υπεργολάβου .....
	Πλήθος ημερών	Από	Έως				
<b>Τερματικός Σταθμός ΝΑ Πελοποννήσου</b>							
Συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση του έργου	<b>578</b>	<b>1/9/2018</b>	<b>1/4/2020</b>				
Εκπόνηση μελετών για την αναθεώρηση της άδειας δόμησης και έκδοση της άδειας							
Εκπόνηση μελετών για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό							
Χωματουργικές εργασίες έως τελικής διαμόρφωσης							
Θεμελίωση και ανέγερση κτηρίου Υ/Σ από Ο.Σ.							
Κατασκευή ελαιολεκανών αυτεπαγωγών και λοιπών βάσεων υπαίθριου Η/Μ εξοπλισμού							
Τοιχοποιία - μονώσεις -επιχρίσματα - βαφές του κτηρίου Υ/Σ							
Κουφώματα - δάπεδα του κτηρίου Υ/Σ							
Η/Μ εγκαταστάσεις του κτηρίου Υ/Σ							
Κατασκευή κτηρίου εγκατάστασης εξοπλισμού Η/Ζ							
Κατασκευή κτηρίου αντλιοστασίου							
Κατασκευή προστατευτικού διαφράγματος, τοίχων αντιστήριξης και περίφραξη του Υ/Σ							
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (αποστραγγιστικά έργα, κανάλια καλωδίων, πεζοδρόμια, οδοποιία - σκυρόστρωση - ασφαλτόστρωση κλπ)							
Βιομηχανοποίηση εξοπλισμού GIS και μεταφορά του επί τόπου του έργου							
Βιομηχανοποίηση εξοπλισμού αυτεπαγωγών και μεταφορά τους επί τόπου του έργου							
Σχεδιασμός και βιομηχανοποίηση συστήματος προστασίας και ελέγχου							
Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού GIS							
Εγκατάσταση αυτεπαγωγών							
Εγκατάσταση λοιπού εξοπλισμού ισχύος (ακροκιβώτια, αλεξικέραυνα κλπ)							
Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού (συστήματα τροφοδοσίας ΧΤ )							
Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας και ελέγχου και καλωδιώσεις μεταξύ εξοπλισμού ισχύος (GIS και αυτεπαγωγές) και βοηθητικών/υποστηρικτικών συστημάτων ΧΤ και προστασίας-ελέγχου-τηλεπικοινωνίας.							
Λοιπές Η/Μ εργασίες για παράδοση του έργου							
Λοιπές ΕΓΠΜ εργασίες για παράδοση του έργου							
Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών του Αναδόχου							
<b>Επέκταση Υ/Σ Χανίων</b>							
Συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση του έργου	<b>578</b>	<b>1/9/2018</b>	<b>1/4/2020</b>				
Εκπόνηση μελετών για την αναθεώρηση της άδειας δόμησης και έκδοση της άδειας							
Εκπόνηση μελετών για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό							
Χωματουργικές εργασίες έως τελικής διαμόρφωσης							
Κατασκευή βάσης έδρασης εξοπλισμού GIS							
Κατασκευή ελαιολεκανών αυτεπαγωγών και λοιπών βάσεων υπαίθριου Η/Μ εξοπλισμού							
Κτηριακές Η/Μ εγκαταστάσεις στο υφιστάμενο κτήριο του Υ/Σ Χανίων							
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (αποστραγγιστικά έργα, κανάλια καλωδίων, οδοποιία - σκυρόστρωση - ασφαλτόστρωση κλπ)							
Βιομηχανοποίηση εξοπλισμού GIS και μεταφορά του επί τόπου του έργου							
Βιομηχανοποίηση εξοπλισμού αυτεπαγωγών και μεταφορά τους επί τόπου του έργου							
Σχεδιασμός και βιομηχανοποίηση συστήματος προστασίας και ελέγχου							
Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού GIS							
Εγκατάσταση αυτεπαγωγών							
Εγκατάσταση λοιπού εξοπλισμού ισχύος (ακροκιβώτια, αλεξικέραυνα κλπ)							
Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού (συστήματα τροφοδοσίας ΧΤ )							
Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας και ελέγχου και καλωδιώσεις μεταξύ εξοπλισμού ισχύος (GIS και αυτεπαγωγές) και βοηθητικών/υποστηρικτικών συστημάτων ΧΤ και προστασίας-ελέγχου-τηλεπικοινωνίας.							
Λοιπές Η/Μ εργασίες για παράδοση του έργου							
Λοιπές ΕΓΠΜ εργασίες για παράδοση του έργου							
Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών του Αναδόχου							