

Ε.Β . ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ σε ΕΥΡΩ	
			<i>Ολογράφως</i>	<i>Αριθμητικώς</i>
1	Τίμημα Αποζημίωσης ανά εβδομάδα , λόγω καθυστέρησης οφειλόμενης σε εύρεση αρχαιοτήτων ή πολεμικού υλικού ή περιβαλλοντικής μόλυνσης ή σε αναστολή εργασιών χωρίς υπαιτιότητα Αναδόχου (σύμφωνα με Άρθρο 17 των Ειδικών Όρων).	T_{K1}		
Για την οικονομική αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη 8 εβδομάδες καθυστέρησης λόγω αρχαιοτήτων, πολεμικού υλικού, περιβαλλοντικής μόλυνσης ή αναστολής εργασιών χωρίς υπαιτιότητα Αναδόχου (επιπλέον του 1 μη αποζημιούμενου μήνα που αναφέρεται στο Άρθρο 17 των Ειδικών Όρων).		$\Sigma T_{K1} = T_{K1} * 8 =$		
2	Τίμημα Αποζημίωσης ανά ημέρα , λόγω καθυστέρησης στην πόντιση του υποβρυχίου καλωδίου, οφειλόμενης σε καιρικές συνθήκες (σύμφωνα με Άρθρο 17 των Ειδικών Όρων και την παράγραφο 3.1.2.20 του Τόμου ΙΙ).	T_{K2}		
Για την οικονομική αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη 5 ημέρες καθυστέρησης λόγω καιρού (επιπλέον των 10 μη αποζημιούμενων ημερών που προβλέπονται στην παράγρ. 3.1.2.18 της Τεχνικής Περιγραφής και Προδιαγραφών).		$\Sigma T_{K2} = T_{K2} * 5 =$		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ		$\Sigma T_K = \Sigma T_{K1} + \Sigma T_{K2} =$		