



**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ-41849
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ**

**«Εναέρια ΓΜ150kV Μολάοι – Τερματικό Πελοποννήσου»
ΤΕΥΧΟΣ 1**

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Άρθρο 1	:	Τεύχη της Σύμβασης
Άρθρο 2	:	Αντικείμενο της Σύμβασης
Άρθρο 3	:	Συμβατικό Τίμημα
Άρθρο 4	:	Τρόπος πληρωμής
Άρθρο 5	:	Προθεσμίες Πέρατος – Πρόγραμμα Εκτελέσεως Έργου
Άρθρο 6	:	Ποινικές Ρήτρες
Άρθρο 7	:	Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
Άρθρο 8	:	Αναθεώρηση Τιμών
Άρθρο 9	:	Ευθύνη Ένωσης
Άρθρο 10	:	Δάνεια Εμπειρία
Άρθρο 11	:	Ισχύς Σύμβασης





ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα τηντου έτους 2018. μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από Τ....., ενεργ..... στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθ. έγκρισης..... καλούμενη εφεξής «Εταιρεία» ή «ΑΔΜΗΕ» και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία που έχει έδρα στ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από Τ....., εφεξής αποκαλούμενη «Ανάδοχος», συνομολόγησαν τη Σύμβαση και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη.

Άρθρο 1

Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:
 - 1.1. Συμφωνητικό
 - 1.2. Πίνακες
 - 1.3. Ειδικό Όροι
 - 1.4. Τεχνικό Μέρος
 - 1.5. Γενικοί Όροι
 - 1.6. Ασφαλίσεις
 - 1.7. Στοιχεία του Αναδόχου
 - 1.8. Υποδείγματα
2. Σε περίπτωση διαφοράς στο κείμενο δύο ή περισσότερων εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Τευχών, καθορίζεται η ανωτέρω ως σειρά ισχύος αυτών, το δε προηγούμενο κατά σειρά τεύχος υπερισχύει του επομένου. Ειδικά όσον αφορά τα λεπτομερή τεχνικά στοιχεία του έργου, υπερισχύουν έναντι του Συμφωνητικού τα αναφερόμενα στο Τεχνικό Μέρος (Τεύχος 4) της Σύμβασης.
3. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την μοναδική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το υπόψη έργο.





4. Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κάθε παράβαση αυτών συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ. Τροποποίηση όρων της παρούσας Σύμβασης επιτρέπεται μόνο εγγράφως.
5. Το έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Δημόσια Δαπάνη χορηγείται μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ 175/1) και συγχρηματοδοτείται εν μέρει από εθνική συμμετοχή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Άρθρο 2 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του κάτωθι έργου, σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης.

1. Γενικά Χαρακτηριστικά

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την πλήρη κατασκευή της εναέριας Γ.Μ.150kV Υ/Σ Μολάων – Τερματικό Πελοποννήσου, συνολικού μήκους 27540,32 μέτρων (Σχέδια Μελέτης: 62668, 62673, 62669, 62667, 62672, 62674, 62675, 2α, ΤΜΕΓΜ 1387, ΤΜΓΜ 905, ΤΜΓΜ 666, ΤΜΕΓΜ 1308, ΤΜΕΓΜ 1980).

2. Υλικά

Η Γ.Μ.150kV Υ/Σ ΜΟΛΑΩΝ – ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ είναι διπλού κυκλώματος βαρέως τύπου, συνολικού μήκους 27,54χλμ και 79 πύργων. Θα ενσωματωθεί αγωγός φάσεως ACSS/TW/AW GROSBEAK 636.000CM (14 EHS – TR20) και αγωγό προστασίας OPGW 48 ινών G655D (Τεχνική Περιγραφή του 2017 & εξαρτημάτων OPGW Ιουλίου 2017).

Όλα τα απαιτούμενα υλικά (χάλυβας, αγωγοί, μονωτήρες, μικροϋλικά) θα διατεθούν από τον Ανάδοχο.

3. Περιγραφή Εργασιών Κατασκευής

Η εργασία πλήρους κατασκευής της Γ.Μ150kV Υ/Σ ΜΟΛΑΩΝ – ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ περιλαμβάνει:

1. Την κατασκευή των οδών προσπέλασης για τις ανάγκες του έργου.
2. Την πλήρη κατασκευή της αναφερόμενης εναέριας Γ.Μ.150kV από τον Υ/Σ Μολάων έως και το τερματικό πύργο TZ4 Πελοποννήσου, σε σύνολο 79 πύργων, σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης γραμμής όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος V του Τεύχους 7 - Τεχνικό Μέρος.
3. Την πλήρη εγκατάσταση αγωγών φάσεως τύπου GROSBEAK ACSS/TW/AW 636.000CM σε μήκος γραμμής 27,54χλμ περίπου.
4. Την πλήρη εγκατάσταση του αγωγού προστασίας OPGW 48 ινών G655D, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, τις συνδέσεις – μούφες (Splice Boxes) και τις δοκιμές PMD και OTDR για τον αγωγό OPGW.
5. Μελέτη και εγκατάσταση αγωγού εδάφους όπου είναι απαραίτητο.





6. Χωματοουργικές εργασίες: Οποιαδήποτε χωματοουργική εργασία απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΑΔΜΗΕ, θα εκτελείται με μέριμνα και χρέωση του Αναδόχου.

Άρθρο 3 **Συμβατικό Τμήμα**

1. Το Συμβατικό Τμήμα του έργου, όπως το έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού,
σύνολο (ολογράφως)
..... (αριθμητικώς) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και αναλύεται σε
..... (κόστος Εργασιών), (κόστος
Υλικών) και (κόστος Πίνακα Υλικών L1).
2. Η ανάλυση του παραπάνω συμβατικού τιμήματος είναι η αναγραφόμενη στους Πίνακες του Τεύχους 2 της Σύμβασης.
3. Το ποσό που μπορεί να διατεθεί για απρόβλεπτες δαπάνες σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 του άρθρου 22 των Γενικών Όρων, ορίζεται σε ποσοστό 9% του Συμβατικού Τιμήματος.
4. Το Συμβατικό Τμήμα δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Δεν γίνονται δεκτές απαιτήσεις σπριζόμενες στις ιδιομορφίες του εδάφους.
5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
6. Δεν περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του ν.2859/2000 ως ισχύει, ο οποίος βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ.
7. Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 27 των Γενικών Όρων.
8. Το Συμβατικό Τμήμα υπολογίστηκε ως άθροισμα των γινομένων των τιμών μονάδας του τεύχους του "Τιμολογίου" επί τις ποσότητες που αναγράφονται στο τεύχος "Προμέτρηση – Προϋπολογισμός", των κατ' αποκοπή τιμών.

Άρθρο 4 **Τρόπος Πληρωμής**

1. Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τα παρακάτω, μετά την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά κάθε φορά καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα Σύμβαση.

Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 14 των Γενικών Όρων (Επιθεώρηση, δειγματοληψία & δοκιμές), ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, προκαταβολή ποσού μέχρι 15% του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι Εγγυητικής Επιστολής



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τεύχους 8, την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλει, εντός ενός (1) μήνα από την αίτησή του.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεωμένο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου τρεισήμισι (3,5) ποσοστιαίων μονάδων.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής.

2. Η απόσβεση της ως άνω προκαταβολής θα γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, ποσού αντίστοιχου με ποσοστό 10% επί του καθαρού (προς πληρωμή) συμβατικού τιμήματος.

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τρόπο προβλέπεται ότι δεν θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να προσauξησει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής.

Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

3. Οι πληρωμές εξοπλισμού και εργασιών θα γίνονται με την προσκόμιση επίσημου Τιμολογίου, ως εξής:

- 2.1. Για τα υλικά – Πίνακας Γ' του Τεύχους 2 της Σύμβασης (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κλπ):

- 30% με την άφιξή τους στο εργοτάξιο και
- 70% με την πιστοποιημένη εγκατάστασή τους στο έργο

- 2.2. Για τις εργασίες – Πίνακας Α του Τεύχους 2 της Σύμβασης σε μηνιαίες δόσεις με βάση τα «Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών».

- 2.3. Για τα ανταλλακτικά – Πίνακας L1 του Τεύχους 2 της Σύμβασης, με την πιστοποιημένη ολοκλήρωση του έργου και πριν την Προσωρινή Παραλαβή.

3. Οι πληρωμές του συμβατικού τιμήματος θα γίνονται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα υποβολής του τιμολογίου, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Άρθρου 12 των Ειδικών Όρων (Τρόπος Πληρωμής – Δικαιολογητικά), με βάση τα «Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών», απολύτως σύμφωνα με το Άρθρο 25 των Γενικών Όρων (Επιμετρήσεις).

Σε περίπτωση αργίας ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη ημέρα.





4. Κρατήσεις επί των πληρωμών
 - 4.1 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών της ανωτέρω παραγράφου προς τον Ανάδοχο θα διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην § 1.2 του Άρθρου 16 των Γενικών Όρων (Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές). Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
 - 4.2 Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.
Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, με την Οριστική Παραλαβή του έργου.
5. Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, παρακρατούνται φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
6. Ρητά συμφωνείται ότι μπορεί να γίνει χρήση της δυνατότητας του άρθρου 22 των Γενικών Όρων της Σύμβασης (Τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης).

Άρθρο 5

Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

1. Προθεσμίες Πέρατος Έργου

Η συνολική προθεσμία πέρατος ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες ή όπως αυτή θα προκύψει σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. Γ.ΙΙ.2 του τεύχους 10 της διακήρυξης, η οποία προσμετράται από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, το οποίο θα υπογραφεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σε καμία περίπτωση η συνολική προθεσμία πέρατος δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαέξι (16) μήνες

2. Προτεραιότητες ολοκλήρωσης εργασιών κατασκευής

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προγραμματίσει τις εργασίες και τη παραλαβή των υλικών έτσι ώστε να ολοκληρώσει πρώτα τη κατασκευή των οδών προσπέλασης και την ανέγερση των πύργων στα τμήματα της Γ.Μ. τα οποία χαρακτηρίζονται δημόσια δασικά και στη συνέχεια να εργαστεί στα απαλλοτριωμένα ιδιωτικά τμήματα.

Δημόσια Δασικά τμήματα της Γ.Μ.:

- Από Πύργο Νο13 έως Νο 20
- Από Πύργο Νο 22 έως Νο 24
- Από Πύργο Νο 35 έως Νο 67
- Από Πύργο Νο 69 έως Νο 73
- Από Πύργο Νο 75 έως Νο 79





3. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

Ο Ανάδοχος, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, θα υποβάλλει για έγκριση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 5 των Γενικών Όρων. Το χρονοδιάγραμμα έχει τη μορφή γραμμικού διαγράμματος (διάγραμμα GANT) και υποβάλλεται τόσο σε έντυπη όσο και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή. Η σύνταξη και τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος από τον Ανάδοχο γίνονται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού («Microsoft Project » ή «Primavera – Oracle») και θα εμφανίζονται κατά ελάχιστο οι παρακάτω αναφορές σε υλικά και εργασίες .

Υλικά

- 3.1 Προμήθεια Χάλυβα Πύργων
- 3.2 Προμήθεια Ιστών
- 3.3 Προμήθεια Αγωγού Φάσεως
- 3.4 Προμήθεια Αγωγού Προστασίας (OPGW), Υλικών εξάρτησης και μικροϋλικών
- 3.5 Προμήθεια Μονωτήρων
- 3.6 Προμήθεια Υλικών εξάρτησης και μικροϋλικών Αγωγού Φάσεως

Εργασίες κατασκευής

- 3.7 Κατασκευή δρόμων προσπέλασης
- 3.8 Τοποθέτηση και σκυροδέτηση βάσεων σε δημόσια δασικά τμήματα
- 3.9 Τοποθέτηση και σκυροδέτηση βάσεων σε ιδιωτικά τμήματα
- 3.10 Ανέγερση πύργων και Ιστών σε δημόσια δασικά τμήματα
- 3.11 Ανέγερση πύργων και Ιστών σε ιδιωτικά τμήματα
- 3.12 Ενσυρμάτωση της Γραμμής Μεταφοράς

Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.

Άρθρο 6 **Ποινικές Ρήτρες**

Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων (Ποινικές Ρήτρες), ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν ο ΑΔΜΗΕ έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.

Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

1. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις σε κύριες φάσεις του έργου.

Ορίζονται τα κάτωθι ορόσημα (milestones) για την επιβολή ποινικών ρητρών λόγω καθυστερήσεων εξ υπαιτιότητας Αναδόχου κατά τη διάρκεια του έργου και για έκαστο τμήμα ή υπό ομάδα αυτού :





- Milestone - 1 : Άφιξη υλικού στο εργοτάξιο , ανά είδος υλικού, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 5 της παραγράφου 3 του συμφωνητικού «Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου» (όπως πιστοποιείται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία)- Συντελεστής ποινικής Ρήτρας για κάθε είδος υλικού 5%. Ο υπολογισμός της πληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τη παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου.
- Milestone - 2 : ολοκλήρωση τοποθέτησης και σκυροδέτησης βάσεων Πύργων και Ιστών σε ποσοστό 50% της Γ.Μ. (όπως πιστοποιείται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία)- Συντελεστής ποινικής Ρήτρας 20%. Ο υπολογισμός της πληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τη παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου.
- Milestone - 3 : ολοκλήρωση ανέγερσης Πύργων και Ιστών της Γ.Μ. (όπως πιστοποιείται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία)- Συντελεστής ποινικής Ρήτρας 10%. Ο υπολογισμός της πληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τη παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου.
- Milestone - 4 : έναρξη εργασιών ενσυρμάτωσης της Γ.Μ. (όπως πιστοποιείται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία)- Συντελεστής ποινικής Ρήτρας 10%. Ο υπολογισμός της πληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τη παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου.
- Milestone - 5 : ολοκλήρωση εργασιών πρόσδεσης αγωγών σε ποσοστό 50% των χιλιομέτρων της Γ.Μ (όπως πιστοποιείται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία) - Συντελεστής ποινικής Ρήτρας 10%. Ο υπολογισμός της πληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τη παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει τα ανωτέρω ορόσημα στο χρονοδιάγραμμα του Έργου ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 των ειδικών όρων και στο άρθρο 3 του Συμφωνητικού.

- 1.1. Η ποινική ρήτρα για κάθε εβδομάδα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος εκάστοτε οροσήμου (milestone) εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ανέρχεται σε 0,4% του Συμβατικού Τιμήματος , πολλαπλασιασμένο με τον συντελεστή του αντίστοιχου οροσήμου.
- 1.2. Εάν, παρά την υπέρβαση της τμηματικής αυτής προθεσμίας, ο Ανάδοχος επιτύχει την τήρηση της συνολικής προθεσμίας πέρατος του Τμήματος, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, παράγραφος, η παρακρατηθείσα ποινική ρήτρα επιστρέφεται στον Ανάδοχο άτοκα.
- 1.3. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ' υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,1% του Συμβατικού Τιμήματος του έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.





1.4. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας πέρατος με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

1.5. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.

2. Ποινικές Ρήτρες για παραβίαση των όρων της σύμβασης όλων συμφωνημένων ως ουσιώδεις λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου

Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της Σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του και κυρίως των όρων που αφορούν στη διασφάλιση τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Για κάθε λόγο μη τήρησης των όρων της Σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του Αναδόχου θα επιβάλλεται σε αυτόν ποινική ρήτρα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία ανέρχεται στα εκατό (100) Ευρώ για κάθε παραβίαση όρου της Σύμβασης.

Εφόσον ο Ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται σε αυτόν ειδική ποινική ρήτρα από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία ανέρχεται στα τριακόσια (300) Ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης.

Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.

Ρητά συμφωνείται ότι οι ως άνω ποινικές ρήτρες είναι εύλογες και δίκαιες.

Άρθρο 7
Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή με αριθμόπου εξέδωσε η Τράπεζα..... για το ποσό των €..... που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο, μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου μέσω συστημένης επιστολής του ΑΔΜΗΕ προς την Τράπεζα που την εξέδωσε, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 - Ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 - Ο ΑΔΜΗΕ έχει πιστοποιήσει την άρτια και έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 - Δεν υφίστανται απατήσεις εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ.





Άρθρο 8
Αναθεώρηση Τιμών

Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

Άρθρο 9
Ευθύνη Ένωσης

1. Όλα τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ αλληλέγγυα και εις ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο.
2. Η Ένωση εκπροσωπείται από κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Ο ΑΔΜΗΕ έχει δικαίωμα να ελέγχει την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών της Ένωσης σε αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο έγγραφο σύστασής της.

Άρθρο 10
Δάνεια Εμπειρία

1. Ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα της [*] (εφεξής ο παρέχων δάνεια εμπειρία/ικανότητα) σχετικά με την εκτέλεση μέρους του Έργου και συγκεκριμένα, σχετικά με [*]
2. Στην παρούσα Σύμβαση, επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια εμπειρία/ικανότητα δεσμεύεται για την παροχή αυτής στον Ανάδοχο καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.
3. Σε περίπτωση διακοπής, για οιαδήποτε αιτία, της παρεχόμενης στον Ανάδοχο εμπειρίας/ικανότητας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ έχει δικαίωμα καταγγελίας της.
4. Αντικατάσταση του παρέχοντος δάνεια εμπειρία/ικανότητα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του ΑΔΜΗΕ. Ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αντικαθιστάμενου και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού αντίστοιχοι με αυτούς που ισχύουν για τον Ανάδοχο.
5. Ο Ανάδοχος και ο παρέχων τη δάνεια εμπειρία/ικανότητα ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ αλληλέγγυα και εις ολόκληρων για την άρτια και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Σύμβασης εκτέλεση του μέρους του Έργου για το οποίο παρέχεται η στήριξη στον Ανάδοχο.





Άρθρο 11
Ισχύς της Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης