

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τίμημα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
- Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτελέσεως
- Άρθρο 8 : Αναθεώρηση Τιμών
- Άρθρο 9 : Ευθύνη Κοινοπραξίας
- Άρθρο 10 : Ισχύς Σύμβασης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΔΝΕΜ – 526
ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΝΕΜ –
ΕΡΓΟ : «Γ.Μ. 400kV ΤΡΙΚΑΛΑ – ΔΙΣΤΟΜΟ
(Παραλλαγή E-65)» Τμήμα ΤΔ204-212

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των εδών συμβαλλομένων, αφενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., Α.Φ.Μ. 099877486 που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από και αφ' ετέρου ο, Α.Φ.Μ. που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα οδόςαριθ., και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμιά επιφύλαξη.

Άρθρο 1

Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
 - α. Το Συμφωνητικό
 - β. Τιμολόγιο – Προϋπολογισμός
 - γ. Ειδικοί Όροι
 - δ. Τεχνικό Μέρος
 - ε. Γενικοί Όροι
 - στ. Ασφαλίσεις
 - ι. Στοιχεία του Αναδόχου (όσα υπάρχουν)
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.).

Άρθρο 2

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου: «Γ.Μ. 400kV ΤΡΙΚΑΛΑ - ΔΙΣΤΟΜΟ (Παραλλαγή E-65)» Τμήμα ΤΔ204-212 όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε το Έργο να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης.
2. Για την εκτέλεση του παραπάνω Έργου πρέπει να γίνουν γενικά αλλά όχι περιοριστικά οι ακόλουθες εργασίες :
 - 2.1. Οι εργασίες που απαιτούνται χωρίς διακοπή τάσης της Γ.Μ. είναι:
 - Πλέξιμο της βάσης του πύργου ΤΔ205N,
 - Πλέξιμο του κορμού του πύργου ΤΔ205N (Z5+8) και του κορμού του πύργου ΤΔ211N (T5+8) με τις ανάλογες επιμηκύνσεις αυτών,
 - Ενσυρμάτωση, ρύθμιση, εξάρτηση, τοποθέτηση γεφυρωτών, αποσβεστών, διαχωριστών στα ανοίγματα από τον πύργο ΤΔ206N έως και τον πύργο ΤΔ210N, μήκους γραμμής 1,466χλμ,
 - Κατέβασμα των αλυσίδων στους υπάρχοντες πύργους ΤΔ205,206,207,208 και 209 της γραμμής, αποξήλωση των παραπάνω πύργων και των αγωγών στο άνοιγμα από τον πύργο ΤΔ205 έως τον πύργο ΤΔ209,
 - 2.2. Οι εργασίες που απαιτούνται με διακοπή τάσης της Γ.Μ. είναι :
 - Αποξήλωση των παλαιών πύργων ΤΔ210 (T5) και ΤΔ211 (R5), με κατέβασμα των μονωτήρων, των αγωγών, των αλυσίδων κτλ,
 - Πλήρης ανέγερση των πύργων ΤΔ205N (Z5+8) και ΤΔ211N (T5+8),
 - Προεργασία ενσυρμάτωσης, ενσυρμάτωση, ρύθμιση, εξάρτηση, τοποθέτηση γεφυρωτών, αποσβεστών, διαχωριστών στα ανοίγματα από τον πύργο ΤΔ205N έως και τον πύργο ΤΔ206N και από τον πύργο ΤΔ210N έως και τον πύργο ΤΔ211N, μήκους τμήματος 0,724χλμ,
 - Ρύθμιση και εξάρτηση του πύργου ΤΔ205N και ΤΔ211N προς την πλευρά του ΤΔ204 και ΤΔ2012 αντιστοίχως,

Εγκατάσταση αποσβεστών ταλάντωσης, αντιβάρων και όλες οι άλλες συναφείς εργασίες (γεφύρωση Γραμμών Διανομής με υπόγεια καλώδια, επιτόνηση αγωγών, εγκατάσταση προσωρινών ικριωμάτων για τη διέλευση των αγωγών πάνω από δρόμους, σιδηροδρομικές και τηλεφωνικές γραμμές), όπου απαιτούνται.

Οι εργασίες που θα γίνουν υπό διακοπή τάσης της Γ.Μ. θα είναι με την σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει το πρόγραμμα του ΕΚΕΕ χωρίς καμία αντίρρηση ή απαίτηση.
3. Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και απαιτήσεις, που αναφέρονται στην Σύμβαση και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Τεχνική Υπηρεσία σχέδια των Υλικών ενσυρμάτωσης.

Άρθρο 3

Συμβατικό Τμήμα

1. Το Συμβατικό Τμήμα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ (.....). Ο ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στο Συμβατικό τμήμα.
2. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται και οι δαπάνες αμοιβής του προσληφθέντος και απασχοληθέντος, πάσης φύσεως προσωπικού ευθύνη και μερίμνη του Αναδόχου.
3. Το πιο πάνω τμήμα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή παραιτούμενου ρητά του Αναδόχου από τα δικαιώματα του Άρθρου 388 του Α.Κ.
Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του βάσει της Συμβάσεως, δηλώνει δε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από τυχόν δικαιώματα του από τα άρθρα 325 - 329, 629 και 1106 του Α.Κ.
4. Το Συμβατικό Τμήμα δεν υπόκειται σε αναθεώρηση με τον τρόπο και στην έκταση που προβλέπεται στο Άρθρο 8 του παρόντος Συμφωνητικού.
5. Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4

Τρόπος Πληρωμής

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 17 των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής :

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης η Εταιρεία προκαταβάλλει στον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική έγγραφη αίτησή του, εφάπαξ ή σε δόσεις, ποσό μέχρι 10% του Συμβατικού Προϋπολογισμού για αγορά υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο Έργο.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι μηνών, που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου έξι (6) ποσοστιαίων μονάδων.

Για τη λήψη της προκαταβολής ή μέρους της, πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που του χορηγήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων, που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής.

Η Εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή εργασιών προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της Προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο:

$$K = \frac{Π \cdot E}{Σ}$$

όπου: K = Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί
Π = Το ποσό της προκαταβολής
E = Το συνολικό ποσό της Πιστοποίησης Εργασιών
Σ = Το Συμβατικό Τμήμα.

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Εταιρεία μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πιστοποιήσεις σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε απόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής των σχετικών λογαριασμών. Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

2. Οι πληρωμές των εργασιών, που εκτελεί ο Ανάδοχος και των αντιστοίχων αναθεωρήσεων, θα γίνονται με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις.
3. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
4. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου. Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 5

Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

1. Προθεσμίες πέρατος Έργου.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει την προθεσμία που καθορίζεται πιο κάτω.

Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής θα είναι Σαραντά (40) ημερολογιακές ημέρες για την ολοκλήρωση όλου του έργου (είκοσι (20) ημέρες εκ των οποίων εκτός Διακοπής της Γ.Μ.).

Έναρξη εργασιών

2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

2.1. Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου σύμφωνα με το άρθρο 23 των Γενικών Όρων και Άρθρο 12 των Ειδικών Όρων .

2.2. Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.

Άρθρο 6

Ποινικές Ρήτρες

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις

2.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξυπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα Χιλίων Εννιακοσίων ΕΥΡΩ (€ 1.900,00).

2.2. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις.

2.3. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.

2.4. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας

Άρθρο 7

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός/..... που εξέδωσε για το ποσό των ΕΥΡΩ ή Χρηματικό ποσό υπέρ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Αριθ. Παραστατικού Κατάθεσης) ημερομηνίας ποσού που αντιστοιχεί στο Πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης περιορίζονται κατά ποσοστό 50% με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και το τελευταίο μέρος των εγγυήσεων αποδίδεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του Τελικού Λογαριασμού.

Άρθρο 8

Αναθεώρηση Τιμών

Οι συμβατικές τιμές είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Άρθρο 9

Ευθύνη Κοινοπραξίας

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Κοινοπραξία με την παρούσα Σύμβαση.
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το Κοινοπρακτικό.

Άρθρο 10

Ισχύς της Σύμβασης

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ (ημερομηνία έναρξης εργασιών) από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα από τα οποία το πρώτο πήρε η Εταιρεία, το δεύτερο ο Ανάδοχος, το τρίτο και το τέταρτο η αρμόδια Εφορία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ ΔΝΕΜ